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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El proyecto objeto de estudio consiste en la construcción de una vía forestal del 
tipo camino de tierra. Su trazado tiene una longitud total de 1724.771 metros, y 
transcurre por el término municipal de Villoslada de Cameros, Comunidad Autónoma 
de La Rioja.  
Para llevar a cabo la elaboración de esta vía, será necesaria la explanación del 
terreno, excavación de desmontes y construcción de terraplenes, según lo requieran 
las condiciones de cada tramo de la misma. Los pasos a seguir para la correcta 
realización de estas operaciones se encuentran descritos en el presente proyecto. 
Con el fin de garantizar un drenaje adecuado de la escorrentía superficial será 
necesario construir cunetas y realizar otras obras de fábrica en los lugares donde el 
propio terreno lo requiera. 
1.1 MOTIVO DEL PROYECTO 
La construcción  de dicho proyecto dará lugar a una mejora notable en la red de 
comunicación  de dicha zona, además de favorecer los usos agro-forestales y 
recreativos de Villoslada de Cameros. 
La obra proyectada va a aumentar notablemente la transitabilidad de la zona ya 
que une dos caminos colindantes y conecta ambos lados del arroyo Maguillo. Este 
aumento de la densidad en la red viaria, servirá para mejorar  la accesibilidad al 
monte, y de este modo potenciar los usos ya mencionados anteriormente y las labores 
selvícolas  y tareas de extinción de incendios, ya que además, la vía atraviesa el camino 
que lleva a los depósitos del municipio donde se podría colocar una toma para 
camiones motobomba. 
En caso de existir incompatibilidades entre la conservación de los recursos 
naturales del monte y la construcción de la vía, la conservación de los recursos 
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naturales tendrá siempre prioridad. En el Estudio de Impacto Ambiental se demuestra 
la compatibilidad de esta obra con el medio natural y socioeconómico que lo rodea. 
1.2. LOCALIZACIÓN 
La vía se sitúa en el Término Municipal de Villoslada de Cameros, perteneciente a 
la Comarca de Camero Nuevo en La Rioja. La vía discurre colindando con el casco 
urbano del Término Municipal en su recorrido Oeste y Norte. 
La vía se ha dividido en dos tramos debido a que en el P.K. 1180 cruza con el 
camino de acceso a los depósitos de abastecimiento de agua, el cual está en 
condiciones adecuadas de transitabilidad. 
 La localización de los puntos inicial y final de los tramos de la vía son, según sus 
coordenadas UTM ETRS-89 Huso 30: 
INICIO TRAMO I →    X: 526587.182 m  Y: 4661934.757 m  Altitud: 1098.246 m 
FINAL TRAMO I → X: 526940.227 m Y: 4662593.590 m Altitud: 1101.448 m 
INICIO TRAMO II → X:526869.500 m Y: 4662609.721 m Altitud: 1116.598 m 
FINAL TRAMO II →      X: 527355.337 m   Y: 4662760.530 m  Altitud: 1103.000 m 
 La ubicación de la vía se encuentra en la Hoja 279 del mapa 1:50.000 del I.G.N.  
1.3. DIMENSIÓN 
La longitud total de la vía proyectada es de 1.724,771 metros descomponiéndose 
en dos tramos que consta de 38 alineaciones rectas y 36 alineaciones curvas cuyos 
radios mínimo y máximo son de 15m y 30m respectivamente con la excepción de un 
radio de 4m en la alineación curva nº32 que cruza el arroyo Maguillo por necesidades 
de construcción.  
Las alineaciones rectas y curvas se descomponen de la siguiente manera: 
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TRAMO I: 26 alineaciones rectas y 25 curvas. Longitud: 1187.598 m. 
TRAMO II: 12 alineaciones rectas y 11 curvas. Longitud: 537.173 m. 
La pendiente máxima alcanzada en el trazado es de 11.8 % en rampa y de  8.2 % 
en pendiente. 
La superficie total ocupada por la pista es de 15458.58  m2. 
Determinándose un ancho de vía de 5 metros contando con dos carriles de 2.5 
metros cada uno, sin contar el ancho de la cuneta, de 0.9 metros, para la evacuación 
de aguas en los taludes de desmonte. 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
2.1. MOTIVO DEL PROYECTO 
 El fin de este proyecto es la construcción de una vía forestal que complemente 
la red de caminos aledaños y que conecte los terrenos a ambos lados del arroyo 
Maguillo, de forma que se mejore el tránsito por la zona y se facilite de esta manera 
una mejor gestión de la misma. 
Como motivo del proyecto, también se debe tener en cuenta una mayor rapidez 
y precisión, en determinas situaciones, como pueden ser extinciones de posibles 
incendios, tratamientos fitosanitarios, realización de diversos estudios, tratamientos 
culturales, y en general, una mejor gestión medioambiental y una mejora de la 
comunicación permanente entre los distintos lugares. 
2.2. INFORMACIÓN PREEXISTENTE 
 Se cuenta como información básica con estudios, tablas, mapas y datos 
reflejados en los anejos adjuntos a esta memoria o, en su caso, referidos en la 
bibliografía. 
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3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
3.1. ESTADO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
3.1.1. Posición administrativa 
 
     Figura  1: Situación de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Fuente: www.google.com).                                  
                                                                                                                                    
Figura 2: Situación del municipio Villoslada de Cameros.(Fuente:www.google.com). 
                                                                                                   
Comunidad Autónoma: La Rioja 
Provincia: La Rioja 
Término Municipal: Villoslada de Cameros 
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  El Municipio de Villoslada de Cameros, se extiende por la región sur de la 
Comunidad de La Rioja. Se trata de un núcleo urbano situado a unos 50 km de la 
capital riojana, Logroño. Presenta una altitud media de 1072 m sobre el nivel del mar.                                           
3.1.2. Pertenencia  
La vía discurre por terreno municipal pero atraviesa a lo largo de su trazado 
algunas fincas de titularidad privada. Como la vía no se va a ejecutar, no se ha 
considerado necesario realizar un proyecto de expropiación para las fincas 
mencionadas. Todas ellas están catalogadas según el catastro como suelo rústico, de 
uso agrario y cuya clase de cultivos son pastos. 
En toda la zona existen  servidumbres de paso por caminos y sendas. 
3.1.3. Límites con otros términos  municipales 
 
 
                                          Figura 3: Mapa de distribución de municipios. (Fuente: www.larioja.org.) 
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Villoslada de Cameros:      
Todo el término municipal se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Caza 
de Cameros, y junto con Lumbreras forma el único Parque Natural de la Rioja (Parque 
Natural de la Sierra de la Cebollera). 
 Limita al noreste con Villanueva de Cameros, al este con Lumbreras, al sur con 
Sotillo del Rincón, El Royo y Vinuesa  (Soria, Castilla y León), al oeste con Montenegro 
de Cameros (Soria, Castilla y León), al noroeste con Brieva de Cameros y al norte con 
Ortigosa de Cameros. 
 
      Figura 4: Escudo de Villoslada de Cameros.(Fuente: www.villosladadecameros.org). 
3.1.4. Antecedentes históricos 
Los primeros pobladores fueron los Beros, en el año 2500 a. C. También se 
piensa que los primitivos habitantes pertenecieron a la antigua Cantabria. Por eso, si 
unimos los nombres Cántabros y Beros, resulta la palabra “Camberos”, tal como se 
utilizaba en el año 1000, y transcurridos los siglos pasó a ser “Cameros”. 
En 1366 el rey Enrique II de Trastámara la donó a Pedro Manrique, en 
recompensa por haber desertado de las filas de Pedro I el Cruel. Desde entonces y 
hasta la abolición de los señoríos en 1811, perteneció a los duques de Nájera. 
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Aquellos primeros pobladores de Cameros eran pastores. Ya en el Neolítico 
practicaban un pastoreo trashumante, aposentándose durante el verano en las zonas 
elevadas de la sierra al provecho del pasto fresco y emigrando durante el invierno a las 
tierras más templadas de los Valles del Ebro y del Duero, en busca de alimento para 
sus ganados. 
La Alta Edad Media es la época en la que se empieza a forjar lo que hoy 
conocemos como territorio municipal. El desarrollo del régimen feudal vería cómo los 
reyes recompensaban a sus nobles con señoríos sobre determinadas zonas, o 
ampliaban las posesiones de la Iglesia con extensas donaciones. 
Los cameranos poseían una oportunidad económica única en su entorno y en su 
tiempo. Los pastos de altura les proporcionaba alimento fresco y abundante para el 
ganado en épocas en que otros pastos quedaban agostados. A través de la 
trashumancia, podían producir un recurso de muy alto valor y escasa competencia: la 
lana fina de las ovejas merinas trashumantes, las cuales nunca soportaban ni mucho 
calor ni mucho frío y siempre se alimentaban con comida fresca y de alta calidad.  
Nació una organización basada en el pacto y en la palabra, en la reunión o 
“Mesta” de pastores. El interés común, una vez más, les llevó a poner en práctica unos 
mecanismos de funcionamiento democráticos e igualitarios. 
En Cameros propició esplendor económico y prosperidad a cambio de las duras 
condiciones de vida que imponía, llegando a disponer los ganaderos cameranos de la 
“mayor renta per cápita” de Europa gracias a la lana de oveja que se exportaba o 
trabajaba en las fábricas textiles de la zona camerana y limítrofes.  
La cubierta vegetal de la Sierra de Cameros ha evolucionado en consonancia con 
la actividad del hombre. Hasta principios del siglo XIX, las tendencias evolutivas están 
condicionadas por la intensa deforestación llevada a cabo en la zona, siendo el 
aprovechamiento de los bosques como fuente de energía y la ganadería las principales 
causas generadoras de este proceso.  
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Los cameranos necesitaban el bosque como fuente de energía. Poco a poco 
fueron deforestando las formaciones leñosas cercanas a los pueblos. Más tarde, los 
requerimientos energéticos aumentaron conforme crecía la industria textil. 
Otro motivo fundamental fue la presión ganadera. Tradicionalmente, el pastor 
camerano veía en el bosque un limitante del desarrollo que competía con su ganado y 
amparaba al lobo. Es por ello que ocasionalmente quemaran y talaran zonas de 
bosque para permitir el desahogo de sus rebaños a la hora de pastar y de producir 
abundante lana fina y de calidad.  
Cuando el equilibrio entre pastos de alta montaña disponibles y la cantidad de 
ganado se quebró, las ovejas fueron penetrando en el bosque, devorando los 
pequeños y tiernos rebrotes, con lo que impidieron durante siglos la regeneración del 
arbolado.  
La Sierra de Cebollera alberga dos poblaciones de gran relevancia en el Cameros 
trashumante: Villoslada y Lumbreras. Entre ambas llegaron a alcanzar las 200.000 
cabezas de ganado a finales del siglo XVII y una importante fábrica de paños en 
Villoslada.  
En el siglo XVII la Mesta se convierte en el centro de los ataques de políticos e 
intelectuales ilustrados que veían en la Hermandad un reducto de privilegios 
inaceptables y un obstáculo al progreso. Además, la agricultura estaba necesitada de 
una urgente reforma. En 1779, el rey Carlos III nombra Presidente del Concejo de la 
Mesta a Campomanes, impulsor del primer intento serio de llevar a cabo la reforma 
agraria desde su puesto de Fiscal del Consejo de Castilla. 
A la pérdida de privilegios se suma la creciente necesidad de tierras para una 
agricultura en pleno proceso de reforma; las necesidades agrícolas forzaron la 
disminución y, en consecuencia, el encarecimiento de los pastos en un momento en 
que la lana fina perdía valor en los mercados internacionales. Los grandes rebaños se 
hicieron insostenibles y el número de cabezas disminuyó rápidamente: apenas un 
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millón de ovejas trashuman al inicio del siglo XIX frente a las más de tres millones que 
lo hacían durante el siglo XVI. Finalmente en 1836 desaparece la Mesta como 
institución, siendo sustituida por la asociación de Ganaderos del Reino. 
El hundimiento de la trashumancia en la Sierra de Cebollera tuvo lugar ya a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX. En apenas siglo y medio la Sierra de Cebollera, 
al igual que todo Cameros, pasa de una fuerte presión sobre el bosque al abandono no 
sólo del pastoreo y de la búsqueda de fuentes de energía para la industria, sino incluso 
de la agricultura.  
Tras el cambio, atrás quedó la era de la trashumancia y de las emigraciones 
masivas. En los últimos años la actividad agrícola ha quedado reducida a pequeños 
huertos familiares y a los prados de siega para el ganado, ahora en su mayor parte 
vacuno. 
El Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de Pascual Madoz recoge la 
primera cita del pino silvestre como especie dominante en algunos lugares del 
municipio de Villoslada. También se menciona el enebro, lo que confirma el claro 
proceso de colonización de espacios deforestados por formaciones arbustivas tras la 
drástica disminución de la presión ganadera. 
La presencia del pino actualmente permite el asentamiento y avance de los 
árboles de hoja caduca. Proporciona el ambiente propicio para que progresivamente, y 
de forma natural, se restaure el antiguo paisaje compuesto de hayedos y robledales. 
Hoy, los bosques pinariegos constituyen la base territorial de la actividad 
económica en la zona camerana. Por ello, y por su espectacular colonización, resulta 
de gran interés el conocimiento de su evolución. 
El camerano ya no ve en el bosque un competidor de los pastos ni el albergue de 
las alimañas, sino el elemento natural de su paisaje y la fuente de sus recursos. 
Aumenta el censo de ganado vacuno y aparecen los primeros rebaños de yeguas en 
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régimen extensivo. Empieza a cobrar cierta relevancia el aprovechamiento cinegético.  
El trabajo forestal permanece a la cabeza de todos mediante el empleo generado por 
la conservación y explotación de los bosques existentes. Villoslada se sitúa en la zona 
predominantemente forestal de los Cameros: el Parque Natural Sierra de Cebollera. 
3.1.5. Comunicaciones 
EN COCHE: Se accede a Villoslada de Cameros desde Logroño por la N-III 
dirección Soria, a 45.8 km se gira ligeramente a la derecha tomando la LR-333 y en 3 
km se llega al municipio de Villoslada de Cameros. 
 
 
Figura 5 Vías de acceso:(Fuente: www.villosladadecameros.org).                                                                                                                                                                                          
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3.2. ESTADO NATURAL  
3.2.1. Introducción 
En este apartado se analizan las condiciones ambientales del área de estudio 
antes del inicio del proyecto, y de su desarrollo y explotación. Se estudian las variables 
y factores ambientales afectados y los elementos de dichas variables susceptibles de 
ser modificados, procediéndose a la realización de un inventario de las mismas. 
El inventario incluye variables del medio biofísico y del medio socioeconómico, 
no siendo en ningún caso un estudio de investigación científico o académico, sino 
simplemente informativo, realizado con criterio operativo en función de los objetivos 
del proyecto, y la información acotada al ámbito del mismo. 
3.2.2. Situación geográfica  
El Término Municipal de Villoslada de Cameros, tiene una superficie de 94.71 
Km². La ubicación de la zona se encuentra situado en la hoja 279 (22-12) del plano 
escala 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional. La vía forestal está situada en la hoja 
173-91 del plano escala 1:5000 del Mapa Topográfico 2004 de la Comunidad de La 
Rioja.. 
                    
                Figura 6:  Hoja Cartográfica Escala  1:5000 ( Fuente: www. iderioja.larioja.org). 
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Tanto el inicio como el final de la vía se encuentra en la hoja 173-91 del Mapa 
Topográfico de Escala 1:5000,  con las siguientes coordenadas UTM ETRS 89 (Huso 30): 
 
INICIO → X: 526587.182 m.  Y: 4661934.757 m.  
FINAL →      X: 527355.337 m.  Y: 4662760.530 m. 
La vía está situada en un rango altitudinal comprendido entre los 1087.219    
metros, de la cota más baja, y los 1118.438 metros, de la más elevada. 
3.2.3. Topografía y orografía  
La zona que nos ocupa se localiza en la zona sur de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, en la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Su punto más alto se encuentra a 1767 
metros de altura, en el pico Mojón Alto en contraste con los tan sólo 948 metros en la 
Ermita de San Miguel en el casco urbano.  La mayor parte del término municipal está 
dentro del Parque Natural Sierra de Cebollera y por lo tanto protegido. 
La morfología de la zona se define de ondulada a montañosa, al situarse las 
pendientes del terreno por encima del 10% en la mayor parte del territorio. 
 3.2.4. Litología y geología  
 En la Comunidad Autónoma de La Rioja están representadas tres unidades 
geológicas principales y el municipio de Villoslada de Cameros pertenece a la de 
Cordillera Ibérica constituida por las sierras de La Demanda y de Cameros. La región de 
la Sierra de Cameros está formada por materiales jurásicos y cretácicos en facies 
deltaica. 
 En esta cuenca, prácticamente todas las rocas son de origen sedimentario, 
tanto de origen marino, depositados en mares generalmente someros y costas, como 
continental, depositados en lagos, ríos y abanicos aluviales. Poseen una gran variedad 
litológica: pizarras, cuarcitas, cuarzarenitas, arcillas, dolomías, calizas y areniscas. 
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 La litología de la zona se cataloga como: areniscas con esporádicos niveles 
calcáreos. 
3.2.5. Edafología 
 Se han desencadenado una serie de procesos edafológicos, entre las que 
destacar por su generalización  a la superficie considerada o por su trascendencia en la 
diferenciación de perfiles concretos, los siguientes:  
-Humificación, que actuando en restos vegetales sobre roca ácida ha dado origen, con 
carácter general, a un humus no saturado y de poca estabilidad, lo que permite su 
desintegración rápida y su arrastre a horizontes inferiores del perfil. Sólo en las zonas 
bien dotadas de calcio se ha generado humus estable. 
-Podsolización, así como eluviación-iluviación de óxidos de hierro hidratados, muy 
poco frecuentes. 
-Argiluviación, que se ve favorecida por la acidez del suelo y las condiciones climáticas, 
aunque frenada, en términos generales, por la falta de estabilidad geomorfológica 
frente a la erosión.  
-Hidromorfismo, desarrollado en áreas muy pequeñas y con carácter estacional. 
 La diferente combinación de estos procesos y el grado variable de intensidad 
con que se han desarrollado, en cada caso, ha dado origen a perfiles caracterizados, 
por la presencia de horizontes superficiales o epipediones A, que no suele llegar a ser 
Ao, salvo en los pocos casos de suelos de bosque bien desarrollados.  
 En cuanto a los horizontes subsuperficiales se desarrollan los B y C. El más 
frecuente de los primeros es el Bs o de mero desarrollo estructural, aunque es 
bastante general el horizonte Bt, de iluviación de arcilla. Donde los procesos de 
podsolización han tenido lugar se han generado horizontes Bh y Bte o bien Bhfe, por 
iluviación conjunta del humus y los óxidos de hierro. 
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 El horizonte C no presenta, en general propiedades edafológicas, específicas, 
siendo las más importantes las que hereda de la roca madre, R.  
 Estos suelos, haciendo uso del Sistema de clasificiación de U.S.D.A. (Soil 
Taxanomy) se incluyen, a nivel de orden, entre los ENTISOLS, en el caso de los suelos 
poco desarrollados, INCEPTISOLS Y MOLLISOLS, en el de los suelos moderadamente 
desarrollados y ALFISOLS Y SPODOSOLS, en los casos de suelos bastante desarrollados, 
con argiluviación y podsolización, respectivamente.  
3.2.6. Climatología  
 Se  han empleado los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de la estación 2006 en el municipio de Vinuesa, en 
relación a la precipitación y la temperatura para el periodo 1935-1993.  
Tras el análisis de los datos obtenido en la caracterización del Año Normal y la 
observación del climograma de la zona se pueden resaltar los siguientes resultados: 
 Precipitación media anual de 887 mm. 
 Estación más lluviosa el invierno, con 261.3 mm de media; el 29.4% de la 
precipitación anual. 
 Estación más seca el verano, con 123.8 mm anuales siendo el 14% del total. 
 Temperatura media anual de 9.5 oC, con una oscilación térmica de  de 16,3 oC. 
 Mes más caluroso julio con 18.4 oC de media. 
 Mes más frío enero con  2.1 oC de media. 
 Hay seis meses de helada probable: septiembre, octubre, noviembre, enero, 
febrero y marzo;  y cuatro de helada segura: diciembre, enero, febrero y marzo. 
 
Según la clasificación bioclimática con base fitogeográfica en España, se 
encuadra la zona de estudio: 
 Clasificación bioclimática de Allué Andrade: subregión fitoclimático VI(IV)2, 
subtipo Nemoromediterráneo Genuino.  
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 Clasificación bioclimática de Rivas Martínez: Región EUROSIBERIANA, piso 
bioclimático MONTANO, ombroclima SUBHÚMEDO. 
3.2.7. Hidrología 
Toda la comunidad de La Rioja pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Río Ebro, 
el río más caudaloso de España con un caudal de 600 m³/s. Dicha cuenca se extiende 
dentro de España por siete Comunidades Autónomas (Cantabria, Castilla y León, La 
Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña) y además también drena territorios de 
La Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha.  
Villoslada de Cameros se encuentra dentro de la subcuenca hidrográfica del río 
Iregua, afluente del Ebro, al cual vierten sus aguas los ríos Arroyo de Puente Ra, Río 
Mayor, Río Piqueras, Arroyo Castejón, Arroyo San Pedro, Arroyo Tamborios y Barranco 
Urrilla. El río Iregua nace a más de 2000 m en la Sierra Cebollera con una superficie de 
691.8 Km2. 
3.2.8. Incendios 
Según las estadísticas ofrecidas por el Gobierno de La Rioja, la ZARIF ( Zona de 
Alto Riesgo de Incendio Forestal ) de Iregua/Leza incluye 38 términos municipales con 
una superficie total de 89016.53 ha donde se incluye la comarca del Alto Iregua a la 
que pertenece el municipio de Villoslada de Cameros.  
En esta comarca se han registrado 160 incendios forestales en el periodo 
comprendido entre los años 1997 y 2006, los cuales afectaron a una superficie total de 
238.35 ha. De esta superficie total, un 62.4%, 148.73 ha, se trataba de superficie 
forestal. Lo que supone menos de un 12% de la superficie de La Rioja. 
Según las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente durante el decenio 2001-2010 se produjo un incendio (conato, menor 
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de 1 ha) dejando una superficie calcinada de 0.01 ha, siendo 0.00 ha de superficie 
arbolada y 0.01 ha de superficie desarbolada. La superficie calcinada con respecto a la 
superficie del municipio de Villoslada de Cameros con 9470.5076 ha, representa el 
0.0% del total. 
3.2.9.  Vegetación 
Según el Mapa de Series de Vegetación (Rivas Martínez 1987), la vegetación 
potencial de la zona se corresponde con la serie Montano. 
La presencia de una vegetación u otra en una zona depende de varios factores 
como son el suelo, la altitud y, por supuesto, el impacto del hombre. Si nos movemos 
desde las zonas bajas del sur del término hasta lo alto de la montaña al norte, 
atravesaremos paisajes y ecosistemas muy distintos. 
 De las 23640 ha de espacio natural, las dos terceras partes, 15175 ha son de 
bosque, y el resto se reparte entre matorrales y pastizales. Forman estos bosques 
principalmente el pino silvestre (Pinus sylvestris), con enclaves únicos en el Sistema 
Ibérico Septentrional con ejemplares de pino negro (Pinus uncinata);  el haya (Fagus 
silvatica), el roble rebollo (Quercus pirenaica) y especies de ribera. 
 Acompañan al pino silvestre el enebro rastrero (Juniperus communis), el biércol 
(Calluna vulgaris) y el arándano (Vaccinium myrtillus). Los pinos ubicados a menor 
altitud, más resguardados y en suelos mejores, adquieren gran porte y altura. Sus 
acompañantes son especies típicas de los hayedos y rebollares a los que sustituye el 
pinar, como el acebo (Ilex aquifolium), el brezo (Erica arbórea), la escoba (Cytisus 
scoparius), la rosa silvestre (Rosa canina) y la zarzamora (Rubus ulmifolius). 
 La estructura foliar del haya crea en el interior del bosque un ambiente sombrío 
que hace que el estrato arbustivo esté prácticamente ausente y el herbáceo sea 
escaso, con plantas que requieren poca luz como el acebo (Ilex aquifolium) o la 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 
 
 
37 
 
hepática (Anemone hepatica), así como el heléboro verde (Helleborus viridis) y 
numerosos musgos por la elevada humedad. 
 Los rebollos no son muy altos y la sombra de sus copas es poco densa, lo que 
permite la presencia de un abundante y rico sotobosque con escobas, rosal silvestre, 
zarzamora, majuelo (Crataegus monogyna), primaveras (Primula veris), pulonarias 
(Pulmonaria longifolia) y madreselvas (Lonicera periclymenum). 
 Los bosques de ribera lo forman principalemente sauces (Salix sp.), fresnos 
(Fraxinus sp.) que se mezclan con avellanos (Corylus avellana), arces (Acer sp.), 
abedules (Betula alba), serbales (Sorbus sp.) o saúcos (Sambucus nigra).  
 Por encima de la vegetación arbórea conviven formaciones de matorrales y 
pastizales de alta montaña, entre los que se diferencian enebrales rastreros, 
biercolares, brezales de montaña ibérica, cervunales, turberas...y comunidades de 
carácter rupícola asentadas en cortados y canchales. 
3.2.10. Fauna 
El estudio correspondiente a la fauna es de una gran importancia teniendo en 
cuenta que la construcción de la vía afectará a la misma, ya que el medio natural se 
verá modificado tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Especial 
atención merecen aquellas especies protegidas y/o vulnerables catalogadas como tal 
en la legislación. 
En cuanto a mamíferos destaca la presencia de el topillo nival (Microtus nivalis), 
el topillo rojo (Myodes glareolus), lirón gris (Glis glis), la garduña (Martes foina), el gato 
montés (Felis silvestris), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), la nutria (Lutra lutra) 
y el visón europeo (Mustela lutreola). 
Entre las especies cinegéticas, los bosques cuentan con el ciervo, el corzo  
(Capreolus capreolus) y el jabalí (Sus scrofa). 
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En relación a las aves presentes en la zona se pueden destacar aves tales como el 
azor (Accipiter gentilis), el águila real (Aquila chrysaetos), el gavilán ceniciento (Circus 
cinereus), la becada (Scolopax rusticola), el carbonero palustre (Pyrrhula pyrrhula), la 
bisbita (Anthus berthelotii), ribereño alpino (Anthus spinoletta), el acentor alpino 
(Prunella collaris), el pechiazul (Luscinia svecica), la perdiz alpina (Lagopus mutus), el 
mirlo acuático (Cinclus cinclus), el martín pescador (Alcedo atthis), diferentes especies 
de murciélagos y aves migratorias como la paloma torcaz (Columba palumbus).  
Del grupo de anfibios y reptiles podemos destacar la presencia del tritón 
palmeado (Lissotriton boscai), el sapo corredor (Bufo calamita), el lagarto verde 
(Lacerta viridis) y la lagartija roquera (Podarcis muralis). 
3.3.  ESTADO FORESTAL 
 Nos situamos hace unos cien años, cuando hacía unas décadas, a mediados del 
s. XIX, la producción de lana ya no era rentable y esto desencadenó una tremenda 
crisis económica. Se redujeron los rebaños de ganadería lanar y las industrias textiles 
se redujeron a su mínima expresión. En este contexto, los serranos se convierten en 
agricultores transformando en cultivos los pastizales próximos a las poblaciones.  
 El abandono de la fuerte presión ganadera permitió la evolución de la 
vegetación, hasta entonces mantenida a raya por el diente del ganado. El matorral fue 
colonizando los antiguos pastizales y preparando el terreno para la irrupción de un 
árbol hasta el momento inexistente o de presencia anecdótica, es el pino silvestre. 
 Se crearon los Montes de Utilidad Pública donde las actividades a desarrollar 
estuvieran reguladas y se permitiera la recuperación de la masa forestal. En la 
actualidad, la mayor parte de la actividad económica está fundamentada en la gestión 
forestal de estos bosques. 
 El pinar es el bosque más extendido en el Parque con 8095 has ya que ocupa 
tanto las zonas superiores, entre los 1600 m y 1900m, como extensas laderas a menor 
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altitud ocupadas anteriormente por hayedos y rebollares y que tras la reducción de 
éstos a pastizales, el pino aprovechó su carácter colonizador para formar importantes 
bosques. Acompañan al pino silvestre el enebro rastrero (Juniperus communis), el 
biércol (Calluna vulgaris) y el arándano (Vaccinium myrtillus). Los pinos ubicados a 
menor altitud, más resguardados y en suelos mejores, adquieren gran porte y altura. 
Sus acompañantes son especies típicas de los hayedos y rebollares a los que sustituye 
el pinar, como el acebo (Ilex aquifolium), el brezo (Erica arbórea), la escoba (Cytisus 
scoparius), la rosa silvestre (Rosa canina) y la zarzamora (Rubus ulmifolius). 
 Otras formaciones boscosas, en menor superficie, que completan el paisaje del 
parque son los hayedos y rebollares. Éstos se ven completados por los bosques de 
ribera con especies como el sauce y el fresno. 
 Entre los valiosos recursos que aporta el bosque, los habitantes se benefician 
de una explotación forestal controlada que permite la regeneración espontánea del 
bosque sin perder sus cualidades, estableciendo la cantidad, el lugar y el método de 
extracción más adecuado para obtener madera, sobre todo de pino silvestre y algo de 
haya, o leña, principalmente del rebollo. 
3.4.  ESTADO SOCIOECONÓMICO  
3.4.1. Población 
Villoslada de Cameros ocupa una superficie de 94.71  km2  y un total de 360  
habitantes, con una densidad de población de 3.8 habitantes/km2, según el censo de 
2012. 
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Figura 7: Gráfico de padrón municipal. (Fuente: www.larioja.org). 
 
3.4.1.1. Evolución de la población 
 Como se observa en la figura 8 correspondiente a la evolución desde 1900 a 
2012, la población en términos generales se ha mantenido por debajo de los 400 
habitantes en los últimos 20 años con tendencia a disminuir. Significativo es el 
descenso brusco entre los años 1930 y 1981 a la mitad de la población. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VILLOSLADA DE CAMEROS (1900-2012)
Figura 8: Gráfico de evolución de la población.(Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)). 
 
3.4.1.2. Movimiento natural de la población 
 Según la figura 9 se puede deducir que la natalidad  permanece en términos 
generales por debajo de la tasa de mortalidad, caso común en las zonas rústicas y de las 
últimas décadas donde se acusa el éxodo a las ciudades. 
  
Figura 9: Cuadro del movimiento natural de la población. (Fuente: www.larioja.org). 
 
 
 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 
 
 
42 
 
3.4.1.3. Mercado de Trabajo 
El principal motor de la economía de Villoslada de Cameros, es el turismo, 
siendo, por tanto el sector servicios el más importante para el desarrollo de la zona, 
pero también posee un gran peso el sector de la construcción.  
 
           Figura 10:  (Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social (2007)). 
3.4.2. Patrimonio cultural 
 Algunas edificaciones de arquitectura popular del siglo XVI y grandes casonas 
ganaderas señoriales, algunas con escudo, especialmente aquellas alzadas durante el 
siglo XVIII, hacen que Villoslada de Cameros tenga un interesante casco urbano 
arquitectónico.  Cabe destacar el actual Ayuntamiento de comienzos del siglo XVII, 
restaurado. 
 En la parte alta del pueblo se encuentra la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
del Sagrario, construida en el siglo XVII y aprovechando restos de la anterior iglesia que 
era románica, siglos XI-XII, y de la que todavía podemos contemplar la torre, la puerta 
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de acceso a la iglesia, la pila bautismal así como algunos canecillos y sus murallas 
anterior y posterior. 
                                  
                  Figura 11: Imagen de Iglesia Nuestra Señora del Sagrario. (Fuente: www.pueblos-espana.org). 
 Destacar así mismo la Ermita de Lomos de Orio, a 9 km del pueblo y gestionada 
por una junta administrativa elegida por votación popular entre la gente de Villoslada. 
Es del siglo XVIII y construida en mampostería. 
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              Figura 12: Imagen de la Ermita Lomos de Orio. (Fuente: www.pueblos-espana.org). 
  En el Cerro de San Cristóbal nos encontramos con una Estela o Lápida funeraria 
romana con inscripciones celtibéricas y romanas de los siglos II-III D.C. 
 Mención a parte por ser un caso único en la Sierra debido a su antigüedad, siglo 
XVII, y tamaño, y con más de 2000 m2, merece la Real Fábrica de Telas donde se lavaba 
la lana y se confeccionaban telas de lana merina contando con 32 telares a mediados 
del siglo XVIII. 
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                                 Figura 13: Imagen de la Real Fábrica de Telas. (www.pueblos-espana.org). 
 Al pie de la villa de Villoslada se encuentra el puente Grande. El puente se 
levantó coincidiendo con el auge de la industria de la lana, cuando el paso de Villoslada 
se convierte en un camino de la Cañada Real Segoviana, aunque no sea menor su papel 
en la expansión del casco de Villoslada sobre la margen derecha del Iregua. 
 Está compuesto por seis arcos de medio punto rebajados de sillería muy 
cuidados, tres grandes y otros tres en derecha más pequeños de acceso. Actualmente 
las aguas del Iregua pasan sólo bajo los dos primeros arcos de la margen izquierda que 
son los mayores en tamaño. El río Mayor, uno de los principales afluentes del Iregua 
riega también esta zona de Villoslada de Cameros. 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 
 
 
46 
 
 
                               Figura 14: Imaen del Puente Grande. (Fuente: www.pueblos-espana.org). 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA  
4.1. DENOMINACIÓN DE LA VÍA 
La vía objeto del proyecto no tiene ninguna denominación específica por lo que 
se la identifica por los parajes que recorre y por su localización inicial y final. En este 
caso, la vía forestal se inicia en el Camino de la Rinconada, pasa por el Camino de la 
Crucijada, cruza el Arroyo Maguillo, atraviesa el camino de los depósitos y finaliza en el 
Camino de las Tejuelas. 
 
Según la Ley de Carreteras los caminos que recorren el monte tienen la 
denominación administrativa de vía de servicio. Que a su vez, pueden llamarse 
también vías de saca o caminos forestales, cuando además sirven para la gestión, 
defensa y conservación de los recursos naturales de los montes. 
4.2. LONGITUD DEL RECORRIDO 
La longitud total de la vía proyectada es de 1724.771 metros medidos en 
proyección horizontal, y repartidos en 1387.371 metros de alineaciones rectas y 
337.403 metros de alineaciones curvas. 
A su vez y como se ha especificado anteriormente la vía se divide en dos tramos 
quedando los metros de alineaciones rectas y curvas repartidos de la siguiente 
manera:  
Longitud del TRAMO I: 954.575 m de alineaciones rectas y 233.025 m de 
alineaciones curvas. 
Longitud del TRAMO II: 432.796 m de alineaciones rectas y 104.378 m de 
alineaciones curvas. 
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Las pendientes de la rasante se distribuyen en 8 rampas y 8 pendientes, 
rebasándose en dos tramos la pendiente del 10% recomendada. Uno de 52.1 m con 
una pendiente del 10.3% y otro de 60 m con el 11.8%. 
4.3. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
Trazado en planta: 
- Longitud total: 1724.771 metros. 
- Coordenadas UTM-ETRS 89 Huso 30 del punto inicial:       
X=526587 metros.   
Y= 4661934 metros.   
 -         Coordenadas UTM-ETRS 89 Huso 30 del punto final:     
X= 527355 metros. 
Y= 4662760 metros.  
- Número de alineaciones rectas: 38 . 
- Longitud de las alineaciones rectas: 1387.371 metros. 
- Alineación recta más larga: 109.664 metros. 
- Alineación recta más corta: 0.714 metros. 
- Número de alineaciones curvas: 36. 
- Longitud de las alineaciones curvas: 337.403 metros. 
- Alineación curva más larga: 21.452 metros. 
- Alineación curva más corta: 1.75 metros. 
- Radio mínimo de curvatura: 4 metros. 
- Radio máximo de curvatura: 30 metros. 
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Trazado en perfil: 
- Rampa máxima del 11.8% en un tramo de 60.00 metros. 
- Rampa mínima del 0.36% en un tramo de 274.43 metros. 
- Pendiente máxima del 8.2% en un tramo de 107.34 metros. 
- Pendiente mínima del 0.54% en un tramo de 117.60 metros. 
- Número de rampas: 8. 
- Número de pendientes: 8. 
- Cota máxima del terreno: 1118.850 metros. 
- Cota mínima del terreno: 1086.082 metros. 
- Cota máxima de la rasante: 1118.438 metros. 
- Cota mínima de la rasante: 1087.219 metros. 
- Cota roja máxima en desmonte: 1.313 metros. 
- Cota roja máxima en terraplén: 1.098 metros. 
 
Secciones transversales: 
- Ancho de la plataforma: 5 metros. 
- Cunetas en V asimétrica de 0.3 m x0.9 m. 
- Pendiente de bombeo de la calzada: 2% 
- Pendiente de taludes: 
o Desmonte: 2/3 
o Terraplén: 3/2 
- Número de perfiles transversales: 291. 
 
Movimientos y distribución de tierras: 
- Superficie ocupada por la vía: 15458.58 m2. 
- Volumen de desmonte necesario: 14770.56 m3. 
- Volumen de terraplén necesario: 11601.28 m3. 
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4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PASO Y 
ENLACES 
La vía objeto de proyecto va a dar lugar a la unión de los Caminos de la 
Rinconada con la Crucijada en su inicio y al lado derecho del Arroyo Maguillo. Éste será 
cruzado por la vía forestal y conectará a su lado izquierdo con los caminos de los 
depósitos del municipio y el de las Tejuelas, donde finalizará.  
5. BASES DEL PROYECTO 
5.1. FINALIDAD   
El fin principal de este proyecto es conectar los caminos que salen del municipio 
pero que no se ven comunicados entre sí  para optimizar la red viaria. Esto supondrá 
un aumento en la accesibilidad en dicho monte, y por tanto se potenciará el uso 
recreativo del monte, y facilitará labores de prevención y extinción de incendios así 
como cualquier otra operación selvícola que se quiera efectuar en la zona.  
La zona por donde discurre el camino forestal facilitará las actividades agrario-
ganaderas de la zona. 
5.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA 
La zona donde da lugar la vía a proyectar es accesible mediante un camino 
denominado “La Rinconada” y que se encuentra al oeste del municipio. Si bien, hay 
que decir que es de tierra y con pedregosidad y debido a la pendiente existente  es 
recomendable acceder con vehículos todoterrenos.  
5.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 
Los condicionantes técnicos a tener en cuenta son: 
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 El ancho de la plataforma, sin tener en cuenta las cunetas, será de 5 metros. 
 La plataforma constará de dos carriles, cada uno de los cuales será de dos 
metros y medio de ancho. (No se dejará un arcén de 0.5 metros a cada lado de 
la calzada, ya que se considera que 5 metros de calzada, es suficiente para la 
vía, teniendo en cuenta la velocidad de cálculo y la baja intensidad del tráfico.) 
 Las cunetas se harán en forma de V asimétrica con dimensiones de 0.3 m x 0.9  
m, localizándose en los taludes de desmonte, para ayudar en la evacuación de 
aguas.     
5.4. ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución adoptada se ha basado en ajustar el trazado lo máximo posible al 
terreno, sin perjuicio de la maniobrabilidad y circulación de los vehículos por la vía y 
causando el menor impacto posible. 
5.4.1. Tipo de tráfico 
De manera general, un camino forestal posee unas características singulares 
debidas a su uso, que hacen que difiera del resto de vías de comunicación. Estas 
propiedades son las siguientes: 
 El período de utilización de la vía es marcadamente estacional o temporal. 
 La incidencia de los factores meteorológicos es muy elevada. 
 La variedad de vehículos que circulan por ella es muy heterogénea, contando 
en todo caso con numerosa presencia de vehículos pesados y lentos. 
Debido a estas especiales características y como paso previo a la redacción de un 
proyecto de construcción de una vía forestal, hay que precisar el tipo de circulación 
que va a soportar, para así poder dimensionar sus elementos constitutivos. 
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El tráfico que se prevé que circule por una vía se estima mediante el cálculo de la 
Intensidad Media Diaria (I.M.D.), que hace referencia al número de vehículos que, 
como promedio, circularán cada día por dicha vía. Para calcular la I.M.D. existen varios 
métodos, los cuales pueden ser analógicos, analíticos o empíricos; sin embargo, 
independientemente del método empleado, se consideran dentro de la misma 
categoría aquellas vías que soporten un valor de IMD< 100. Como no se espera que 
dicho valor sea mayor de veinte, aquí no se considera necesario el cálculo de la I.M.D. 
El tipo de tráfico esperado en la vía es reducido, condicionado ante todo, por el 
paso de los propietarios a las fincas particulares y los servicios de mantenimiento del 
monte. Además de por esto, existe la obligación de solicitar permiso previo en el 
Centro de Interpretación Ambiental del Parque Natural de Sierra Cebollera ubicado en 
el mismo municipio de Villoslada de Cameros, puesto que está restringuida la libre 
circulación de vehículos por el parque. 
5.4.2. Velocidad específica de la vía 
5.4.2.1. Sección transversal 
La velocidad específica de la vía se define como la velocidad máxima que puede 
mantenerse en condiciones de seguridad cuando las circunstancias meteorológicas y 
de tráfico son tan favorables que las únicas limitaciones vienen determinadas por las 
características geométricas de la vía. 
De acuerdo con la Instrucción de Carreteras Española, la velocidad de la vía es 
función de la morfología del terreno por el que discurre y el tráfico previsto, éste 
último  como hemos visto en el apartado anterior es mínimo, por lo que la única 
consideración a tener en cuenta es la morfología del terreno y/o la pendiente de la 
zona por donde transcurre la vía. 
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MORFOLOGÍA DEL 
TERRENO 
 
PENDIENTE 
I.M.D. 
<500 500–2.000 >2.000 
Velocidad en Km/h 
Llano 0-5% ≥ 70 ≥ 100 100-120 
Ondulado 5-10% ≥ 60 ≥ 80 80-100 
Accidentado, 
montañoso 
10-20% ≥ 50 ≥ 60 60-80 
Muy accidentado, 
escarpado 
>20% ≥ 30 ≥ 40 60-80 
Tabla1. Velocidades específicas o de cálculo que recomienda la Instrucción de Carreteras Española en 
función de la naturaleza del terreno y del Tráfico Medio Diario (TMD) o Intensidad Media Diaria (IMD).  (Fuente: 
Libro vías forestales, UPM). 
Con la pendiente presente en nuestra zona (>10%) el terreno se considera como 
accidentado-montañoso en la totalidad de la vía. Teniendo en cuenta esto y las 
recomendaciones de la antigua Instrucción de Carreteras de España y de la 
A.A.S.H.T.O. (American Association of State Highway and Transportation Officials) la 
velocidad de cálculo podría ser mayor a 50 km/h pero se establece como velocidad 
especifica del proyecto 30 km/h, debido fundamentalmente por ser ésta una de las 
condiciones para circular por Pistas Forestales en el Parque Natural Sierra de 
Cebollera. Así como por ser una vía de tierra no asfaltada y por el tipo de vehículos que 
circularán por ella. 
5.4.3. Justificación de los elementos de la vía 
5.4.3.1. Perfil transversal 
Dimensiones de calzada y arcenes: 
Llegado el momento de calcular el ancho de la calzada habrá que tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
- Las dimensiones de los vehículos de uso habitual en la gestión y explotación 
de montes, siendo su anchura máxima de 2.55 metros, máximo fijado en 
España. 
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- La velocidad, en este caso de 30 km/h. 
- La intensidad del tráfico, que es muy reducida. 
- La posibilidad de que existan vehículos que circulen en sentido contrario. 
Con estos datos se establece las dimensiones de calzada y arcenes que se van a 
adoptar en la presente vía: 
- Ancho de plataforma: 5 metros. 
- Ancho de arcenes: 0 metros. 
(Los arcenes no son imprescindibles, y con 5 metros de ancho de plataforma es 
suficiente para que 2 vehículos cualesquiera se crucen). 
 
 Apartaderos: 
 Debido a que el ancho de calzada mínimo en la vía es de 5 metros, casi el doble 
de la anchura máxima que tienen los vehículos, no es necesaria la realización de 
apartaderos a lo largo del recorrido. 
Pendiente transversal: 
La pendiente transversal o de bombeo tiene la función de facilitar la evacuación 
del agua de lluvia hacia las cunetas y evitar así que penetre en el firme, se hace hacia 
ambos lados de la calzada. 
La pendiente de bombeo depende de varios factores, tales como la pluviometría 
de la zona, el tipo de tráfico, el tipo de firme, etc.… pero sobre todo de la pendiente 
longitudinal del camino. 
Aunque el valor de la pendiente de bombeo debe estar entre unos valores 
límites, debe ser superior a 1.5% para que se pueda realizar con facilidad la evacuación 
del agua e inferior a 3% para asegurar la circulación de los vehículos. 
En este caso y para las características de la vía se propone que la pendiente de 
bombeo sea del 2%. 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 
 
 
55 
 
Cunetas: 
Su función es la de desaguar el agua de lluvia lo más rápidamente posible 
aprovechando la topografía del terreno. 
La longitud de los tramos de cunetas debe limitarse de forma que viertan en 
cauces naturales o en las obras de desagüe destinadas para ello para evitar erosiones y 
estancamientos en las mismas. El cuidado de las cunetas es fundamental para la 
conservación de la vía. 
Los taludes de las cunetas se realizarán de forma mecánica, sus dimensiones 
serán de0.9 m  x 0.3 m y la sección transversal tendrá forma triangular con el vértice 
desviado a 0.6 m de la calzada. 
5.4.3.2. Curvas horizontales 
Radio mínimo: 
Depende de factores como la velocidad especifica, la pendiente de la rasante, el 
peralte máximo admisible y del coeficiente de rozamiento transversal, que depende a 
su vez de la velocidad del vehículo, naturaleza y estado del firme y del tipo de 
neumáticos.  
Como la velocidad de cálculo es muy reducida, en realidad sólo son relevantes la 
longitud de los vehículos y la pendiente del tramo para este proyecto. Se ha elegido un 
radio mínimo de 15 metros para las curvas horizontales que se considera suficiente 
para maniobrar sin peligro a lo largo del trazado, salvo en el tramo donde se cruza el 
Arroyo Maguillo en cuyo caso el radio máximo proyectable es de 4 m y donde será 
señalizada la prioridad de paso de los vehículos. 
Peralte: 
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Debe minimizarse lo más posible ya que además de encarecer la obra, hace que 
los vehículos lentos tiendan a circular por la parte más baja pudiendo ser peligroso 
para el tráfico.  
Debido al bajo índice de I.M.D., al tipo de tráfico de la vía y a la reducida 
velocidad de circulación, se considera innecesario el uso de peraltes en este proyecto. 
Por otra parte, encarecerían el coste de la obra de forma innecesaria.  
Sobreanchos: 
Consisten en añadir un suplemento en la anchura de la calzada en los tramos 
curvos con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los vehículos en los mismos. 
Depende del radio de la curva y de la longitud del vehículo. 
Como la plataforma de nuestra vía tiene 5 metros de ancho y los vehículos tienen 
como máximo 2.55 metros de ancho, teniendo en cuenta además el bajo I.M.D. que 
soportan este tipo de vías, no se considera necesario la creación de los sobreanchos. 
5.4.3.3. Perfil longitudinal  
Uno de los condicionantes importantes a tener en cuenta para la realización del 
proyecto es minimizar los costes, así como el impacto visual en lo posible.                                                                                                                                   
Para lograrlo, se ha diseñado una rasante lo más próxima posible al terreno con 
el fin de minimizar al máximo el movimiento de tierras. 
Pendiente máxima: 
A la hora de fijar la pendiente máxima se tienen en cuenta principalmente los 
factores económicos debido a que una pendiente elevada supone una disminución de 
la velocidad en ese tramo y por tanto una disminución en la capacidad de la vía.  
Como norma para establecer la pendiente máxima podemos orientarnos con la 
siguiente tabla en función de la velocidad de cálculo de la vía. 
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VELOCIDAD DE CÁLCULO 
(km/h) 
PENDIENTE MÁXIMA 
(%) 
50 6-8 
65 5-7 
80 4-6 
95 3-6 
110 3-5 
Tabla 2. Pendiente máxima en función de velocidad de cálculo. (Fuente: Libro vías forestales, UPM).       
 
Con los datos que se observan en la tabla y la velocidad de cálculo de la vía se 
establece como pendiente máxima de la rasante el 8%, valor que se verá sobrepasado 
en tres tramos de la vía proyectada. 
Pendiente mínima: 
La única imposición para definir la pendiente mínima es que se pueda llevar a 
cabo el drenaje superficial de la calzada, normalmente esto se consigue con la 
pendiente de bombeo de la plataforma aunque se recomienda que la pendiente 
longitudinal de la rasante no sea inferior a 0.5% valor que no es alcanzado en el primer 
tramo de la vía proyectada donde la pendiente es del 0.36%. 
5.4.3.4. Cambio de rasante 
Para llevar a cabo un cambio de rasante se deben proyectar curvas verticales 
para suavizar el cambio y mejorar la visibilidad de los vehículos en esos tramos. 
Como las variaciones de pendiente en los cambios de rasante son muy poco 
acusadas, se ha llegado a la conclusión de que en este proyecto no será necesaria la 
inclusión de curvas verticales. 
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Los cambios de rasante se suavizarán con el bulldozer, rebajando las aristas en 
los convexos y añadiendo un poco de tierra en los cóncavos a discreción del director de 
obra.  
5.4.3.5. Entronque de caminos 
Se producen cuando inciden dos caminos y se diferencian según el tipo de 
camino y el colector. 
Los condicionantes técnicos para el diseño de los entronques son: 
 El ángulo de incidencia debería ser siempre superior a 45 grados y acercarse lo 
más posible al ángulo recto. 
 Los tramos de empalme debería ser rectos y tener una longitud mínima de 40 
metros aproximadamente. 
 Las pendientes de los tramos de incidencia debería ser inferiores al 5% en los 
últimos 25 metros. 
 
A lo largo de nuestra vía,  nos encontraremos con seis entronques propiamente 
dichos, localizados en los cruces con los caminos. 
Para llevar a cabo el diseño de los datos geométricos de un entronque común 
entre dos caminos rurales, se han seguido las directrices fijadas en la tabla adjunta: 
 
TIPO ÁNGULO 
RADIOS TANGENTES FLECHAS CUERDAS ARCOS 
R R´ t t´ F F´ AB CD AB CD 
1 45 7.50 17.00 18.10 7.04 4.63 1.29 13.86 13.01 17.67 13.35 
2 50 8.00 16.50 17.15 7.69 4.62 1.55 14.50 13.95 18.15 14.40 
3 55 8.50 16.00 16.32 8.33 4.57 1.81 15.08 14.78 18.54 15.36 
4 60 9.00 15.50 15.58 8.95 4.50 2.08 15.59 15.50 18.85 16.23 
5 65 9.50 15.00 14.91 9.56 4.39 2.35 16.02 16.12 19.07 17.02 
6 70 10.00 14.50 14.28 10.15 4.26 2.62 16.38 16.63 19.20 17.71 
7 75 10.50 14.00 13.68 10.74 4.11 2.90 16.66 17.04 19.24 18.33 
8 80 11.00 13.50 13.10 11.33 3.93 3.15 16.85 17.35 19.20 18.85 
9 85 11.50 13.00 12.55 11.91 3.73 3.41 16.95 17.56 19.07 19.29 
10 90 12.00 12.50 12.00 12.00 3.51 3.51 16.97 16.97 18.85 18.85 
Tabla 3: Características de entronques.(Fuente: libro de apuntes de vías forestales) 
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Figura 15:Ejemplo de un entronque tipo. (Fuente:Proyecto de Vía Forestal de E.U.I.T.Forestal). 
 
5.4.3.6. Traza de la vía 
Para elegir el trazado más adecuado de la vía se han seguido los siguientes 
criterios: 
 No rebasar el límite del 10% de pendiente del terreno para que el trazado de la 
rasante, en la medida de lo posible, no exceda de ese valor. 
 Procurar en todo momento que la visibilidad sea suficiente para garantizar la 
seguridad de la conducción a lo largo de la vía. Para ello los entronques serán 
perpendiculares y no se permiten cambios de rasante en las alineaciones 
curvas.  
 Elegir el trazado que minimice en todo lo posible los costes de construcción y 
de conservación de la obra. 
5.4.3.7. Desmontes y terraplenes 
Son obras de excavación de poca envergadura que se realizan con cualquier 
máquina apta para la excavación de tierras. 
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La inclinación de los taludes será de 2/3 para los desmontes y 3/2 para los 
terraplenes. 
5.4.3.8. Obras de fábrica 
Según lo expuesto por la Instrucción de Carreteras son obras de fábrica aquellas 
construcciones hechas con piedra, hormigón y, en general, con materiales pétreos, que 
forman parte de un camino y se clasifican en obras de paso o desagüe, obras de 
drenaje y obras de defensa. 
En este caso las obras de fábrica que se contemplan en el proyecto son: 
Caños: 
- Incorporar a la vía una serie de caños que faciliten la correcta evacuación de las 
aguas, evitando que estas corran por las cunetas en tramos largos produciéndose un 
desgaste de las mismas por erosión, e irán provistos de embocadura y arquetas según 
convenga, por su cota roja en los terraplenes, de acuerdo con las especificaciones de 
los planos adjuntos en Documento II. 
 -Un  marco estructural para cruzar el Arroyo Maguillo permitiendo el paso de su 
caudal. 
 Marco estructural: 
 Las obras de drenaje transversal deberán perturbar lo menos posible la 
circulación del agua por el cauce natural, sin excesivas sobreelevaciones del nivel del 
agua por posibles aterramientos, ni aumentos de velocidad debidos a erosiones 
potenciales aguas abajo. 
Para este tipo de obras, se consideran los siguientes criterios:  
 Planta. Las obras de drenaje transversal se dispondrán, a ser posible, en 
dirección coincidente con el cauce natural. 
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 Perfil. En la medida de lo posible, se tratará de ajustar el perfil de la obra de 
drenaje transversal al perfil del lecho del cauce. 
 Sección. Se procurará respetar las dimensiones del cauce natural y no provocar 
fuertes estrechamientos, recurriendo para ello a un sobredimensionamiento. 
 Al margen de los criterios expuestos, hay que tener en cuenta que para la 
ejecución de cualquier obra de drenaje transversal en cauces de dominio público 
hidráulico será necesario obtener la preceptiva autorización por parte de la 
Administración Hidráulica competente. 
 De las opciones de las que se disponen para vadear estos cauces se ha elegido 
la obra de fábrica de marco cuadrado de hormigón prefabricado por varias razones: 
 Es la más económica y la menos complicada constructivamente. 
 Se altera menos la morfología del cauce. 
 Se mejora el comportamiento hidráulico respecto a un tubo o batería de tubos. 
 
Figura 16. Croquis de obra de paso compuesta por marcos de hormigón prefabricado. (Fuente: Confederación 
Hidrográfica del Guadiana). 
 
5.4.3.9. Muros de contención de tierras 
-Estructuras con muros de contención a lo largo de algunos de los tramos de la 
vía para evitar en exceso el movimiento de tierras para la explanación, para conseguir 
mayor estabilidad de la infraestructura y para evitar en exceso las expropiaciones.  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 
 
 
62 
 
Los muros de contención se emplean frecuentemente como elementos 
resistentes de taludes. 
En el caso que nos ocupa, el empleo de este tipo de estructuras en determinados 
tramos del proyecto resulta obligado, debido a que el terreno sobre el que se apoyan 
los terraplenes tienen mayor o igual talud que el natural de las tierras, y por ello, se 
hace necesario sostener el terraplén con un muro. La altura y espesores de los muros 
varían según las cotas de los terraplenes y las inclinaciones del terreno natural.  
Los muros de contención de tierras se pueden clasificar en tres grupos:  
1º Muros de sostenimiento. Se construyen separados del terreno natural y son 
rellenados posteriormente. 
2º Muros de contención. Generalmente van excavados y se construyen para 
contener un terreno, que sin la acción del muro sería probablemenete inestable. 
3º Muros de revestimiento. Su misión es esencialmente proteger el terreno de la 
erosión y meteorización, además de proporcionar un peso estabilizador. 
Existen muy diversos tipos de muros en función del material empleado, de la 
geometría y de la forma de resistir los empujes. Entre los diversos modelos existentes, 
se escogen para el presente proyecto, muros de contención encofrados. Los criterios 
que se han seguido para la elección de este tipo de estructuras son las que siguen:  
 Vida útil 
 Mantenimiento 
 Posibilidad de recrear las obras 
 Utilización de los materiales “in situ” 
 Mínimo equipamiento necesario 
 Tiempo requerido para la construcción  
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  En lo que respecta al cimiento del muro, no solo ha de ser capaz de resistir las 
cargas verticales a las que se ve sometido, sino que también es importante conseguir 
una adecuada resistencia al deslizamiento entre la base del muro y el terreno de 
cimentación.  
 Todos los cálculos necesarios están reflejados en el Anejo 2. DIMENSIONADO Y 
CÁLCULO. 
6. INGENIERIA DEL PROYECTO 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
6.1.1. Limpieza y desbroce 
Como paso previo a las demás 
operaciones y con el fin de facilitar su 
realización, es necesario proceder a la 
limpieza, desbroce y apeo de la 
superficie de ocupación tanto de 
vegetación como de tierra vegetal, ya 
que ésta no es apta para la realización 
de terraplenes.  
                                                       Figura 17: Tractor de cadenas. Fuente: (www.cat.com). 
Generalmente la labor de desbroce se va a llevar a cabo por un tractor de orugas 
provisto de una cuchilla frontal de empuje con dispositivo angledozer y tilldozer. 
El procedimiento para realizar el desbroce será arrancar directamente el 
matorral o bosque con el tractor de orugas, abriendo así un camino entre la 
vegetación.                              
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 El maquinista actúa por distintos golpes frontales de la cuchilla, según se trate 
de limpieza de matorral bajo o de derribo de árboles. No hay distinción entre la corta y 
la extracción, ambas operaciones se reducen prácticamente a una sola. 
En el caso de matorrales o árboles delgados, el tractor de orugas avanzará con la 
hoja de empuje a nivel del suelo, de forma que arrastre todo lo que encuentre. 
Se necesitará varias pasadas para cubrir el ancho de la plataforma donde irá la 
vía ya que la anchura de la hoja suele ser de entre 2 y 3 metros dependiendo de la 
posición en la que trabaje. En la primera pasada, la máquina derribará la vegetación y 
la empujará hacia delante. En la segunda pasada, el bulldozer extraerá las raíces del 
suelo y eliminará la mayor parte de la tierra vegetal, dejando así la zona lista para una 
eventual explanación. Estas operaciones se harán en primera velocidad. 
Para desarraigar los árboles intermedios, de diámetros comprendidos entre 20 y 
40 cm, primero se debe de cortar con motosierra y a continuación extraer el tocón con 
la cuchilla del bulldozer. 
Todas las operaciones de limpieza y desbroce se harán con las mayores garantías 
de seguridad, minimizando los posibles daños, tanto del personal como de la 
vegetación. 
Se procurará la eliminación del menor número posible de árboles con valor 
estético o selvícola. 
Las limitaciones de este procedimiento de desbroce son los posibles 
afloramientos rocosos ya que la cuchilla penetra en el suelo y deben evitarse. 
Todos los restos de desbroce deberán ser eliminados para evitar riesgo de plagas 
o incendios forestales, se podrán eliminar con quemas controladas si las condiciones 
meteorológicas lo permiten o se triturarán. 
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6.1.2. Vía principal 
6.1.2.1. Trazado en planta 
Como ya se ha definido en puntos anteriores, la vía tiene una longitud de 
1724.771 metros en proyección horizontal.                                                                                                                           
Consta de 38 alineaciones rectas, con una longitud total de 1387.371 metros, y 
de 36 alineaciones curvas, que suman 337.403 metros.  
Las curvas horizontales diseñadas son todas circulares de radios variables entre 
15 metros y 30 metros, excepto el ya nombrado radio de 4 metros sobre el Arroyo 
Maguillo. 
6.1.2.2. Trazado en alzado 
Las pendientes de la rasante se distribuyen en 8 rampas y 8 pendientes. 
El trazado en alzado se reparte en 17 tramos con una rampa máxima de 11.8% y 
mínima de 0.36% y una pendiente máxima de 8.2% y mínima de 0.54%. 
La amplitud del rango altitudinal en el que se sitúa la vía es de 31.219 metros. La 
cota máxima es de 1118.438 metros y la cota mínima es de 1087.219 metros que 
corresponden a los perfiles transversales número 9 y número 130 respectivamente. 
Para definir el trazado óptimo de la rasante, se tiene en cuenta varios aspectos 
que se describen a continuación: 
 Respetar las pendientes máximas y mínimas establecidas ajustándose, en la 
medida de lo posible, al terreno. 
 Procurar la compensación de los volúmenes de desmonte y terraplén 
minimizando de esta forma el movimiento de tierras y reduciendo los costes y 
el impacto producido. 
 Evitar cambios de rasante en curvas muy cerradas o con escasa visibilidad. 
 Evitar cotas rojas de más de 4 metros. 
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 Definir las curvas de acuerdo vertical necesarias para unir segmentos de la 
rasante de distinta pendiente facilitando así el paso gradual y evitando así el 
“efecto choque”. 
6.1.2.3. Sección transversal 
La plataforma tiene 5 metros de ancho, separados en dos carriles de 2.5 metros 
de ancho cada uno. No se han considerado necesario incluir arcenes. 
La pendiente de bombeo que se fija para la plataforma en todo el recorrido es 
del 2% cuya función es la de evacuar transversalmente el agua de la calzada. 
Los taludes que se han proyectado para los perfiles transversales son de 2/3 para 
los desmontes y 3/2 para los terraplenes. 
Las cunetas necesarias en los perfiles de desmonte son de sección triangular y 
con unas dimensiones de 0.9 metros de ancho por 0.3 metros de profundidad con el 
vértice desplazado a 0.6 metros del borde de la calzada. 
Han sido diseñados un total de 291 perfiles transversales para el proyecto. Se 
corresponden con cada corte del eje de la vía con: cortes de la rasante con el terreno, 
cambios de rasante, cruces con caminos y cursos de agua, y cualquier otro punto 
singular a tener en cuenta en el trazado, así como una distancia arbitraria de 10 
metros. 
6.1.2.4. Movimiento de tierras y ejecución de terraplenes 
El movimiento de tierras comprende la excavación de todos los materiales, 
aunque sea preciso efectuar un escarificado previo. Incluye también la excavación de 
préstamos para obtener el material preciso en la formación de terraplenes si ello fuese 
necesario, así como el transporte de los productos arrancados o desecho a los lugares 
correspondientes. 
El terraplenado consiste en la colocación dentro de los límites de la explanación, 
de los materiales excavados o procedentes de préstamos, de forma que permitan ser 
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compactados hasta obtener la densidad requerida. El equipo constructivo de la 
explanación de la tierra estará íntimamente ligado a la ejecución del terraplén, pues 
normalmente y dentro de lo posible, estarán compensados. 
La excavación mecánica se divide en: 
 Arranque. 
 Transporte. 
 Vertido. 
Análogamente, la construcción de un terraplén consta de: 
 Transporte. 
 Extensión de materiales. 
 Compactación. 
EXCAVACIÓN 
El arranque puede ejecutarse con pala cargadora, tractor de orugas y 
retroexcavadora de cadenas. La pala cargadora tiene múltiples usos en la obra, ya que 
además de cargar productos de excavación, puede transportar productos a corta 
distancia. El tractor de orugas, por su parte, tiene su principal trabajo en la excavación 
a media ladera, pues permite simultáneamente con el arranque, extender las capas del 
terraplén. 
El transporte de material procedente de la excavación depende del equipo 
empleado, la pala cargadora necesita del concurso de otra máquina (el camión 
basculante), mientras que los demás cargan y transportan simultáneamente. 
El vertido puede considerarse una operación en la ejecución de terraplenes 
cuando la excavación es en suelo tolerable. Cuando el suelo sea inadecuado, el vertido 
se efectuará en los lugares previstos, denominados “caballeros”. 
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Una vez terminada la excavación es preciso refinar los taludes que han quedado 
en bruto. Esta operación, que con buenos operadores podrá hacerse durante la 
excavación, tiene una máquina específica para ejecutarla: la motoniveladora, dentro 
de los límites que permiten el juego de la cuchilla. 
           Figura 18:  Niveladora. Fuente (www.cat.com). 
TERRAPLENADO 
El sistema de transporte es consecuencia del equipo de excavación que se haya 
elegido y condicionará las operaciones necesarias para realizar el extendido de los 
materiales. 
Cuando el transporte se realiza con tractor de orugas, el extendido lo realizará la 
misma máquina, en caso de que lo realice el  camión basculante o dúmper, el vuelco 
del material en la descarga se hará en montones que se extenderán posteriormente 
con el empleo de la motoniveladora. 
La motoniveladora es una máquina que puede excavar el terreno, transportarlo o 
extenderlo. Sin embargo, sus verdaderas aplicaciones son en trabajos de terminación 
de la explanación, refino de taludes, extensión y mezcla de materiales, limpieza de 
terreno y cunetas y conservación de caminos. 
El dúmper o camión basculante es un vehículo especialmente diseñado para el 
movimiento de tierras. Está provisto de una gran caja basculante y se utiliza cuando la  
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excavación la realiza la pala cargadora y la distancia de transporte es superior a los 200 
metros. 
La maquinaria utilizada para el terraplenado y el movimiento de tierras es la 
siguiente: 
Tractor de orugas o de cadenas 
Es la maquina más utilizada para este tipo de trabajos dado que puede llevar a 
cabo la mayoría de las operaciones tales como el desbroce, la excavación, el 
terraplenado y el transporte de tierra. 
 
Aunque la mayoría de los tractores de cadenas pueden llevar diversos 
complementos según las operaciones que vayan a realizar, como hojas de empuje, 
rippers y cabrestantes, para la construcción de la vía forestal el equipamiento 
necesario para el tractor será una hoja de empuje. 
 
Los tramos de camino a media ladera, deberán  comenzarse lo más arriba que                            
se pueda para aprovechar las ventajas del trabajo en descenso. Se tratará 
primeramente de crear una plataforma sensiblemente horizontal en la que pueda 
desplazarse el tractor. 
 
 
 
 
 
Figura 19: Tractor de orugas (Fuente: http://www.portaldemaquinaria.com). 
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Para la construcción de la plataforma de partida en terrenos con pendiente 
transversal acentuada, debe seguirse el procedimiento siguiente: 
 
El tractor, con la pala en posición recta, se situará sobre el terreno de 
cimentación del camino en posición de descenso, siguiendo la línea de máxima 
pendiente. Bajando la cuchilla al máximo, el conductor excavará y apartará la tierra 
ladera abajo, de forma que se consiga una plataforma mixta (mitad desmonte y mitad 
terraplén). La anchura de esta plataforma será, al menos, igual a la longitud de la 
cuchilla y una longitud de, por lo menos, una vez y media la del tractor. Una vez 
conseguida esta plataforma, se situará en ella la máquina, para continuar el trabajo, 
siguiendo el perfil longitudinal del camino preferiblemente en descenso. El conductor 
perseguirá un perfil plano que ejecutará en diversas pasadas sucesivas, para evitar la 
tendencia del deslizamiento de la máquina hacia fuera, y prever un margen para el 
asentamiento, se dejará el perfil de tipo inclinado. De esta forma se comenzará a 
excavar la ladera. El conductor bajará la hoja del tractor y avanzará mientras la carga y 
la estabilidad de la máquina se lo permitan. En el momento en que cualquiera de estas 
cosas esté próxima a suceder, el conductor hará girar el tractor alrededor de una de 
sus cadenas, con lo que la hoja recorrerá un arco de círculo extendiendo la carga y 
formando una plataforma en la que el tractor podrá iniciar una nueva excavación. 
La operación más simple que puede realizarse con un tractor de orugas, es el 
transporte de grandes cantidades de materiales con rapidez, a cortas distancias. La 
máxima distancia que recorrerá será de 200 metros. La maniobra se efectuará de la 
siguiente manera: 
 
El tractor se pondrá en marcha hacia delante en primera velocidad y el operario 
bajará la cuchilla algunos centímetros. Bajo el peso del tractor, la cuchilla penetra en el 
suelo y empuja los materiales que se acumulan frente a ella hasta llenarse. El empuje 
de los materiales puede proseguirse en segunda marcha hasta el punto colector, en 
que pueden acumularse o extenderse levantando la cuchilla. Durante toda la maniobra 
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el maquinista ejercerá un riguroso control de la posición de la cuchilla, compensando 
su tendencia a elevarse (acumulación) o a descender (excavación) mediante una ligera 
corrección, en sentido contrario a la posición de la cuchilla. 
 
Siempre que la configuración del terreno lo permita, las excavaciones se harán 
en descenso, de forma que la pendiente aumente la potencia del tractor. 
 
Para la construcción de terraplenes, el tractor extenderá capas sucesivas de 30 
cm de espesor, que arrastrará delante de la hoja desde el lugar donde excava el 
material.    Al llegar al final del recorrido el conductor levantará la cuchilla para formar 
un pequeño repecho a lo largo de la línea de descarga. Este repecho se empujará a 
cada pasada y evitará que la máquina pueda caer por el terraplén en construcción. 
Estas pasadas en un suelo mullido conducirán a un apisonado notable por el sólo 
efecto del peso y de las vibraciones del tractor. Por lo tanto, un relleno hecho según 
este método tendrá sólo un hundimiento mínimo. Cuando el terraplén es continuación 
de un desmonte, sobre todo al franquear una vaguada, convendrá hacer el relleno 
longitudinalmente para utilizar los materiales de excavación. 
 
Pala cargadora de cadenas 
Cuando la distancia de transporte 
lo exija, se utilizará la pala cargadora 
para las obras de excavación, carga y 
transporte, ayudada para ello del camión 
basculante.  
La mayor parte de la excavación 
la hará la pala cargadora con la parte 
inferior del cucharón horizontal o   
inclinado ligeramente hacia abajo. 
Figura 20: Pala cargadora de cadena  (Fuente: http://www.portaldemaquinaria.com). 
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Cuando la descarga está cerca del punto de excavación, como en la descarga 
lateral, o en la carga de un dúmper colocado adecuadamente, en el mantenimiento de 
un ciclo rápido es usualmente más importante que la obtención de cargas máximas en 
cada pasada. 
                          
El mejor sistema de circulación para la excavación y descarga, siempre y cuando 
las condiciones de la obra lo permitan, es aquel en que el dúmper está estacionado 
formando un ángulo aproximado de 45º con el banco, de manera que las vueltas de la 
pala cargadora son igualmente de 45º. En esta posición algunas cargas pueden 
llevarse, al girar desde el banco, hasta dentro del dúmper con un movimiento de 
retroceso muy corto, incrementando consecuentemente la velocidad de la carga. 
 
Camión basculante o Dúmper 
En general, los camiones basculantes se cargarán con una pala cargadora. El 
camión se arrimará en marcha atrás contra el banco en un ángulo de 45º, para que la 
pala cargadora sólo necesite dar un cuarto de vuelta para vaciar. El camión debe estar 
cerca, y el tiempo empleado por la pala cargadora para caminar, no debe ser mayor 
que el tiempo empleado para levantar el cucharón. A menudo es necesario mover un 
camión mientras se está llenando. 
El conductor no debe permanecer en la cabina durante la carga. El camión 
basculante es de 20 t con caja ancha en forma de cuña para servicio pesado de fácil 
carga y expulsión limpia de los materiales, con inclinación de 18º para mejor retención 
de dicha carga. 
 
El camión basculante dispone de unas costillas envolventes de sección en caja y 
muy juntas, refuerzan la caja contra las cargas de choque y del acarreo. La capacidad 
de la caja con bajo centro de gravedad permite una excelente estabilidad. 
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                    Figura 21: Camión basculante (Fuente:http://www.portaldemaquianria.com). 
 
6.1.2.5. Distribución de tierras 
Los cálculos que se han llevado a cabo para la distribución de tierras se recogen 
en una tabla del Anejo nº 2 de Dimensionado y Cálculo, cuyo resultado final nos da un 
volumen de desmonte de 14770.56 m3 y de 11601.28 m3 de terraplén. Con ese 
volumen, medido en el estado natural de la tierra, se realizan dos tipos de 
compensación: 
 Compensación transversal: las tierras procedentes del desmonte se usan en el 
terraplén del mismo entreperfil, por lo que la distancia de transporte es 
mínima.  
 Compensación longitudinal: se lleva a cabo a lo largo de la línea de explanación, 
utilizándose para ello los datos obtenidos en la curva de volúmenes. 
 
Sobra por tanto un volumen de 3169.28 m3 que deberá ser transportado a 
caballeros, de una zona próxima. 
La maquinaria a utilizar en la distribución de tierras es la siguiente: 
 Para nivelación: Motoniveladora 131/160 CV. 
 Para compactación: Compactador vibro de 131/160 CV para tierra de 20 t. 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 
 
 
74 
 
NIVELACIÓN: 
Tras la realización de las operaciones de excavación con el tractor de cadenas, la 
superficie obtenida en la plataforma es prácticamente llana, aunque se pueden 
apreciar algunos hoyos y montículos. La regularidad de esta superficie desaparecería 
rápidamente bajo el efecto del tráfico rodado y del agua de lluvia.  
 La nivelación, propiamente dicha, es la operación consistente en rellenar los 
hoyos de la explanación con el material sobrante de los montículos que también 
aparecen sobre ella, dejando la superficie perfectamente lisa. Las operaciones de 
nivelación, extendido de materiales y refino de taludes y terraplenes se realizarán con 
la motoniveladora.  
 
 
 
 
 
Figura 22: Motoniveladora (Fuente: http://www.portaldemaquinaria.com). 
 
Para obtener una superficie regular serán necesarios al menos dos pasadas. En la 
primera, se dispondrá la cuchilla de modo que forme un ángulo de 50º con el eje 
longitudinal de la máquina. En la segunda, la cuchilla se situará casi perpendicular al 
eje de la máquina, de esta forma, la hoja arrastrará los montículos y rellenará los 
surcos con la tierra extraída de aquellos, vertiendo el exceso lateralmente. Para el 
afinado último, la hoja se dispondrá casi perpendicularmente al eje longitudinal. 
 
El extendido de materiales consiste en explanar éstos, que, previamente, han 
sido acoplados en el centro o bordes del camino. El ángulo de incidencia de la hoja con 
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la superficie del terreno será de 70º a 80º, con respecto al borde cortante, siendo de 
esta forma en ángulo de incidencia de unos 90º aproximadamente. Las tongadas se 
extenderán con espesor uniforme, que irá de 20 a 40 cm y sensiblemente paralelas a la 
explanada. 
Para el desplazamiento de materiales la hoja se dispondrá formando un ángulo 
de 45º con el eje longitudinal del camino y con el borde cortante en posición 
horizontal. De esta forma, las tierras dispuestas en un montón más o menos continuo 
al borde del camino, serán desplazadas hacia el centro del mismo. En una segunda 
pasada o en una pasada marcha atrás, las tierras serán desplazadas en parte hacia el 
borde contrario del camino. 
Finalmente, con la hoja formando un ángulo de 50º, con el eje longitudinal de la 
motoniveladora y con la inclinación que corresponde al perfil transversal del camino, 
realizará las pasadas necesarias para extender las tierras y dar al camino el perfil 
definitivo. 
Para el refino del camino y apertura de cunetas, la máquina no puede ser 
empleada a pleno rendimiento, pues en la posición en la que tiene que funcionar, su 
inestabilidad aumenta con la velocidad. 
En el refino de terraplenes se procederá de la siguiente forma: se comenzará por 
establecer el perfil definitivo del fondo de la cuneta y, a continuación, se establecerá el 
bordillo del camino. La hoja se pasará de tal forma que el camino quede con la anchura 
exacta que deberá tener definitivamente. Las tierras depositadas sobre la plataforma 
del camino se distribuyen de modo que adquiera su perfil definitivo, teniendo en 
cuenta los asientos anteriores. 
 
COMPACTACIÓN 
Pese a que la circulación de la maquinaria, que realizó los movimientos de tierra, 
realiza una ligera compactación de los terraplenes, es necesario realizar una operación 
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específica que permita aumentar al máximo la densidad de la explanación mejorando 
así sus propiedades. 
Para utilizar un suelo cualquiera como capa de rodadura, habrá que estabilizarlo 
mejorando su calidad, de forma que soporte la circulación en condiciones 
desfavorables de humedad o de sequía. Esta mejora puede conseguirse mediante 
compactación.        La compactación constituye la solución más generalizada en los 
caminos forestales. 
La compactación consiste en reducir el volumen aparente del suelo, eliminando 
los espacios vacíos y aumentando su densidad. 
El resultado dependerá del contenido del agua del suelo. Una cantidad pequeña 
actúa como lubricante y facilita la colocación de las partículas respecto a las demás y la 
eliminación del aire; cuando existe un exceso de agua, las burbujas de aire quedan 
aprisionadas y absorben el esfuerzo de las máquinas. En las obras, el contenido de 
agua es variable, por lo cual deberá buscarse aquel que más se aproxime al óptimo. 
Según los casos, el suelo deberá escarificarse para airearlo y facilitar la 
evaporación o regarse para aumentar el contenido de agua. Por esta misma razón 
deberá evitarse toda adición posterior de agua a la calzada, ya que su efecto sería una 
disminución de la resistencia. La evaporación en las calzadas sin revestimiento, o en los 
caminos de tierra, desempeña un papel esencial por reducir el contenido de agua y 
aumentar la cohesión.  
La compactación, como parte de las obras públicas, da lugar a abundantes 
ensayos de laboratorio para controlar el contenido de agua y medir la densidad en 
estado seco. Estos ensayos no constituyen una práctica común en las obras forestales. 
Hay que conocer cuál es el grado de cohesión óptimo del terreno, se determina 
por medio del Ensayo Proctor. En terraplenes la densidad requerida es de 95% del 
Proctor Normal.  
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La máquina que se utilizará en la 
compactación será un compactador vibro de 
131/160 CV. Esta máquina produce una rápida 
sucesión de impactos y, por tanto, de ondas de 
presión que se propagan en profundidad a una 
frecuencia variable pero siempre elevada, de 
10 a 80 vibraciones por segundo.   
 
 
 
 
Figura 23: Compactadora (Fuente: http://www.portaldemaquinaria.com). 
 
Estos impactos de la máquina sobre el suelo provocan un movimiento en las 
partículas de éste último, reduciendo instantáneamente el rozamiento interno en su 
masa, facilitando así el relleno de huecos. Estas máquinas tienen un elevado 
rendimiento en toda clase de suelos. 
Las vibraciones son producidas por masas excéntricas que giran a gran 
velocidad. La fuerza dinámica que actúa sobre la superficie a compactar llega a 
duplicar la fuerza estática debida al peso de la masa. 
El material se comprime y expande como efecto de la vibración, lo cual permite 
la recolocación de las partículas del suelo en una forma más densa. El efecto es 
máximo cuando el terreno vibra con la misma frecuencia y amplitud que la máquina, 
es decir, cuando la máquina permanece siempre en contacto con la superficie. 
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6.1.2.6. Obras de fábrica 
Todas las obras de fábrica a realizar en la vía son de tipo denominado obras de 
paso que permitan la evacuación del agua de las cunetas, es decir, los caños, 
embocaduras y arquetas, cuyas dimensiones y localización quedan definidas en los 
planos y anejos correspondientes. Así como el marco estructural para el paso del 
caudal del Arroyo Maguillo bajo la vía en proyección. 
La maquinaria que se utilizará 
para la apertura de zanjas será una 
retroexcavadora, que puede ser de 
ruedas o de orugas. Cada tipo de 
retroexcavadora tiene sus ventajas e 
inconvenientes, pero la parte 
realmente importante en estas 
máquinas son los accesorios que 
pueden acoplarse al final del brazo 
hidráulico como son los cucharones 
simples, cucharones bivalvos, pinzas o 
martillos.                                                                             
   Figura 24: Retroexcavadora de orugas (Fuente: http://www.portaldemaquinaria.com). 
Para esta obra el accesorio a utilizar será un cucharón cuya capacidad podrá 
variar entre los 0,4 y 1,3 m3 y cuya elección se deberá valorar adecuadamente, ya que 
una mayor capacidad podría acelerar los trabajos, si bien esto supone un aumento del 
peso y de la anchura de corte que puede hacer disminuir el rendimiento de la 
operación. 
6.1.2.7. Muro de contención. 
Para la excavación de la zanja donde se incorporará el muro de contención en los 
taludes de terraplén que así lo requieran será necesaria la retroexcavadora de orugas 
empleada para la realización de las zanjas de las obras de fábrica, colocándole una pala 
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apropiada para la posterior obra de colocación del muro encofrado con una ancho de 
0.25 m. La realización de estas zanjas será simultánea a la del movimiento de tierras 
para la explanación. 
6.1.2.8.. Señalización 
Previamente al comienzo de la obra se llevará a cabo el replanteo del eje de la 
vía, así como los límites de la zona ocupada por la misma. Se hará mediante la 
colocación de estacas. 
La señalización de las obras durante su desarrollo, correrá a cargo del contratista 
si éste considera necesario hacerla. La única señalización permanente y obligatoria 
consiste en cuatro carteles informativos, uno en el punto de inicio y otro en el punto 
final de cada tramo de la vía en sus respectivas confluencias con los  caminos a enlazar, 
en los que se indica que hay una vía en construcción. 
Es recomendable colocar algún cartel, a lo largo del recorrido, informando que la 
limitación de velocidad es de 30 km/h, y otros que indiquen a los trabajadores las 
prendas de protección obligatorias y los riesgos a los que se exponen.  También, en las 
proximidades de la obra se colocarán señales de peligro. 
Así mismo, se colocará en la zona cinta de balizar de colores llamativos para 
evitar que alguien pueda acceder por error, y en las zonas con mayor riesgo como 
zanjas o taludes se colocará malla de balizamiento para evitar posibles caídas. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Ejemplos de señalización (Fuente: http://www.tecnol.es). 
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7. PLAN DE OBRA 
7.1. PROGRAMACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 
Para planificar la obra a llevar a cabo podemos definir unas fases de trabajos por 
orden de ejecución, que serían las siguientes: 
 Fase 1: Señalización y replanteo del eje. 
 Fase 2: Desbroce y excavación de tierra vegetal. 
 Fase 3: Movimiento de tierras. 
 Fase 4: Explanación. 
 Fase 5: Obras de fábrica. 
 Fase 6: Muro de contención. 
Estas tareas hay que hacerlas por separado, no se puede empezar un trabajo sin 
haber terminado el anterior, si bien no hace falta completar cada fase de la obra en 
toda la longitud de la vía para comenzar la siguiente sino que, una vez terminado un 
tramo de suficiente longitud, resulta rentable comenzar la siguiente operación en él. 
El tiempo empleado en cada fase se obtiene a partir de los rendimientos 
recogidos en el Anejo de Justificación de Precios. 
La determinación de los plazos totales y parciales se hace conociendo las tareas, 
el orden y los tiempos de ejecución. Los tiempos se asignan mediante los rendimientos 
tomados experimentalmente. 
Una posible forma de organización de las fases en el tiempo puede ser la que se 
expone en el siguiente cronograma, en la cual se muestra la posibilidad de acabar la 
vía en un plazo de 37.1 semanas. 
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Figura 26: Cronograma (Elaboración propia). 
 . Fase 1, Señalización y replanteo: 2 semanas. 
 Fase 2, Despeje, desbroce y acopio de tierras: 7.73  semanas. 
 Fase 3, Movimiento de tierras: 9.51 semanas. 
 Fase 4, Explanación: 4.12 semanas. 
 Fase 5, Obras de fábrica: 5.23 semanas. 
 Fase 6, Muro de contención: 8.51 semanas. 
 El desarrollo de las obras se realizarán obligatoriamente entre los meses de 
Julio a Diciembre debido a las restricciones del Parque Natural de la Sierra de 
Cebollera por nidificación de aves en la zona. 
7.2. MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
Como en toda obra, deberá realizarse un mantenimiento periódico que permita 
llevar a cabo los objetivos para los cuales ha sido proyectada, así como garantizar su 
durabilidad.  
0 5 10 15 20 25 30 
Fase 1 
Fase 2 
Fase 3 y 6 
Fase 4 
Fase 5 
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La periodicidad de estas labores suele ser fijada por los ayuntamientos de cada 
municipio, acortándose o alargándose en función de los contratiempos que puedan 
surgir. 
Las tareas de mantenimiento y conservación son, entre otras: 
 Mantenimiento del firme de la calzada para evitar baches producidos por las 
rodadas de los vehículos que pueden ir deteriorando la calzada y dificultando el 
tránsito por ella. 
 Limpieza de las cunetas y obras de fábrica para evitar la acumulación de 
residuos que pueda transportar el agua por las mismas y que puedan dificultar 
la posterior evacuación del agua. 
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8. PRESUPUESTOS 
8.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Código 1: Señalización y replanteo 5.271,26 euros 
Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierra 20930,90 euros 
Código 3: Movimiento de tierras 58534,73 euros 
Código 4: Explanación 31089,69 euros 
Código 5: Obras de fábrica 34978,13 euros 
Código 6: Muro de contención 10761,15 euros 
 
  
 
P.E.M. 161565,86 euros 
El Presupuesto de Ejecución Material del “Proyecto de construcción de vía 
forestal en el término municipal de Villoslada de Cameros, (La Rioja)”, asciende a la 
cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL QUININTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA 
Y SEIS EUROS.              
                                                                                               Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
 
Laura Rubio Márquez 
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8.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Presupuesto de Ejecución Material   161565,86 euros 
Gastos Generales (15% P.E.M.)    24234,88 euros 
Beneficio Industrial (6% P.E.M.)     9693,95 euros 
TOTAL BASE 195494,69  euros 
I.V.A. (21%)     41053,89 euros 
 
  
 
P.B.L. 236548,58  euros 
 
 
El Presupuesto Base de Licitación del “Proyecto de construcción de vía forestal 
en el término municipal de Villoslada de Cameros, (La Rioja)” asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y 
OCHO EUROS. 
 
 Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
 
 
Laura Rubio Márquez 
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL 
PROYECTO 
9.1. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
Este tipo de proyectos no suele resultar rentable económicamente, ya que este 
tipo de obras están destinadas a hacer un servicio a la comunidad y lo que se obtiene 
de ellas son beneficios indirectos. Estos beneficios indirectos se derivan de la mejora 
de la red viaria y por lo tanto de la transitabilidad de la zona. Entre estos beneficios 
indirectos podemos encontrar una mayor eficacia en las labores de prevención y 
extinción de incendios; la posibilidad de mejorar la gestión y conservación del monte al 
facilitar las actuaciones selvícolas; un aumento del turismo rural al mejorar el acceso a 
zonas de interés paisajístico, con el consecuente beneficio económico para los 
municipios y la mejora del acceso a las diferentes fincas de propiedad privada. 
9.2. FINANCIACIÓN 
El proyecto será financiado, en principio, por el ayuntamiento de Villoslada de 
Cameros, con posibles subvenciones por parte de la Comunidad de La Rioja y/o La 
Unión Europea. 
9.3. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
Llevando a cabo el debido mantenimiento y conservación de la obra, la vía puede 
tener una duración indefinida. Su vida útil depende exclusivamente del correcto 
mantenimiento de la misma, a menos que en algún momento deje de tener la 
funcionalidad para la cual ha sido proyectada. 
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10. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
10.1. CONCEPTO Y CONTENIDO DEL ESTUDIO 
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es la primera parte del proceso 
para llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.), que consiste en el 
pronunciamiento por parte de un organismo oficial, sobre la conveniencia o no, de 
realizar el presente proyecto, en función de los efectos ambientales previsibles, tanto 
positivos como negativos. En caso de que se decida llevar a cabo dicho proyecto, el 
organismo oficial también debe de establecer las condiciones para la adecuada 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales. El estudio consiste en 
evaluar la diferencia entre la evolución del medio sin proyecto y con proyecto, siempre 
dentro de un ámbito temporal prefijado. 
 
En una primera fase se describe el proyecto y sus características, así como las 
acciones a realizar en el desarrollo de las obras, especificando su incidencia en el 
medio; debe contar además con un inventario ambiental en el que se hace referencia a 
las variables del medio físico, biológico y socioeconómico. 
 
En una segunda fase, se identifican las acciones y se describen sus efectos e 
impactos sobre cada uno de los elementos del medio, que son: suelo, agua, aire, 
erosión, vegetación, fauna, etc. Algunas de estas acciones y sus correspondientes 
impactos son las siguientes: 
 
 La eliminación de la vegetación puede traer consigo una aparición o fomento 
de la erosión provocada por la falta de cubierta o sujeción y una pérdida de 
calidad de suelo. 
 La preparación del suelo y el arrastre de fustes, provoca un desgarramiento 
superficial. 
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 Alteración de la zona Z.E.P.A. y L.I.C. 
 Los vertidos conllevan una contaminación del ecosistema. 
 El paso de la maquinaria y del personal puede provocar daños a la vegetación 
que ha permanecido, el paso de la maquinaria, y en menor medida el del 
personal, produce compactación. Aumenta el nivel de ruido y la concentración 
de partículas en la atmósfera.  
 Modificación de los cursos de agua que pueden ser aterramientos, turbidez, 
contaminación, etc. 
 Acumulación de residuos. Riesgo de plagas; si los residuos son contaminantes, 
se consideran vertidos. 
 Disminución de la superficie del biotopo. 
 Aumento del empleo rural en la zona que produce un freno al despoblamiento 
rural. 
 Aumento del valor de las fincas cercanas y de la transitabilidad de la zona.  
 
 Tras ello se evalúan los impactos mediante una matriz de impacto. Finalmente, 
se citan las medidas preventivas y correctoras que conviene aplicar para minimizar los 
impactos. 
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10.2. ESPACIOS PROTEGIDOS Y Z.E.P.A EN LA ZONA 
DE ESTUDIO  
La localización de la construcción de nuestra vía se encuentra en el término 
municipal de Villoslada de Cameros, el cuál alberga varias figuras de protección. 
Como espacios protegidos, se localizan: 
 Parque Natural de la Sierra de Cebollera. Aprobado por: Ley 4/95, de 20 
de marzo de 1995, de creación del Parque Natural de la Sierra de 
Cebollera. 
 Como Lugar de Interés Comunitario (LIC, Directiva 92/43/CE) “Sierras de 
la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” (código de identificación 
ES230001). 
 Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA, Directiva 79/409/CEE) 
llamada “Urbión, Cebollera y Cameros” (código de identificación 62). 
 Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria Z.E.C.I.C. 
“Sierras de Demanda, Urbión, Cebollerya y Cameros” por Ley 4/2003 de 
26 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales de La Rioja. 
 Decreto 9/2014, de 21 de febrero, por el que se declaran las zonas 
especiales de conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y se aprueban sus planes de gestión y ordenación 
de los recursos naturales.  
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10.3. CONCLUSIÓN AL ESTUDIO 
El diseño y ubicación del proyecto permiten su compatibilización con el 
mantenimiento del estado de conservación de los hábitats y especies que se 
encuentran presentes en la zona, teniendo en cuenta la irrelevancia de las afecciones 
previsibles y la idoneidad de las medidas propuestas. 
El impacto que puede ocasionar la construcción de la vía sobre el medio no es 
excesivo debido a que los efectos negativos puntuales que se producen durante la fase 
de ejecución de las obras son contrarrestados por los efectos positivos que la vía 
provoca. También se favorece con la construcción de la vía el uso recreativo y 
paisajístico de la zona, una gran mejora en la gestión y conservación de la masa, 
además de garantizar mejores condiciones de transitabilidad, imprescindibles para la 
prevención y extinción de incendios. A su vez aumentará el valor de las fincas próximas 
a la vía así como su mejor aprovechamiento agrícola. 
Se puede afirmar, en el caso de que se cumplan las medidas preventivas y 
correctoras propuestas en el presente documento, que el impacto de la construcción 
de la vía en la zona sería escaso y, en todo momento, reversible, no provocando daños 
importantes en los recursos naturales. 
10.4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Las medidas descritas en este apartado pretenden establecer la forma más eficaz 
de alterar lo menos posible el equilibrio que existe en la zona. 
Las medidas para disminuir impactos sobre el suelo serían, principalmente, 
minimizar la superficie de actuación, realizar la impermeabilización de taludes en su 
parte superior, así como guardar tierra vegetal procedente de la limpieza y desbroce, 
para volver a extenderla, de manera que se favorezca la rápida reimplantación de la 
vegetación autóctona. 
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Respecto a la vegetación se plantea, al igual que para el caso anterior, la 
disminución de la superficie de ocupación y favorecer la regeneración de la cubierta, 
con acciones similares a la descrita anteriormente.  
Para reducir el impacto sobre la fauna se propone reducir el nivel de ruidos, 
limitar la velocidad máxima e imponer la obligación de retirar de la zona todos 
aquellos elementos ajenos al medio, como es el caso de los bidones utilizados para el 
repostaje. 
En cuanto al paisaje, se puede evitar realizar taludes excesivos, evitar los cortes 
rectos y extender una capa de tierra vegetal, para evitar un gran contraste de colores. 
Por último, al hablar del ciclo del agua, se propone la realización de obras de 
drenaje así como las cunetas para evitar encharcamientos o desviación de los cauces. 
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, se declara la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en los 
proyectos de obras. 
El Estudio de Seguridad y Salud es el documento de partida para el diseño de las 
acciones preventivas que se aplicarán durante la realización de los trabajos 
contemplados en la obra, y que posteriormente se desarrollará en el Plan de Seguridad 
y Salud que presentará el contratista adjudicatario de los trabajos. 
Este Estudio consta de los siguientes documentos: Memoria descriptiva, Pliego 
de condiciones particulares, Planos, Mediciones y Presupuesto (estos documentos se 
describen en el Anejo correspondiente). También incluye la normativa vigente que 
trata sobre el tema de la seguridad, salud, higiene y bienestar social de los 
trabajadores. 
El Estudio enumera los riesgos que corren los trabajadores durante las obras de 
construcción de la vía forestal y las medidas preventivas que deben llevarse a cabo 
para evitarlos. 
Madrid, Octubr de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
 
Laura Rubio Márquez 
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1.1. -TOPOGRAFÍA Y OROGRAFÍA 
En el siguiente mapa de Villoslada de Cameros se puede observar el relieve de la 
zona de estudio que se sitúa en la parte Noroeste del municipio. 
 
Figura 27:Mapa Topográfico Regional de Villoslada de Cameros, La Rioja. (Fuente: www.idelarioja.org). 
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1.2. -LITOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
En la zona de estudio y sus alrededores, como se ha explicado en la memoria, se 
dan distintos tipos de litología: el gneis y el granito; que son rocas formadas por la 
mezcla de tres minerales: feldespato, cuarzo (ambos de color claro) y mica (de color 
oscuro). La diferencia es que en el gneis los minerales se distribuyen de tal manera que 
se forman bandas claras y oscuras alternas. Estos materiales producen suelos silíceos 
de carácter ácido, lo que determinará qué vegetación podrá crecer en estas zonas. 
 Se trata de una serie de alineaciones montañosas de dirección NO-SE, que 
normalmente superan los 1.000 metros de altitud, llegando localmente a sobrepasar 
los 2000 metros. 
 La Cuenca de Cameros se invirtió durante la compresión terciaria, y forma parte 
en la lámina de cabalgamiento alpino de Cameros. Esta lámina de cabalgamiento 
incluye los materiales jurásicos, el sustrato mesozoico y el basamento varisco, y fue 
recubierta por depósitos postectónicos del Mioceno Superior. El borde N de la lámina 
de cabalgamiento es el cabalgamiento de Cameros, que es sincrónico con los depósitos 
del Paleógeno a Mioceno Medio de la Cuenca del Ebro. 
 Hacia el O, la Cuenca de Cameros decrece en espesor, y sus materiales están en 
discordancia con los materiales post-tectónicos de la Cuenca del Ebro. 
 Como ya se ha mencionado, la Cuenca Ibérica forma parte del sistema de rift 
mesozoico ibérico, y está rellena por secuencias con depósitos clásticos continentales y 
marinos, carbonatos, y en menor proporción evaporitas, cuya edad va desde el 
Pérmico hasta finales del Mesozoico. Estos sedimentos se encuentran sobre la 
discordancia regional tardi-varisca, que trunca sedimentos paleozoicos plegados, rocas 
metamórficas e intrusivas. Las secuencias sedimentarias mesozoicas muestran fuertes 
cambios de espesor de sedimentos, lo que indica un fuerte control tectónico durante 
su desarrollo. 
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Según la Serie Magna 50 sobre caracterización litológica, la zona de estudio se 
encuentra denominada como: 
 J32 C2ac: Areniscas con esporádicos niveles calcáreos.  
 Grupo Oncala: J2a33 
 Conjunto Pelítico 
1.3. -EDAFOLOGÍA 
La zona de estudio donde se proyecta la vía forestal la forma un terreno de 
calizas arenosas, margas, arenitas y limolitas con roca del tipo Null. 
Según los Usos del Suelo, se cataloga como: 
 Clase: rústico. 
 Uso: agrario. 
 Clase de cultivo: pastos. 
1.4. -CLIMATOLOGÍA 
Dentro del área de estudio no hay ningún observatorio meteorológico del que 
obtener los datos básicos. Se ha elegido, de entre los posibles, el observatorio más 
homologable con la zona  en la que se ubica el proyecto desde un punto de vista 
climático. Para ello se han seguido los siguientes criterios, por orden de importancia: 
 
 El observatorio meteorológico se ha de encontrar en la misma 
comarca fisiográfica que el área de estudio (cuenca hidrográfica) y 
estar sometido a un régimen similar de vientos dominantes. 
 
 La altitud media de la superficie a caracterizar climáticamente y la 
altitud del observatorio han de ser lo más próximas posible. 
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 La distancia de separación entre observatorio y área de estudio ha de 
ser la menor de las posibles. 
 
Además es preferible, en general, tomar períodos de tiempo que comprendan 
los años más próximos a la actualidad (no menos de 15 años) y siempre series 
continuas (nunca períodos de tiempo partidos). 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente se ha elegido la estación 
meteorológica completa (termométrica y pluviométrica) de Vinuesa; cuyo número es 
el 2006 y cuenta con una serie completa de 59 años (entre 1935 y 1993). 
A continuación se presentan los datos de precipitación y temperatura obtenidos 
como valores medios de los 59 años recogidos. 
MES M Ṃ T ṃ m P 
Enero 19.0 6.6 2.1 -2.6 -19.5 93.3 
Febrero 20.6 8.0 3.2 -1.8 -17.0 90.6 
Marzo 25.0 11.1 5.5 -0.1 -11.9 77.4 
Abril 28.7 13.3 7.4 1.6 -7.0 69.1 
Mayo 31.0 17.3 10.7 4.1 -4.2 82.4 
Junio 36.0 22.3 14.9 7.6 -0.7 69.2 
Julio 37.0 27.1 18.4 9.8 0.0 36.7 
Agosto 38.0 26.7 18.1 9.5 0.0 31.0 
Septiembre 35.2 23.0 14.8 7.1 -2.5 56.1 
Octubre 29.0 16.7 10.2 3.7 -6.0 70.4 
Noviembre 23.3 11.1 5.6 0.2 -10.0 88.7 
Diciembre 21.6 7.4 2.7 -2.1 -15.0 122.1 
Anual 38.0 15.9 9.5 3.1 -19.5 887.0 
 
Tabla 4: Datos climatológicos. (Fuente: AEMET, elaboración propia) 
 
Donde:  
- M: Temperaturas máximas absolutas mensuales en ºC. 
- Ṃ: Temperaturas medias mensuales de las máximas en ºC. 
- T: Temperaturas medias mensuales en ºC. 
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- ṃ: Temperaturas medias mensuales de las mínimas en ºC. 
- m: Temperaturas mínimas absolutas mensuales en ºC. 
- P: Precipitaciones medias mensuales en mm. 
 
La altitud del observatorio es de 1107 metros y en el área de estudio nos 
encontramos con altitudes comprendidas entre los 1087 y los 1118 metros, siendo la 
media 1102.5 m; como la diferencia de altitudes entre el observatorio y el área de 
estudio no es superior de 100 metros (4.5 metros exactamente) no es necesario hacer 
una corrección altitudinal en los datos de precipitación y temperatura proporcionados 
por el observatorio.  
Caracterización de los regímenes térmico y pluviométrico del año normal: 
 Régimen Térmico 
 Mes más cálido:…………………………………………………………………………...Julio/18.4oC 
 Mes más frío:………………………………………………………………………….…...Enero/2.1oC 
 Temperatura media de las mínimas  del mes más frío:………………….......-2.6oC 
 Temperatura media de las máximas del mes más cálido:...…………………..27.1oC 
 Oscilación media anual de la temperatura:...………………………………….…….29.7oC 
 Temperatura media de las máximas en verano (Jul, Ago. y Sep.)………….25.6oC 
 Máxima absoluta del periodo de observación……………………………….…………38oC 
 Mínima absoluta del periodo de observación……………......................……..-2.6oC 
 Meses con temperatura media inferior a 6oC…...5 (Nov.,Dic., Ene., Feb. y Mar) 
 Meses de helada probable ........................6 (Sep., Oct., Nov., Abr., May y Jun) 
 Meses de helada segura……………………………..…………….4 (Dic., Ene., Feb y Mar.) 
 
 Régimen Pluviométrico 
 Mes más lluvioso:…………..…………………………………….….…....…Diciembre / 122.1mm 
 Mes más seco:………..…………………………………...……………………..…...Agosto / 31.0mm 
 Precipitación en invierno (Ene., Feb. y Mar.,):……..........…….….261.3mm (29.4 %) 
 Precipitación en primavera (Abr., May. y Jun.):………….…....…….220.7mm (24.9%) 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 
 
 
100 
 
 Precipitación en verano (Jul., Ago. y Sep.):….……………………..….……123.8mm (14%) 
 Precipitación en otoño (Oct., Nov. y Dic.):….…………..….…..…..…..281.2mm (31.7%) 
 Estación más lluviosa:…………………………………...…………………………..………..…Invierno 
 Estación más seca:…………………………………………...…………………………….……..…Verano 
 
 Régimen vegetativo 
 Meses de parón vegetativo por frío (T<  6 oC) :….…...5 (Nov., Dic., Ene., Feb. y Mar.) 
 Meses de parón vegetativo por aridez (P < 2.T):.…………………..…..……….2 (Jul. y Ago.) 
 Meses de actividad vegetativa plena:……………….…….5 (Abr., May., Jun., Sep. y Oct.) 
1.4.1. Clasificaciones bioclimáticas 
En España se han desarrollado dos clasificaciones climáticas con base fitográfica: 
la clasificación en subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade (1990) y la clasificación 
bioclimática de Rivas Martínez (1981/1987). 
 Subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade:  
Este sistema fitoclimático intenta establecer una correspondencia biunívoca 
entre clima y vegetación. A partir de la interpretación del climodiagrama de Walter-
Lieth y con el empleo de una clave específica, es posible determinar el subtipo 
fitoclimático en el que está incluida una localización. 
Según este método de clasificación fitoclimática la vía se encuentra en una zona 
que pertenece a la subregión fitoclimático VI(IV)2, subtipo Nemoromediterráneo 
Genuino.  
Datos que nos llevan a esta clasificación: 
mMF=-2.6>-7ºC 
a=2 1.25>a<3 
TMF=2.1<7.5ºC 
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P=887>725 
 Clasificación bioclimática de Rivas Martínez: 
La metodología ahora es la siguiente: 
A) Se determina la Región Bioclimática a la que pertenece la zona, de acuerdo 
con el ámbito biogeográfico. Para ello se usan los Índices de Mediterraneidad (Im): 
 Si Im1>4,0; Im2>3,5; Im3>2,5: Región MEDITERRÁNEA. 
Si no se cumplen las tres condiciones anteriores: Región EUROSIBERIANA. 
  Im1 = ETPJulio/PJulio =115.5/36.7=3.15 
   Im2 = ETPJulio+Agosto/PJulio+Agosto =105.46/67.7=1.56 
  Im3 = ETPJunio+Julio+Agosto/PJunio+Julio+Agosto =90.71/136.9=0.66  
Siendo: ETP la Evapotranspiración potencial. 
Estamos en la Región Eurosiberiana. 
B) Dentro de cada región se establecen una serie de Pisos Bioclimáticos, con un 
criterio exclusivamente térmico, a través del parámetro Índice de Termicidad (It): 
  It = (T + ṂMF + ṃMF) x 10 = (9.5 + 6.6 +(-2.6)) x 10 = 135 
Siendo:    T = Temperatura media anual en ºC. 
  ṂMF = Media de las máximas del mes más frío, en ºC. 
  ṃMF = Media de las mínimas del mes más frío, en ºC. 
 
Como 50 ≤  It < 180, estamos en el Piso Montano. 
C) Por último se define el grado de humedad, de acuerdo con la precipitación 
anual (PA) expresada en mm, para la zona de estudio la precipitación media anual es 
de 887.0 mm, por lo que corresponde con un Ombroclima subhúmedo. 
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1.5. -HIDROLOGÍA 
El Instituto Técnico Geológico Español define dentro del municipio tres unidades 
hidrogeológicas diferentes: 
- Sistema hidrogeológico de la Sierra de Madrid: de sustrato granítico y 
metamórfico, sustratos que no forman acuíferos ya que son impermeables. 
Existen manantiales en zonas localizadas del municipio, como son el Manantial 
de la Piedra y el del Lagarto, formados a partir de fracturas o zonas arenizadas de 
gneis y granitos que, aunque suelen tener un funcionamiento permanente, 
pueden llegar a secarse en época estival o de sequía. 
-   Acuíferos cretácicos: zona incluida en el Sistema Acuífero Nacional Nº 17 del 
I.T.G.E. llamado "Borde Mesozoico del Guadarrama". Se trata de un acuífero 
karstificado con una superficie aflorante de 80 km2 y 130 km2 de superficie 
cubierta. 
-   Acuíferos superficiales: de poca profundidad que se sitúan por lo general en 
valles de grandes ríos o en depósitos de tipo coluvial. El municipio de Soto del 
Real cuenta con extensas áreas recubiertas por depósitos de tipo superficial, por 
lo que este tipo de acuíferos adquiere mayor importancia por el área que 
ocupan. 
1.6. -VEGETACIÓN 
 La  vegetación puede ser considerada, en gran medida, un efecto del resto de 
las variables ambientales, principalmente el suelo (geomorfología) y el clima, teniendo 
en cuenta también el tiempo cronológico. Sin embargo, y como a menudo sucede en 
los procesos naturales, en el caso de la vegetación casi siempre los efectos se 
convierten en causa. 
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 Por otra parte, no debe olvidarse tampoco las consecuencias de una adecuada 
vegetación (en sentido amplio: cobertura, densidad, biodiversidad…) sobre el resto de 
los factores ambientales: cobijo y alimento para la fauna, efectos microclimáticos, 
control de erosión, desarrollo del suelo, gestión del agua e incluso percepción visual. 
 Las especies botánicas amenazadas incluídas en el Parque Natural de Sierra de 
Cebollera son las siguientes: 
 Loro o laurel de Portugal (Prunus lusitánica subsp. lusitánica). 
 Grosellero de roca (Ribes petraeum). 
 Androsela riojana (Androsace rioxana). 
 Especies que no se ven amenazadas por la ejecución del presente proyecto 
puesto que en el reconocimiento visual previo no se inventariaron ninguna de dichas 
especies. 
 En la zona básica de desarrollo de la vía, la vegetación se da en forma de pasto 
y matorral. A continuación se detalla la lista de especies vegetales presentes en el 
Municipio de Villoslada de Cameros. 
Lista de especies vegetales presentes en la zona de estudio 
Nombre científico Nombre científico Nombre científico 
Acer monspessulanum Dryopteris dilatata Phyteuma orbiculare 
Aconitum napellus Dryopteris expansa Phyteuma spicatum 
Aconitum vulparia Dryopteris filix-mas Picris rhagadioloides 
Actaea spicata Dryopteris oreades Pilosella castellana 
Agrostis alpina Elymus hispidus Pilosella officinarum 
Agrostis canina Elymus pungens Pilosella pseudovahlii 
Agrostis capillaris Epilobium alsinifolium Pilosella saussureoides 
Agrostis delicatula Epilobium angustifolium Pimpinella saxífraga 
Agrostis durieui Epilobium collinum Pinguicula grandiflora 
Agrostis rupestris Epilobium duriaei Pinus sylvestris 
Agrostis stolonifera Epilobium hirsutum Pinus uncinata 
Aira caryophyllea Epilobium lanceolatum Plantago alpina 
Aira praecox Epilobium montanum Plantago holosteum 
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Nombre científico Nombre científico Nombre científico 
Ajuga pyramidalis Epilobium parviflorum Plantago lanceolata 
Alchemilla alpina Epilobium tetragonum Plantago marítima 
Alchemilla coriacea Equisetum arvense Plantago media 
Alchemilla transiens Equisetum ramosissimum Plantago subulata 
Alchemilla xanthochlora Erica arborea Platanthera bifolia 
Allium schoenoprasum Erica australis Poa alpina 
Allium ursinum Erica cinerea Poa ligulata 
Althaea hirsuta Erica tetralix Poa nemoralis 
Amelanchier ovalis Erica vagans Poa pratensis 
Anacamptis pyramidalis Erinus alpinus Poa trivialis 
Anagallis tenella Eriophorum angustifolium Polygala serpyllifolia 
Andryala integrifolia Eriophorum latifolium Polygonatum verticillatum 
Anemone nemorosa Erodium carvifolium Polypodium cambricum 
Anemone ranunculoides Erythronium dens-canis Polypogon viridis 
Antennaria dioica Euonymus europaeus Polystichum aculeatum 
Anthoxanthum aristatum Euphorbia angulata Polystichum setiferum 
Anthoxanthum odoratum Euphrasia hirtella Populus tremula 
Anthyllis vulneraria Euphrasia minima Potentilla argentea 
Anthyllis vulneraria Euphrasia pectinata Potentilla micrantha 
Apera interrupta Euphrasia stricta Potentilla palustris 
Aphanes cornucopioides Fagus sylvatica Potentilla pyrenaica 
Apium nodiflorum Festuca aragonensis Potentilla rupestris 
Aquilegia vulgaris Festuca curvifolia Potentilla sterilis 
Arabis alpina Festuca hystrix Prunella grandiflora 
Arabis glabra Festuca iberica Prunella vulgaris 
Arabis hirsuta Festuca indigesta Pteridium aquilinum 
Arabis scabra Festuca pratensis Pulsatilla rubra 
Arabis stenocarpa Festuca rivularis Pyrola minor 
Arenaria grandiflora Festuca rubra Quercus humilis 
Armeria arenaria Filago arvensis Quercus petraea 
Artemisia verlotiorum Filago carpetana Quercus pyrenaica 
Artemisia vulgaris Filago gallica Ranunculus aconitifolius 
Asperugo procumbens Filago minima Ranunculus amplexicaulis 
Asperula aristata Fragaria vesca Ranunculus gouanii 
Asperula arvensis Fraxinus excelsior Ranunculus montserratii 
Asperula cynanchica Galeopsis ladanum Ranunculus nigrescens 
Asphodelus albus Galeopsis tetrahit Ranunculus ollissiponensis 
Asplenium adiantum-nigrum Galium odoratum Ranunculus peltatus 
Asplenium ruta-muraria Galium papillosum Ranunculus platanifolius 
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Nombre científico Nombre científico Nombre científico 
Asplenium septentrionale Galium parisiense Ranunculus repens 
Asplenium trichomanes Galium rotundifolium Ranunculus trichophyllus 
Astragalus monspessulanus Galium saxatile Ranunculus trichophyllus 
Athyrium filix-femina Galium uliginosum Reseda virgata 
Avenula pratensis Gaudinia fragilis Ribes alpinum 
Avenula pubescens Genista anglica Ribes petraeum 
Avenula sulcata Genista florida Rosa pendulina 
Avenula sulcata Genista hispanica Rosa rubiginosa 
Baldellia alpestris Genista legionensis Rubus idaeus 
Baldellia repens Genista pilosa Rumex roseus 
Barbarea intermedia Genista tinctoria Rumex suffruticosus 
Bellis sylvestris Gentiana lutea Ruta montana 
Betula alba Gentiana verna Sagina saginoides 
Blechnum spicant Geranium pyrenaicum Salix triandra 
Brachypodium phoenicoides Geranium robertianum Sambucus ebulus 
Brachypodium pinnatum Geranium sylvaticum Samolus valerandi 
Brachypodium sylvaticum Geum hispidum Sanguisorba officinalis 
Bromus diandrus Geum rivale Sanicula europea 
Bupleurum baldense Glyceria declinata Santolina rosmarinifolia 
Bupleurum ranunculoides Glyceria spicata Saxifraga cuneata 
Calamagrostis epigejos Gnaphalium supinum Saxifraga fragosoi 
Calamagrostis 
pseudophragmites 
Gnaphalium sylvaticum Saxifraga pentadactylis 
Callitriche palustris Gnaphalium uliginosum Scabiosa columbaria 
Calluna vulgaris Gymnocarpium dryopteris Scilla lilio-hyacinthus 
Campanula glomerata Halimium lasianthum Scleranthus perennis 
Campanula rotundifolia Helianthemum apenninum Scleranthus polycnemoides 
Cardamine flexuosa Helianthemum 
nummularium 
Scorzonera humilis 
Cardamine impatiens Helleborus viridis Scorzoneroides pirenaica 
Cardamine pratensis Herniaria latifolia Scrophularia alpestris 
Carduus nutans Hieracium nobile Scrophularia auriculata 
Carex asturica Hieracium sabaudum Scrophularia canina 
Carex binervis Hordelymus europaeus Scutellaria minor 
Carex canescens Huperzia selago Sedum amplexicaule 
Carex cuprina Hypericum humifusum Sedum brevifolium 
Carex divulsa Hypericum linariifolium Sedum forsterianum 
Carex echinata Hypericum pulchrum Sempervivum tectorum 
Carex mairii Hypericum undulatum Sempervivum vicentei 
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Nombre científico Nombre científico Nombre científico 
Carex muricata Ilex aquifolium Senecio adonifolius 
Carex nigra Jasione crispa Senecio aquaticus 
Carex panicea Jasione laevis Senecio lagascanus 
Carex pilulifera Jasione montana Senecio pyrenaicus 
Carex remota Juncus articulatus Senecio sylvaticus 
Carex rostrata Juncus bulbosus Senecio viscosus 
Carex sylvatica Juncus gerardi Seseli cantabricum 
Carex sylvatica Juncus pygmaeus Seseli montanum 
Carex vesicaria Juncus squarrosus Sideritis bubanii 
Carlina acanthifolia Juncus tenageia Sideritis hirsuta 
Carlina vulgaris Juniperus communis Silene ciliata 
Carthamus hispanicus Lactuca muralis Silene nutans 
Catabrosa aquatica Lamium galeobdolon Sorbus aucuparia 
Catananche caerulea Lamium maculatum Sparganium angustifolium 
Centaurea nigra Laserpitium eliasii Spergula morisonii 
Centaurium grandiflorum Laserpitium latifolium Spergularia capillacea 
Centranthus ruber Lastrea limbosperma Spergularia rubra 
Cephalanthera damasonium Lathyrus niger Spiranthes aestivalis 
Cerastium cerastoides Lathyrus nissolia Spiranthes spiralis 
Cerastium fontanum Leontodon hispidus Stachys alpina 
Cerastium gracile Leontodon saxatilis Stachys officinalis 
Cerastium ramosissimum Leucanthemopsis alpina Stachys sylvatica 
Ceterach officinarum Leucanthemopsis pallida Stellaria alsine 
Ceterach officinarum Linaria elegans Stellaria graminea 
Chaerophyllum aureum Linaria saxatilis Stellaria holostea 
Chaerophyllum hirsutum Linaria simplex Streptopus amplexifolius 
Chamaespartium sagittale Listera ovata Taxus baccata 
Chenopodium bonus-henricus Lonicera periclymenum Teesdalia nudicaulis 
Chondrilla juncea Lotus pedunculatus Teucrium expassum 
Chrysosplenium oppositifolium Luzula caespitosa Teucrium scorodonia 
Cicendia filiformis Luzula campestris Thapsia minor 
Cirsium arvense Luzula forsteri Thlaspi stenopterum 
Cirsium ferox Luzula lactea Thymelaea ruizii 
Cirsium odontolepis Luzula multiflora Thymus mastichin 
Cirsium palustre Luzula pediformis Thymus praecox 
Cirsium pyrenaicum Luzula spicata Thymus pulegioides 
Cirsium richterianum Luzula sylvatica Thymus zygis 
Cirsium richterianum Lychnis flos-cuculi Tilia platyphyllos 
Clematis vitalba Lycopodium clavatum Torilis arvensis 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 
 
 
107 
 
Nombre científico Nombre científico Nombre científico 
Clinopodium vulgare Lysimachia ephemerum Torilis leptophylla 
Coeloglossum viride Lysimachia vulgaris Tragopogon crocifolius 
Coincya monensis Lythrum hyssopifolia Trifolium dubium 
Conopodium arvens Lythrum portula Trifolium gemellum 
Convallaria majalis Lythrum salicaria Trifolium repens 
Coris monspeliensis Melica uniflora Trifolium subterraneum 
Corydalis intermedia Mercurialis perennis Trisetum hispidum 
Corylus avellana Meum athamanticum Trisetum ovatum 
Corynephorus canescens Milium effusum Trisetum paniceum 
Crataegus monogyna Minuartia hybrida Tussilago farfara 
Crocus nudiflorus Minuartia recurva Ulmus glabra 
Cruciata glabra Moehringia trinervia Urtica dioica 
Cryptogramma crispa Montia fontana Vaccinium myrtillus 
Cuscuta epithymum Myosotis alpestris Vaccinium uliginosum 
Cyanus triumfettii Myosotis laxa Valeriana pirenaica 
Cynoglossum officinale Myosotis persoonii Verbascum thapsus 
Cystopteris fragilis Myosotis sicula Verbena officinalis 
Cytisus oromediterraneus Myosotis stolonifera Veronica anagallis-
aquatica 
Daboecia cantabrica Myosotis stricta Veronica becabunga 
Dactylis glomerata Myosurus minimus Veronica chamaedrys 
Dactylorhiza incarnata Narcissus pseudonarcissus Veronica hederifolia 
Dactylorhiza insularis Narduroides salzmannii Veronica officinalis 
Dactylorhiza maculata Nardus stricta Veronica scutellata 
Dactylorhiza sambucina Neottia nidus-avis Veronica serpyllifolia 
Danthonia decumbens Ononis striata Veronica verna 
Deschampsia flexuosa Orchis purpurea Vicia ervilia 
Dianthus armeria Orchis ustulata Vicia pirenaica 
Dianthus carthusianorum Orlaya daucoides Viola hirta 
Dianthus pungens Oxalis acetosella Viola montcaunica 
Digitalis mariana Paris quadrifolia Viola palustris 
Digitalis obscura Paronychia polygonifolia Viola reichenbachiana 
Digitalis parviflora Pedicularis schizocalyx Viola riviniana 
Digitalis purpurea Pedicularis sylvatica Viscum álbum 
Doronicum carpetanum Periballia involucrata Vulpia bromoides 
Draba aizoides Phleum alpinum Vulpia myuros 
Draba dedeana Physospermum cornubiense Wahlenbergia hederácea 
Draba muralis Phyteuma hemisphaericum Xolantha tuberaria 
        Tabla 5: Especies botánicas.  (Fuente: www.anthos.es) 
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1.7. -FAUNA 
 La fauna de la zona donde se desarrolla la vía no es muy diversa, en 
consonancia con la vegetación. A continuación se presenta un listado con las especies 
animales de reptiles, anfibios, aves y mamíferos presentes en el área de estudio; 
indicando su nombre científico y nombre vulgar. Se ha tenido en cuenta que los 
animales no son unidades estáticas sino seres vivos con plena libertad para moverse 
por lo que las especies que se nombran no sólo se circunscriben a la zona de estudio, 
sino que también pueden aparecer en zonas relativamente próximas dentro de los 
municipios o de la comarca.  
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            AVES 
Nombre científico Nombre vulgar 
Pernis apivorus Abejero común 
Certhia brachydactyla Agateador común 
Hieraaetus pennatus Águila calzada 
Circaetus gallicus Águila culebrera 
Garrulus glandarius Arrendajo 
Accipiter gentilis Azor 
Scolopax rusticola Becada 
Asio otus Buho chico 
Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común 
Strix aluco Cárabo 
Parus palustris Carbonero palustre 
Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada 
Sylviay borin Curruca mosquitera 
Martes foina Garduña 
Accipiter nisus Gavilán 
Parus cristatus Herrerillo capuchino 
Turdus merula Mirlo 
Aegithalos caudatus Mito 
Phylloscopus collybita Mosquitero común 
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo 
Erithacus rubecula Petirrojo 
Dendrocopos major Pico picapinos 
Fringilla coelebs Pinzón 
Loxia curvirostra Piquituerto 
Picus viridis Pito real 
Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 
Buteo buteo Ratonero 
Regulus ignacapillus Reyezuelo listado 
Regulus regulus Reyezuelo sencillo 
Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 
INSECTOS 
Nombre científico Nombre vulgar 
Lucanus cervus Ciervo volante 
Aglia tau Tau 
Euphydryas aurinia Mariposa 
Ocnogyna latreillei Mariposa 
Agrodiaetus fabressei Velludita parda 
española 
Dociostaurus hispanicus Langosta 
Saturnia pyri Gran pavón de 
noche 
Zerynthia rumina Mariposa 
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ANFIBIOS Y REPTILES 
Nombre científico Nombre vulgar 
Coronella austriaca Culebra lisa europea 
Hyla arborea Rana de San Antón 
Lacerta monticola Lagartija serrana 
Podarcis muralis Lagartija roquera 
Lacerta viridis Lagarto verde 
Anguis fragilis Lución 
Triturus helveticus Tritón palmeado 
Vipera aspis Víbora aspid 
          
                                  
PECES 
Nombre científico Nombre vulgar 
Salmo trutta Trucha común 
Phoxinus phoxinus Piscardo 
Tabla 6 : Fauna (fuente: www.larioja.org). 
 
MAMÍFEROS 
Nombre científico Nombre vulgar 
Cervus elaphus Ciervo 
Capreolus capreolus Corzo 
Felis silvestris Gato montés 
Martes foina Garduña 
Genetta genetta Gineta 
Sus scrofa Jabalí 
Glis glis Lirón gris 
Canis lupus Lobo 
Sorex coronatus Musaraña de Millet 
Sorex minutus Musaraña enana 
Apodemus flavicollis Ratón leonado 
Meles meles Tejón 
Clethrionomys glareolus Topillo rojo 
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 En la actualidad, a nivel nacional en La Rioja sólo hay tres especies que están 
clasificadas como “en peligro de extinción” según el Catálogo Nacional de Especies 
amenazadas. En la zona rural de Cameros se dan dos de ellas: 
o Visón europeo (Mustrela lutreola) 
o Milano real (Milvus milvus) 
 Con un nivel inferior de amenaza se califican las especies “vulnerables” estando 
presentes en las ZECIC de la Sierra Cebollera. 
o Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
o Aguilucho cenizo (Circus Pygargus) 
o Alimoche (Neophron percnopterus) 
o Cangrejo autóctono de río (Austropotamobius pallipes) 
o Especies de murciélagos (Myotis bechsteinii, M. emarginatus, M. 
mystacinus, Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale, Nyctalus noctula, 
N. lasiopterus, Miniopterus schreibersii) 
o Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 
 A nivel autonómico, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y 
Fauna Silvestre de La Rioja, en el cual se indican las especies catalogadas “en peligro de 
extinción”, en las ZECIC de la Zona Rural Cameros hay presencia de algunas de ellas 
como son: 
o Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
o Perdiz pardilla (Perdix perdix) 
o Visón europeo (Mustela lutreola) 
o Cangrejo autóctono de río (Austropotamobius pallipes) 
Todas estas especies disponen de Planes de Recuperación por ser especies “en 
peligro”. 
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Figura 28: Mapa de zonificación de Especies Protegidas (Perdiz pardilla) en Villoslada de Cameros. (Fuente: 
www.iderioja.org). 
 
 Como se puede observar en la Figura 26, las zonas con especies animales  
catalogadas “en peligro de extinción” según el Catálogo Autonómico más cercanas a la 
vía en proyección se encuentran alejadas de la misma, no viéndose afectadas por la 
ejecución de la obra. 
 Concretamente el área de la perdiz pardilla se encuentra a 3.2 Km y la del 
cangrejo autóctono a unos 2.5 km aproximadamente, medido en Geovisor. 
 
Perdiz 
 
Cangrejo 
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2.1. ESTADO DE ALINEACIONES 
VÉRTICES ALINEACIONES OBSERVACIONES 
Nº de 
Órdenes 
Ángulos 
(grados) 
Nº de 
Ordenes 
RECTAS CURVAS 
Alfa 
Longitud 
total 
(m)+D 
Orientaciones  
(grados) 
Longitudes 
(m) 
Tangente 
(m) 
Radio 
(m) 
Desarrollo 
(m) 
    1 49.6558 41.141         41.141 
1 169.632 2     4.9 20 9.54 30.4 50.681 
    3 19.2878 41.498         92.2 
2 177.083 4     3.6 20 7.2 22.9 99.4 
    5 396.3715 29.246         128.6 
3 174.389 6     4.1 20 8.046 25.6 136.7 
    7 22 109.664         246.3 
4 182.836 8     2.7 20 5.392 17.2 251.7 
    9 39.1452 59.167         310.9 
5 187.15 10     2 20 4.037 12.8 314.9 
    11 51.995 8.258         323.2 
6 189.401 12     1.7 20 3.33 10.6 326.5 
    13 62.594 11.571         338.1 
7 188.822 14     1.8 20 3.512 11.2 341.6 
    15 51.416 25.035         366.6 
8 138.542 16     10.5 20 19.308 61.5 385.9 
    17 389.9582 11.162         397.1 
9 165.819 18     5.5 20 10.738 34.2 407.8 
    19 24.1395 40.287         448.1 
10 148.303 20     8.6 20 16.241 51.7 464.4 
    21 372.4428 56.947         521.3 
11 194.431 22     0.9 20 1.75 5.6 523.1 
    23 366.8735 50.035         573.1 
12 192.214 24     1.2 20 2.446 7.8 575.6 
    25 359.0871 57.273         632.8 
13 176.962 26     3.7 20 7.238 23.0 640.1 
    27 336.0494 44.614         684.7 
14 186.611 28     2.1 20 4.206 13.4 688.9 
    29 349.4383 46.266         735.1 
15 138.684 30     11 20.3 18.537 61.3 753.7 
    31 291.4235 22.125         775.8 
16 34.2504 32     14 4 10.098 165.7 785.9 
    33 278.0747 17.302         803.2 
17 148.227 34     8.6 20 16.265 51.8 819.5 
    35 43.8257 31.898         851.4 
18 162.703 36     6 20 11.717 37.3 863.1 
    37 95.5986 12.725         875.8 
19 164.94 38     5.6 20 11.014 35.1 886.8 
    39 132.8958 42.804         929.6 
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VÉRTICES ALINEACIONES OBSERVACIONES 
Nº de 
Órdenes 
Ángulos 
(grados) 
Nº de 
Ordenes 
RECTAS CURVAS 
Alfa 
Longitud 
total 
(m)+D 
Orientaciones  
(grados) 
Longitudes 
(m) 
Tangente 
(m) 
Radio 
(m) 
Desarrollo 
(m) 
20 190.703 40     1.2 20 2.921 9.3 932.6 
    41 97.836 33.857         966.4 
21 163.98 42     5.8 20 11.316 36.0 977.7 
    43 88.5391 31.21         1,008.9 
22 164.426 44     5.7 20 11.176 35.6 1,020.1 
    45 124.5589 55.342         1,075.5 
23 172.936 46     4.3 20 8.503 27.1 1,084.0 
    47 88.9844 14.288         1,098.2 
24 166.751 48     8 30 15.668 33.2 1,113.9 
    49 116.0488 51.273         1,165.2 
25 159.175 50     6.6 20 12.826 40.8 1,178.0 
  
51 82.7994 9.587         1,187.6 
  
52* 
      
1,187.6 
    53 41.9741 23.989         1,211.6 
26 147.801 54     8.7 20 16.399 52.2 1,228.0 
    55 68.7613 25.141         1,253.1 
27 131.715 56     11.9 20 21.452 68.3 1,274.6 
    57 16.5627 42.157         1,316.7 
28 183.52 58     2.6 20 5.177 16.5 1,321.9 
    59 84.848 90.874         1,412.8 
29 185.269 60     1.8 15 3.507 14.7 1,416.3 
    61 101.3285 38.298         1,454.6 
30 170.851 62     4 20 7.855 29.1 1,462.4 
    63 86.4774 6.487         1,468.9 
31 159.712 64     5.9 20 11.392 40.3 1,480.3 
    65 61.4748 31.721         1,512.0 
32 186.115 66     2.2 20 4.362 13.9 1,516.4 
    67 97.7366 44.333         1,560.7 
33 170.995 68     3.5 15 6.834 29.0 1,567.6 
    69 83.8512 8.698         1,576.3 
34 132.645 70     8.8 15 15.87 67.4 1,592.1 
    71 54.8458 0.714         1,592.9 
35 165.207 72     4.2 15 8.198 34.8 1,601.1 
    73 122.2005 39.345         1,640.4 
36 189.394 74     1.7 20 3.332 10.6 1,643.7 
    75 87.4073 81.039         1,724.8 
        1387.37     337.403   1,724.8 
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*Unión de los tramos, se excluye el 52 para comenzar el Tramo II con número impar 
que corresponda con una alineación recta. 
Longitud total de alineaciones rectas: 1387.37 m 
Longitud total de alineaciones curvas: 337.403 m 
Longitud total de la vía: 1724.8 m 
 
Coordenadas UTM ETRS 89 HUSO 30, de los vértices de la poligonal base: 
 
Vértices X* Y* Z** 
 Longitudes entre 
tramos (m)  
Inicio I-A 526587.18 4661934.75 1098.25  A-1 46.00 
1 526619.53 4661967.46 1098.22  1-2 50.00 
2 526634.45 4662015.18 1098.42  2-3 36.96 
3 526632.34 4662052.08 1098.59  3-4 116.45 
4 526671.76 4662161.66 1098.71  4-5 63.91 
5 526708.62 4662213.86 1103.40  5-6 11.95 
6 526717.33 4662222.05 1104.60  6-7 15.00 
7 526729.82 4662230.36 1104.91  7-8 37.28 
8 526756.76 4662256.13 1105.06  8-9 27.14 
9 526752.49 4662282.93 105.51  9-10 54.39 
10 526772.62 4662333.46 1103.00  10-11 66.42 
11 526744.76 4662393.75 1101.43  11-12 52.13 
12 526718.84 4662438.99 1098.22  12-13 62.16 
13 526681.59 4662488.74 1093.61  13-14 50.38 
14 526639.07 4662515.77 1090.25  14-15 59.44 
15 526596.42 4662557.18 1086.64  15-16 45.01 
16 526553.51 4662543.60 1089.10  16-17 39.94 
17 526578.92 4662574.42 1090.00  17-18 46.54 
18 526625.35 4662577.63 1090.00  18-19 24.41 
19 526646.57 4662565.58 1090.21  19-20 49.92 
20 526696.46 4662567.27 1093.49  20-21 41.13 
21 526736.93 4662574.64 1098.00  21-22 42.76 
22 526776.55 4662558.55 1100.00  22-23 65.40 
23 526840.97 4662569.81 1102.00  23-24 26.62 
24 526866.75 4662563.17 1101.00  24-25 65.93 
25 526930.29 4662580.76 1101.40  25-B 16.23 
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**Tramo no perteneciente a la vía, unión de dos puntos a través de camino existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vértices X* Y* Z** 
 Longitudes entre 
tramos (m)  
Inicio II-C 526869.50 4662609.72 1116.60  B-C** 72.54 
26 526898.33 4662625.12 1118.27  C-26 32.68 
27 526910.09 4662669.30 1119.00  26-27 45.72 
28 526965.14 4662682.66 1117.74  27-28 56.65 
29 527060.36 4662680.67 1118.00  28-29 95.24 
30 527105.54 4662690.33 1117.00  29-30 46.20 
31 527116.83 4662699.24 1118.00  30-31 14.38 
32 527156.57 4662700.66 1115.00  31-32 39.77 
33 527204.97 4662713.20 1110.02  32-33 50.00 
34 527220.86 4662726.84 1108.94  33-34 20.94 
35 527233.72 4662722.17 1108.35  34-35 13.69 
36 527278.06 4662731.05 1108.55  35-36 45.22 
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2.2. SUPERFICIE DE LA ZONA OCUPADA 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
0.00 
 
150.00 
 
320.00 
 
 
78.93 
 
72.21 
 
23.65 
10.00 
 
160.00 
 
323.19 
 
 
76.49 
 
73.02 
 
25.58 
20.00 
 
170.00 
 
326.52 
 
 
73.10 
 
73.65 
 
26.34 
30.00 
 
180.00 
 
330.00 
 
 
65.52 
 
75.24 
 
86.19 
40.00 
 
190.00 
 
338.09 
 
 
7.52 
 
71.85 
 
22.35 
41.14 
 
200.00 
 
340.00 
 
 
63.59 
 
69.44 
 
19.83 
50.00 
 
210.00 
 
341.60 
 
 
4.90 
 
81.66 
 
66.30 
50.68 
 
220.00 
 
350.00 
 
 
78.01 
 
83.93 
 
81.40 
60.00 
 
230.00 
 
360.00 
 
 
77.14 
 
75.64 
 
51.26 
70.00 
 
240.00 
 
366.64 
 
 
68.80 
 
42.03 
 
24.91 
80.00 
 
246.34 
 
370.00 
 
 
66.86 
 
26.38 
 
95.90 
90.00 
 
250.00 
 
380.00 
 
 
14.51 
 
12.49 
 
48.42 
92.18 
 
251.73 
 
385.94 
 
 
47.76 
 
62.47 
 
29.10 
99.38 
 
260.00 
 
390.00 
 
 
4.11 
 
77.96 
 
69.42 
100.00 
 
270.00 
 
397.11 
 
 
65.46 
 
86.82 
 
28.32 
110.00 
 
280.00 
 
400.00 
 
 
65.86 
 
106.57 
 
73.15 
120.00 
 
290.00 
 
407.84 
 
 
58.03 
 
74.85 
 
21.57 
128.63 
 
300.00 
 
410.00 
 
 
9.14 
 
76.38 
 
80.27 
130.00 
 
310.00 
 
420.00 
 
 
46.21 
 
7.04 
 
77.52 
136.67 
 
310.89 
 
430.00 
 
 
23.34 
 
34.54 
 
66.07 
140.00 
 
314.93 
 
440.00 
 
 
70.15 
 
38.45 
 
62.80 
150.00 
 
320.00 
 
448.13 
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Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
448.13 
 
600.00 
 
753.68 
 
 
14.90 
 
80.54 
 
28.66 
450.00 
 
610.00 
 
755.82 
 
 
86.37 
 
83.89 
 
57.43 
460.00 
 
620.00 
 
760.00 
 
 
38.56 
 
84.23 
 
156.06 
464.37 
 
630.00 
 
770.00 
 
 
49.36 
 
21.54 
 
87.13 
470.00 
 
632.82 
 
775.81 
 
 
87.04 
 
61.06 
 
34.33 
480.00 
 
640.00 
 
779.86 
 
 
74.57 
 
0.52 
 
1.22 
490.00 
 
640.06 
 
780.00 
 
 
80.99 
 
90.55 
 
57.35 
500.00 
 
650.00 
 
785.91 
 
 
83.32 
 
83.10 
 
42.54 
510.00 
 
660.00 
 
790.00 
 
 
79.64 
 
82.28 
 
95.40 
520.00 
 
670.00 
 
800.00 
 
 
10.31 
 
104.01 
 
30.82 
521.32 
 
680.00 
 
803.21 
 
 
13.36 
 
51.83 
 
60.92 
523.07 
 
684.68 
 
810.00 
 
 
58.17 
 
47.28 
 
104.91 
530.00 
 
688.88 
 
819.47 
 
 
93.58 
 
12.57 
 
5.96 
540.00 
 
690.00 
 
820.00 
 
 
96.32 
 
103.21 
 
155.85 
550.00 
 
700.00 
 
830.00 
 
 
85.43 
 
105.05 
 
163.38 
560.00 
 
710.00 
 
840.00 
 
 
81.06 
 
84.01 
 
138.16 
570.00 
 
720.00 
 
850.00 
 
 
25.32 
 
68.16 
 
17.87 
573.10 
 
730.00 
 
851.37 
 
 
20.07 
 
35.21 
 
67.77 
575.55 
 
735.15 
 
860.00 
 
 
35.42 
 
35.44 
 
24.11 
580.00 
 
740.00 
 
863.09 
 
 
90.23 
 
88.16 
 
55.77 
590.00 
 
750.00 
 
870.00 
 
 
74.66 
 
51.04 
 
46.17 
600.00 
 
753.68 
 
875.81 
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Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
875.81 
 
1020.00 
 
1170.00 
 
 
32.63 
 
0.74 
 
61.24 
880.00 
 
1020.11 
 
1178.01 
 
 
52.11 
 
65.13 
 
15.06 
886.83 
 
1030.00 
 
1180.00 
 
 
23.95 
 
72.18 TRAMO II 
890.00 
 
1040.00 
 
0.00 
 
 
70.55 
 
80.23 
 
90.75 
900.00 
 
1050.00 
 
10.00 
 
 
56.21 
 
80.48 
 
87.25 
910.00 
 
1060.00 
 
20.00 
 
 
73.17 
 
89.97 
 
34.12 
920.00 
 
1070.00 
 
23.99 
 
 
77.05 
 
51.09 
 
50.82 
929.63 
 
1075.45 
 
30.00 
 
 
2.92 
 
37.68 
 
84.84 
930.00 
 
1080.00 
 
40.00 
 
 
20.43 
 
30.21 
 
3.30 
932.55 
 
1083.96 
 
40.39 
 
 
76.30 
 
45.25 
 
81.07 
940.00 
 
1090.00 
 
50.00 
 
 
77.11 
 
60.25 
 
79.87 
950.00 
 
1098.24 
 
60.00 
 
 
75.52 
 
12.68 
 
49.58 
960.00 
 
1100.00 
 
65.53 
 
 
51.88 
 
69.01 
 
0.68 
966.41 
 
1110.00 
 
65.61 
 
 
29.16 
 
45.40 
 
51.21 
970.00 
 
1113.91 
 
70.00 
 
 
65.02 
 
60.48 
 
99.10 
977.73 
 
1120.00 
 
80.00 
 
 
18.36 
 
106.62 
 
64.48 
980.00 
 
1130.00 
 
86.98 
 
 
91.41 
 
93.63 
 
9.76 
990.00 
 
1140.00 
 
88.05 
 
 
111.29 
 
88.64 
 
17.19 
1000.00 
 
1150.00 
 
90.00 
 
 
96.85 
 
82.66 
 
81.86 
1008.94 
 
1160.00 
 
100.00 
 
 
7.46 
 
41.28 
 
77.25 
1010.00 
 
1165.19 
 
110.00 
 
 
66.10 
 
39.09 
 
88.10 
1020.00 
 
1170.00 
 
120.00 
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Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
120.00 
 
240.00 
 
370.00 
 
 
90.38 
 
90.88 
 
36.66 
129.14 
 
250.00 
 
373.14 
 
 
8.52 
 
25.04 
 
95.46 
130.00 
 
252.75 
 
379.98 
 
 
41.27 
 
58.16 
 
0.29 
134.32 
 
260.00 
 
380.00 
 
 
54.56 
 
54.84 
 
121.36 
140.00 
 
267.00 
 
388.68 
 
 
109.06 
 
23.81 
 
18.09 
150.00 
 
270.00 
 
390.00 
 
 
39.40 
 
56.64 
 
27.82 
153.52 
 
274.85 
 
392.05 
 
 
57.25 
 
5.67 
 
138.32 
160.00 
 
275.35 
 
400.00 
 
 
109.98 
 
37.53 
 
77.26 
170.00 
 
280.00 
 
404.55 
 
 
69.15 
 
10.53 
 
12.31 
175.84 
 
281.34 
 
405.26 
 
 
50.95 
 
115.12 
 
55.17 
180.00 
 
290.00 
 
410.00 
 
 
125.03 
 
38.15 
 
45.37 
190.00 
 
292.73 
 
413.46 
 
 
132.54 
 
74.40 
 
89.35 
200.00 
 
300.00 
 
420.00 
 
 
50.28 
 
98.56 
 
78.48 
203.95 
 
310.00 
 
430.00 
 
 
75.97 
 
90.63 
 
90.08 
210.00 
 
320.00 
 
440.00 
 
 
80.26 
 
38.00 
 
48.73 
220.00 
 
324.45 
 
445.70 
 
 
36.91 
 
36.99 
 
36.65 
224.59 
 
328.81 
 
450.00 
 
 
4.81 
 
10.11 
 
23.62 
225.19 
 
330.00 
 
452.80 
 
 
28.08 
 
111.95 
 
27.89 
228.70 
 
340.00 
 
456.14 
 
 
10.48 
 
144.17 
 
32.31 
230.00 
 
350.00 
 
460.00 
 
 
80.69 
 
109.02 
 
112.18 
239.71 
 
360.00 
 
470.00 
 
 
2.39 
 
101.83 
 
54.96 
240.00 
 
370.00 
 
475.28 
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Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERFICIE 
OCUPADA m
2
 
475.28 
 
 
46.99 
480.00 
 
 
93.47 
490.00 
 
 
83.10 
500.00 
 
 
145.89 
510.00 
 
 
77.53 
520.00 
 
 
61.21 
526.85 
 
 
29.98 
530.00 
 
 
Superficie total: 15458.58 m2 
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Plano 2.2.- Cajeo en Planta 
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2.3. CUBICACIÓN DE TIERRAS 
Perfiles 
Superficies m2 Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
0.00 2.37 1.87 0.00 
  
    
21.06 11.97 
10.00 1.85 0.53 10.00 
  
    
42.04 16.86 
20.00 2.35 0.45 10.00 
  
    
75.35 19.13 
30.00 4.31 0.00 10.00 
  
    
105.42 20.17 
40.00 1.70 0.21 10.00 
  
    
107.21 20.48 
41.14 1.43 0.34 1.14 
  
    
110.46 21.80 
43.81 0.99 0.65 2.67 
  
    
115.68 27.11 
50.00 0.69 1.07 6.19 
  
    
116.15 27.85 
50.68 0.69 1.08 0.68 
  
    
122.11 43.48 
60.00 0.59 2.28 9.32 
  
    
130.79 60.94 
70.00 1.15 1.21 10.00 
  
    
140.34 67.02 
77.10 1.54 0.50 7.10 
  
    
144.92 68.39 
80.00 1.62 0.44 2.90 
  
    
159.55 72.80 
90.00 1.31 0.44 10.00 
  
    
160.64 73.19 
90.87 1.22 0.46 0.87 
  
    
162.14 73.85 
92.18 1.07 0.55 1.31 
  
    
168.32 78.92 
99.38 0.65 0.86 7.20 
  
    
168.72 79.45 
100.00 0.64 0.84 0.62 
  
    
177.31 85.71 
110.00 1.08 0.41 10.00 
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Perfiles 
Superficies m2 Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
110.00 1.08 0.41 10.00 
  
    
178.53 86.12 
111.08 1.18 0.36 1.08 
  
    
190.17 89.00 
120.00 1.43 0.29 8.92 
  
    
191.72 89.33 
121.11 1.37 0.31 1.11 
  
    
197.78 96.77 
128.63 0.24 1.67 7.52 
  
    
197.94 99.60 
130.00 0.00 2.45 1.38 
  
    
201.64 110.42 
136.67 1.11 0.80 6.67 
  
    
204.96 113.53 
140.00 0.89 1.07 3.33 
  
    
211.89 126.42 
150.00 0.50 1.51 10.00 
  
    
219.04 140.56 
160.00 0.93 1.32 10.00 
  
    
232.14 151.66 
170.00 1.69 0.90 10.00 
  
    
247.79 156.65 
177.22 2.65 0.48 7.22 
  
    
255.31 158.02 
180.00 2.77 0.50 2.78 
  
    
266.61 160.28 
184.06 2.79 0.62 4.06 
  
    
282.22 164.37 
190.00 2.47 0.76 5.94 
  
    
298.14 175.89 
200.00 0.72 1.54 10.00 
  
    
301.72 200.44 
210.00 0.00 3.37 10.00 
  
    
301.72 248.30 
220.00 0.00 6.20 10.00 
  
    
301.72 308.91 
230.00 0.00 5.92 10.00 
  
    
301.72 360.31 
240.00 0.00 4.37 10.00 
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Perfiles 
Superficies m2 
Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
240.00 0.00 4.37 10.00 
  
    
301.72 383.60 
246.34 0.00 2.99 6.34 
  
    
302.23 393.79 
250.00 0.28 2.57 3.66 
  
    
302.77 398.17 
251.73 0.34 2.51 1.73 
  
    
307.62 417.84 
260.00 0.83 2.24 8.27 
  
    
328.79 434.02 
270.00 3.40 0.99 10.00 
  
    
367.13 445.67 
280.00 4.27 1.34 10.00 
  
    
380.40 452.45 
283.47 3.37 2.57 3.47 
  
    
400.61 482.49 
290.00 2.82 6.64 6.53 
  
    
428.29 532.91 
297.27 4.79 7.23 7.27 
  
    
440.79 545.98 
300.00 4.38 2.35 2.73 
  
    
484.34 568.28 
310.00 4.33 2.11 10.00 
  
    
488.36 570.12 
310.89 4.66 2.01 0.89 
  
    
513.30 576.57 
314.93 7.70 1.19 4.04 
  
    
550.50 580.67 
320.00 6.98 0.43 5.07 
  
    
570.26 581.98 
323.19 5.41 0.39 3.19 
  
    
585.11 584.21 
326.52 3.50 0.95 3.33 
  
    
597.28 589.15 
330.00 3.49 1.89 3.48 
  
    
631.98 615.95 
338.09 5.09 4.73 8.09 
  
    
641.32 626.93 
340.00 4.69 6.77 1.91 
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Perfiles 
Superficies m2 
Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
340.00 4.69 6.77 1.91 
  
    
647.29 636.05 
341.30 4.50 7.27 1.30 
  
    
648.64 638.28 
341.60 4.47 7.49 0.30 
  
    
684.11 676.94 
350.00 3.98 1.72 8.40 
  
    
728.44 692.01 
360.00 4.89 1.30 10.00 
  
    
758.11 702.02 
366.64 4.05 1.72 6.64 
  
    
769.94 707.56 
370.00 2.99 1.58 3.36 
  
    
781.01 713.77 
373.95 2.63 1.57 3.95 
  
    
797.13 723.01 
380.00 2.70 1.48 6.05 
  
    
815.96 728.71 
385.94 3.64 0.44 5.94 
  
    
832.04 729.84 
390.00 4.29 0.12 4.06 
  
    
856.24 736.51 
397.11 2.53 1.76 7.11 
  
    
863.83 741.81 
400.00 2.72 1.91 2.89 
  
    
894.07 753.27 
407.84 4.99 1.02 7.84 
  
    
905.45 755.64 
410.00 5.56 1.18 2.16 
  
    
975.87 761.54 
420.00 8.52 0.00 10.00 
  
    
1059.25 761.54 
430.00 8.16 0.00 10.00 
  
    
1117.96 761.65 
440.00 3.59 0.02 10.00 
  
    
1134.90 764.79 
446.19 1.89 0.99 6.19 
  
    
1138.08 767.23 
448.13 1.38 1.53 1.94 
  
    
1140.28 770.74 
450.00 0.98 2.23 1.87 
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Perfiles 
Superficies m2 
Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
450.00 0.98 2.23 1.87 
  
    
1147.70 802.23 
460.00 0.51 4.07 10.00 
  
    
1150.15 820.22 
464.37 0.62 4.16 4.37 
  
    
1155.06 841.39 
470.00 1.13 3.36 5.63 
  
    
1170.38 859.29 
477.48 2.97 1.43 7.48 
  
    
1178.38 862.82 
480.00 3.36 1.36 2.52 
  
    
1223.85 870.01 
490.00 5.74 0.08 10.00 
  
    
1299.68 870.39 
500.00 9.43 0.00 10.00 
  
    
1402.98 870.39 
510.00 11.23 0.00 10.00 
  
    
1503.01 870.39 
520.00 8.78 0.00 10.00 
  
    
1514.18 870.39 
521.32 8.17 0.00 1.32 
  
    
1527.81 870.40 
523.07 7.42 0.00 1.75 
  
    
1572.45 872.95 
530.00 5.46 0.73 6.93 
  
    
1620.67 885.88 
540.00 4.18 1.85 10.00 
  
    
1680.22 898.52 
550.00 7.73 0.67 10.00 
  
    
1778.34 901.89 
560.00 11.89 0.00 10.00 
  
    
1887.76 901.89 
570.00 9.99 0.00 10.00 
  
    
1919.29 901.89 
573.10 10.32 0.00 3.10 
  
    
1944.79 901.89 
575.55 10.53 0.00 2.45 
  
    
1988.59 901.89 
580.00 9.15 0.00 4.45 
  
    
2051.03 912.17 
590.00 3.33 2.05 10.00 
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Perfiles 
Superficies m2 
Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
590.00 3.33 2.05 10.00 
  
    
2088.20 923.74 
600.00 4.10 0.26 10.00 
  
    
2130.75 927.87 
610.00 4.41 0.56 10.00 
  
    
2180.31 933.20 
620.00 5.50 0.50 10.00 
  
    
2237.56 937.70 
630.00 5.94 0.40 10.00 
  
    
2255.78 938.31 
632.82 6.97 0.04 2.82 
  
    
2323.61 938.48 
640.00 11.94 0.00 7.18 
  
    
2324.34 938.48 
640.06 12.00 0.00 0.06 
  
    
2447.99 938.50 
650.00 12.89 0.00 9.94 
  
    
2547.15 944.67 
660.00 6.95 1.23 10.00 
  
    
2586.20 957.03 
666.68 4.76 2.47 6.67 
  
    
2602.07 966.16 
670.00 4.79 3.02 3.33 
  
    
2694.37 998.78 
680.00 13.67 3.50 10.00 
  
    
2766.96 1014.44 
684.68 17.38 3.20 4.67 
  
    
2838.98 1030.76 
688.88 16.87 4.57 4.21 
  
    
2857.28 1036.10 
690.00 15.83 4.98 1.12 
  
    
2978.43 1076.91 
700.00 8.40 3.18 10.00 
  
    
3004.10 1087.65 
702.91 9.24 4.19 2.91 
  
    
3081.72 1103.64 
710.00 12.66 0.32 7.09 
  
    
3175.96 1111.35 
720.00 6.19 1.22 10.00 
  
    
3191.38 1117.49 
722.96 4.25 2.94 2.96 
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Perfiles 
Superficies m2 
Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
722.96 4.25 2.94 2.96 
  
    
3210.87 1142.62 
730.00 1.28 4.20 7.04 
  
    
3218.00 1163.59 
750.34 8.25 12.43 0.34 
  
    
3315.66 1275.22 
753.68 7.78 15.67 3.35 
  
    
3330.23 1308.50 
755.82 5.86 15.47 2.14 
  
    
3363.04 1371.41 
760.00 9.84 14.64 4.18 
  
    
3515.70 1487.59 
770.00 20.69 8.59 10.00 
  
    
3644.27 1525.04 
775.81 23.57 4.30 5.81 
  
    
3691.96 1549.68 
779.86 0.00 7.88 4.05 
  
    
3691.96 1550.80 
780.00 0.00 7.58 0.14 
  
    
3704.88 1585.15 
785.91 4.37 4.05 5.91 
  
    
3720.20 1603.21 
790.00 3.12 4.77 4.09 
  
    
3755.98 1639.61 
798.98 4.85 3.33 8.98 
  
    
3760.91 1642.87 
800.00 4.82 3.05 1.02 
  
    
3777.97 1650.62 
803.21 5.82 1.78 3.21 
  
    
3829.36 1657.51 
810.00 9.32 0.25 6.79 
  
    
3927.60 1663.85 
819.47 11.42 1.08 9.47 
  
    
3933.49 1664.49 
820.00 10.99 1.37 0.53 
  
    
3996.83 1689.73 
826.63 8.11 6.25 6.63 
  
    
4024.86 1716.24 
830.00 8.54 9.50 3.37 
  
    
4117.17 1846.36 
840.00 9.93 16.52 10.00 
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Perfiles 
Superficies m2 
Distancia 
entre 
perfiles 
(m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
840.00 9.93 16.52 10.00 
  
    
4207.39 1987.57 
850.00 8.12 11.72 10.00 
  
    
4218.41 2001.99 
851.37 7.97 9.32 1.37 
  
    
4273.96 2055.22 
860.00 4.91 3.02 8.63 
  
    
4285.74 2061.63 
862.44 4.76 2.24 2.44 
  
    
4288.82 2063.04 
863.09 4.69 2.10 0.65 
  
    
4327.17 2074.76 
870.00 6.40 1.29 6.91 
  
    
4364.78 2084.54 
875.81 6.54 2.07 5.81 
  
    
4379.12 2090.11 
878.13 5.85 2.74 2.32 
  
    
4389.65 2095.74 
880.00 5.41 3.27 1.87 
  
    
4423.31 2122.52 
886.83 4.45 4.57 6.83 
  
    
4436.92 2136.88 
890.00 4.13 4.48 3.17 
  
    
4466.62 2196.98 
900.00 1.81 7.54 10.00 
  
    
4475.65 2267.19 
910.00 0.00 6.50 10.00 
  
    
4488.92 2322.69 
920.00 2.65 4.60 10.00 
  
    
4504.81 2336.83 
924.45 4.49 1.76 4.45 
  
    
4533.69 2341.88 
929.63 6.66 0.20 5.18 
  
    
4536.17 2341.95 
930.00 6.85 0.16 0.37 
  
    
4556.41 2342.15 
932.55 9.01 0.01 2.55 
  
    
4657.81 2342.18 
940.00 18.23 0.00 7.45 
  
    
4779.07 2351.59 
950.00 6.03 1.88 10.00 
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Perfiles 
Superficies m2 Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
950.00 6.03 1.88 10.00 
  
    
4831.89 2377.51 
960.00 4.54 3.30 10.00 
  
    
4866.73 2393.00 
966.41 6.33 1.53 6.41 
  
    
4893.40 2396.67 
970.00 8.53 0.52 3.59 
  
    
4967.25 2398.67 
977.73 10.59 0.00 7.73 
  
    
4991.74 2398.69 
980.00 10.95 0.01 2.27 
  
    
5118.74 2398.77 
990.00 14.45 0.00 10.00 
  
    
5225.30 2406.50 
1000.00 6.86 1.54 10.00 
  
    
5257.99 2426.56 
1006.48 3.23 4.64 6.48 
  
    
5264.78 2438.74 
1008.94 2.31 5.28 2.46 
  
    
5267.09 2443.15 
1010.00 2.04 3.02 1.06 
  
    
5281.59 2481.26 
1020.00 0.86 4.61 10.00 
  
    
5281.68 2481.77 
1020.11 0.84 4.62 0.11 
  
    
5288.88 2534.50 
1030.00 0.61 6.05 9.89 
  
    
5301.36 2585.44 
1040.00 1.88 4.14 10.00 
  
    
5320.62 2602.63 
1045.58 5.03 2.03 5.58 
  
    
5346.40 2609.38 
1050.00 6.63 1.03 4.42 
  
    
5411.60 2619.28 
1060.00 6.41 0.95 10.00 
  
    
5484.45 2634.74 
1070.00 8.17 2.14 10.00 
  
    
5501.38 2640.85 
1072.21 7.14 3.39 2.21 
  
    
5524.90 2652.82 
1075.45 7.36 4.00 3.24 
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Perfiles 
Superficies m2 Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
1075.45 7.36 4.00 3.24 
  
    
5553.79 2669.94 
1080.00 5.35 3.53 4.55 
  
    
5572.40 2683.10 
1083.96 4.06 3.13 3.96 
  
    
5594.17 2702.04 
1090.00 3.15 3.14 6.04 
  
    
5617.68 2728.76 
1098.24 2.56 3.35 8.24 
  
    
5622.01 2734.65 
1100.00 2.38 3.36 1.76 
  
    
5644.83 2772.09 
1110.00 2.19 4.13 10.00 
  
    
5652.95 2793.10 
1113.91 1.96 6.61 3.91 
  
    
5665.39 2823.27 
1120.00 2.13 3.31 6.09 
  
    
5674.14 2832.36 
1123.39 3.03 2.05 3.39 
  
    
5695.47 2849.63 
1130.00 3.43 3.18 6.61 
  
    
5706.22 2875.12 
1133.94 2.03 9.77 3.94 
  
    
5723.02 2910.19 
1140.00 3.51 1.79 6.06 
  
    
5750.52 2918.07 
1145.88 5.84 0.89 5.88 
  
    
5775.45 2921.61 
1150.00 6.27 0.83 4.12 
  
    
5825.25 2930.78 
1160.00 3.69 1.01 10.00 
  
    
5836.40 2934.29 
1163.30 3.06 1.12 3.30 
  
    
5841.94 2936.35 
1165.19 2.82 1.07 1.88 
  
    
5847.52 2938.47 
1167.18 2.78 1.06 2.00 
  
    
5855.83 2941.12 
1170.00 3.12 0.82 2.82 
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Perfiles 
Superficies m2 Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
1170.00 3.12 0.82 2.82 
  
    
5890.04 2944.42 
1178.01 5.42 0.00 8.01 
  
    
5900.76 2944.42 
1180.00 5.37 0.00 1.99 
  TRAMO II 
0.00 19.42 4.05 0.00 
  
    
156.79 137.61 
10.00 11.94 23.47 10.00 
  
    
277.06 360.00 
20.00 12.12 21.01 10.00 
  
    
325.55 449.72 
23.99 12.19 23.97 3.99 
  
    
469.00 527.91 
30.00 35.54 2.05 6.01 
  
    
790.33 542.34 
40.00 28.73 0.84 10.00 
  
    
801.82 542.54 
40.39 30.48 0.20 0.39 
  
    
1010.43 627.58 
50.00 12.93 17.50 9.61 
  
    
1103.92 891.78 
60.00 5.77 35.34 10.00 
  
    
1132.08 1075.58 
65.53 4.41 31.15 5.53 
  
    
1132.41 1077.94 
65.61 4.39 31.02 0.08 
  
    
1149.74 1195.30 
70.00 3.50 22.39 4.40 
  
    
1189.53 1395.59 
80.00 4.46 17.67 10.00 
  
    
1225.45 1519.75 
86.98 5.83 17.90 6.98 
  
    
1231.66 1538.26 
88.05 5.77 16.70 1.07 
  
    
1243.02 1572.39 
90.00 5.90 18.33 1.95 
  
    
1293.35 1796.16 
100.00 4.17 26.42 10.00 
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Perfiles 
Superficies m2 Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
100.00 4.17 26.42 10.00 
  
    
1333.17 2054.79 
110.00 3.80 25.30 10.00 
  
    
1394.49 2319.64 
120.00 8.47 27.67 10.00 
  
    
1563.84 2475.47 
129.14 28.59 6.43 9.14 
  
    
1589.10 2480.93 
130.00 30.09 6.25 0.86 
  
    
1691.00 2518.25 
134.32 17.13 11.04 4.32 
  
    
1848.75 2580.61 
140.00 38.38 10.91 5.68 
  
    
2222.62 2713.36 
150.00 36.40 15.65 10.00 
  
    
2338.55 2757.17 
153.52 29.49 9.25 3.52 
  
    
2464.24 2863.51 
160.00 9.30 23.56 6.48 
  
    
2548.77 3073.65 
170.00 7.61 18.47 10.00 
  
    
2598.73 3157.93 
175.84 9.49 10.38 5.84 
  
    
2643.85 3206.88 
180.00 12.22 13.17 4.16 
  
    
2741.33 3421.33 
190.00 7.28 29.72 10.00 
  
    
2817.25 3697.64 
200.00 7.91 25.54 10.00 
  
    
2845.55 3794.98 
203.95 6.44 23.80 3.95 
  
    
2881.41 3949.41 
210.00 5.41 27.22 6.05 
  
    
2963.33 4096.22 
220.00 10.97 2.14 10.00 
  
    
3004.80 4112.66 
224.59 7.09 5.02 4.59 
  
    
3008.88 4115.86 
225.19 6.55 5.69 0.60 
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Perfiles 
Superficies m2 Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
225.19 6.55 5.69 0.60 
  
    
3032.54 4135.43 
228.70 6.95 5.47 3.51 
  
    
3040.70 4142.27 
230.00 5.59 5.02 1.30 
  
    
3099.14 4212.03 
239.71 6.45 9.35 9.71 
  
    
3101.00 4214.75 
240.00 6.52 9.64 0.29 
  
    
3175.57 4375.97 
250.00 8.39 22.61 10.00 
  
    
3196.85 4442.64 
252.75 7.10 25.93 2.75 
  
    
3247.93 4590.28 
260.00 6.99 14.79 7.25 
  
    
3282.16 4682.24 
267.00 2.80 11.51 7.00 
  
    
3290.52 4722.87 
270.00 2.77 15.53 3.01 
  
    
3309.79 4805.40 
274.85 5.18 18.50 4.85 
  
    
3312.47 4814.44 
275.35 5.48 17.61 0.50 
  
    
3362.19 4881.29 
280.00 15.91 11.15 4.65 
  
    
3384.98 4895.27 
281.34 18.18 9.76 1.34 
  
    
3629.27 4964.19 
290.00 38.22 6.15 8.66 
  
    
3731.88 4979.99 
292.73 36.99 5.43 2.73 
  
    
3926.07 5011.31 
300.00 16.43 3.18 7.27 
  
    
4081.21 5054.91 
310.00 14.60 5.54 10.00 
  
    
4221.73 5088.46 
320.00 13.50 1.17 10.00 
  
    
4283.29 5092.36 
324.45 14.18 0.58 4.45 
  
    
4339.15 5094.70 
328.81 11.43 0.49 4.36 
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Perfiles 
Superficies m2 Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
328.81 11.43 0.49 4.36 
  
    
4352.47 5095.33 
330.00 10.99 0.59 1.19 
  
    
4455.95 5223.00 
340.00 9.71 24.95 10.00 
  
    
4600.63 5439.38 
350.00 19.23 18.33 10.00 
  
    
4805.83 5578.54 
360.00 21.81 9.50 10.00 
  
    
4956.12 5702.95 
370.00 8.25 15.38 10.00 
  
    
4986.45 5764.66 
373.14 11.05 23.87 3.14 
  
    
5095.40 5904.85 
379.98 20.83 17.15 6.83 
  
    
5095.84 5905.21 
380.00 20.81 17.15 0.02 
  
    
5258.96 6157.42 
388.68 16.80 40.99 8.68 
  
    
5281.15 6204.95 
390.00 16.72 30.80 1.32 
  
    
5309.80 6269.13 
392.05 11.27 31.91 2.05 
  
    
5481.58 6457.14 
400.00 31.93 15.37 7.95 
  
    
5678.62 6535.04 
404.55 54.75 18.90 4.55 
  
    
5716.64 6548.01 
405.26 51.74 17.41 0.71 
  
    
5944.11 6685.06 
410.00 44.24 40.42 4.74 
  
    
6126.61 6776.15 
413.46 61.32 12.26 3.46 
  
    
6463.78 6880.39 
420.00 41.76 19.60 6.54 
  
    
6773.14 7038.81 
430.00 20.11 12.08 10.00 
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Perfiles 
Superficies m2 
Distancia 
entre 
perfiles (m) 
Volúmenes m3 
P.K. Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
430.00 20.11 12.08 10.00   
    6904.47 7183.88 
440.00 6.16 16.93 10.00   
    6941.61 7286.17 
445.70 6.89 18.99 5.69   
    6973.45 7360.74 
450.00 7.91 15.65 4.31   
    6995.73 7404.91 
452.80 7.98 15.87 2.80   
    7021.98 7459.56 
456.14 7.78 16.94 3.33   
    7051.12 7525.49 
460.00 7.30 17.17 3.87   
    7152.74 7796.49 
470.00 13.02 37.03 10.00   
    7239.15 7950.39 
475.28 19.72 21.29 5.28   
    7356.68 8028.13 
480.00 30.06 11.63 4.72   
    7723.73 8115.90 
490.00 43.36 5.92 10.00   
    8166.71 8199.09 
500.00 45.24 10.72 10.00   
    8548.13 8288.65 
510.00 31.04 7.19 10.00   
    8781.15 8414.52 
520.00 15.56 17.98 10.00   
    8856.59 8571.08 
526.85 6.47 27.75 6.85   
    8869.80 8656.85 
530.00 1.91 26.66 3.15   
 
 
Volumen total de desmonte: 14770.56 m3 
Volumen total de terraplén: 11601.27 m3 
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2.4. DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS 
 
Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
1 0.00 
  
 
    
  
21.07 11.98 11.98 9.08 0.00 9.08 0.00 
2 10.00 
       
  
20.99 4.90 4.90 16.09 0.00 25.17 0.00 
3 20.00 
       
  
33.31 2.28 2.28 31.03 0.00 56.20 0.00 
4 30.00 
       
  
30.08 1.04 1.04 29.04 0.00 85.24 0.00 
5 40.00 
       
  
1.79 0.31 0.31 1.48 0.00 86.71 0.00 
6 41.14 
       
  
3.24 1.32 1.32 1.92 0.00 88.64 0.00 
7 43.81 
       
  
5.22 5.32 5.22 0.00 0.10 88.54 0.00 
8 50.00 
       
  
0.47 0.73 0.47 0.00 0.26 88.28 0.00 
9 50.68 
       
  
5.96 15.63 5.96 0.00 9.67 78.60 0.00 
10 60.00 
       
  
8.68 17.46 8.68 0.00 8.78 69.82 0.00 
11 70.00 
       
  
9.55 6.09 6.09 3.46 0.00 73.28 0.00 
12 77.10 
       
  
4.58 1.37 1.37 3.21 0.00 76.50 0.00 
13 80.00 
       
  
14.63 4.41 4.41 10.23 0.00 86.72 0.00 
14 90.00 
       
  
1.09 0.39 0.39 0.70 0.00 87.43 0.00 
15 90.87 
       
  
1.50 0.67 0.67 0.84 0.00 88.26 0.00 
16 92.18 
       
  
6.18 5.07 5.07 1.11 0.00 89.37 0.00 
17 99.38 
       
  
0.40 0.53 0.40 0.00 0.13 89.24 0.00 
18 100.00 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
18 100.00 
       
  
8.59 6.26 6.26 2.33 0.00 91.57 0.00 
19 110.00 
       
  
1.23 0.42 0.42 0.81 0.00 92.38 0.00 
20 111.08 
       
  
11.64 2.88 2.88 8.76 0.00 101.14 0.00 
21 120.00 
       
  
1.55 0.33 0.33 1.22 0.00 102.36 0.00 
22 121.11 
       
  
6.06 7.44 6.06 0.00 1.38 100.98 0.00 
23 128.63 
       
  
0.16 2.83 0.16 0.00 2.67 98.32 0.00 
24 130.00 
       
  
3.70 10.82 3.70 0.00 7.12 91.19 0.00 
25 136.67 
       
  
3.32 3.12 3.12 0.21 0.00 91.40 0.00 
26 140.00 
       
  
6.93 12.89 6.93 0.00 5.96 85.44 0.00 
27 150.00 
       
  
7.15 14.13 7.15 0.00 6.98 78.45 0.00 
28 160.00 
       
  
13.10 11.10 11.10 2.00 0.00 80.45 0.00 
29 170.00 
       
  
15.65 4.99 4.99 10.66 0.00 91.11 0.00 
30 177.22 
       
  
7.52 1.37 1.37 6.16 0.00 97.27 0.00 
31 180.00 
       
  
11.30 2.27 2.27 9.03 0.00 106.30 0.00 
32 184.06 
       
  
15.62 4.09 4.09 11.53 0.00 117.83 0.00 
33 190.00 
       
  
15.92 11.52 11.52 4.40 0.00 122.22 0.00 
34 200.00 
       
  
3.58 24.56 3.58 0.00 20.98 101.24 0.00 
35 210.00 
       
  
0.00 47.86 0.00 0.00 47.86 53.38 0.00 
36 220.00 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
36 220.00 
       
  
0.00 60.60 0.00 0.00 60.60 0.00 7.22 
37 230.00 
       
  
0.00 51.41 0.00 0.00 51.41 0.00 58.63 
38 240.00 
       
  
0.00 23.29 0.00 0.00 23.29 0.00 81.92 
39 246.34 
       
  
0.52 10.18 0.52 0.00 9.67 0.00 91.59 
40 250.00 
       
  
0.54 4.39 0.54 0.00 3.85 0.00 95.43 
41 251.73 
       
  
4.87 19.66 4.87 0.00 14.80 0.00 110.23 
42 260.00 
       
  
21.18 16.18 16.18 5.00 0.00 0.00 105.23 
43 270.00 
       
  
38.34 11.65 11.65 26.69 0.00 0.00 78.54 
44 280.00 
       
  
13.27 6.79 6.79 6.48 0.00 0.00 72.06 
45 283.47 
       
  
20.21 30.04 20.21 0.00 9.83 0.00 81.90 
46 290.00 
       
  
27.68 50.42 27.68 0.00 22.74 0.00 104.64 
47 297.27 
       
  
12.51 13.07 12.51 0.00 0.56 0.00 105.20 
48 300.00 
       
  
43.55 22.30 22.30 21.25 0.00 0.00 83.95 
49 310.00 
       
  
4.02 1.84 1.84 2.18 0.00 0.00 81.77 
50 310.89 
       
  
24.94 6.44 6.44 18.50 0.00 0.00 63.28 
51 314.93 
       
  
37.20 4.10 4.10 33.10 0.00 0.00 30.18 
52 320.00 
       
  
19.76 1.31 1.31 18.45 0.00 0.00 11.73 
53 323.19 
       
  
14.84 2.23 2.23 12.61 0.00 0.89 0.00 
54 326.52 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
54 326.52 
       
  
12.17 4.95 4.95 7.23 0.00 8.11 0.00 
55 330.00 
       
  
34.70 26.79 26.79 7.91 0.00 16.02 0.00 
56 338.09 
       
  
9.34 10.99 9.34 0.00 1.65 14.38 0.00 
57 340.00 
       
  
5.97 9.12 5.97 0.00 3.15 11.23 0.00 
58 341.30 
       
  
1.36 2.23 1.36 0.00 0.87 10.36 0.00 
59 341.60 
       
  
35.48 38.66 35.48 0.00 3.18 7.17 0.00 
60 350.00 
       
  
44.34 15.08 15.08 29.26 0.00 36.43 0.00 
61 360.00 
       
  
29.67 10.01 10.01 19.66 0.00 56.09 0.00 
62 366.64 
       
  
11.83 5.54 5.54 6.29 0.00 62.38 0.00 
63 370.00 
       
  
11.07 6.21 6.21 4.86 0.00 67.24 0.00 
64 373.95 
       
  
16.11 9.24 9.24 6.88 0.00 74.11 0.00 
65 380.00 
       
  
18.84 5.72 5.72 13.12 0.00 87.23 0.00 
66 385.94 
       
  
16.08 1.13 1.13 14.94 0.00 102.18 0.00 
67 390.00 
       
  
24.21 6.67 6.67 17.53 0.00 119.71 0.00 
68 397.11 
       
  
7.59 5.31 5.31 2.28 0.00 121.99 0.00 
69 400.00 
       
  
30.25 11.46 11.46 18.79 0.00 140.78 0.00 
70 407.84 
       
  
11.38 2.37 2.37 9.01 0.00 149.79 0.00 
71 410.00 
       
  
70.42 5.90 5.90 64.52 0.00 214.31 0.00 
72 420.00 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
72 420.00 
       
  
83.39 0.00 0.00 83.39 0.00 297.69 0.00 
73 430.00 
       
  
58.71 0.12 0.12 58.59 0.00 356.28 0.00 
74 440.00 
       
  
16.94 3.13 3.13 13.80 0.00 370.09 0.00 
75 446.19 
       
  
3.18 2.44 2.44 0.73 0.00 370.82 0.00 
76 448.13 
       
  
2.21 3.51 2.21 0.00 1.30 369.52 0.00 
77 450.00 
       
  
7.42 31.49 7.42 0.00 24.08 345.44 0.00 
78 460.00 
       
  
2.46 17.99 2.46 0.00 15.54 329.91 0.00 
79 464.37 
       
  
4.91 21.17 4.91 0.00 16.26 313.65 0.00 
80 470.00 
       
  
15.33 17.90 15.33 0.00 2.58 311.07 0.00 
81 477.48 
       
  
7.99 3.52 3.52 4.47 0.00 315.55 0.00 
82 480.00 
       
  
45.47 7.20 7.20 38.28 0.00 353.82 0.00 
83 490.00 
       
  
75.84 0.38 0.38 75.46 0.00 429.28 0.00 
84 500.00 
       
  
103.30 0.00 0.00 103.30 0.00 532.58 0.00 
85 510.00 
       
  
100.03 0.00 0.00 100.03 0.00 632.60 0.00 
86 520.00 
       
  
11.18 0.00 0.00 11.17 0.00 643.78 0.00 
87 521.32 
       
  
13.63 0.00 0.00 13.63 0.00 657.40 0.00 
88 523.07 
       
  
44.64 2.55 2.55 42.09 0.00 699.49 0.00 
89 530.00 
       
  
48.22 12.93 12.93 35.29 0.00 734.77 0.00 
90 540.00 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
90 540.00 
       
  
59.55 12.64 12.64 46.92 0.00 781.69 0.00 
91 550.00 
       
  
98.12 3.37 3.37 94.75 0.00 876.44 0.00 
92 560.00 
       
  
109.42 0.00 0.00 109.42 0.00 985.86 0.00 
93 570.00 
       
  
31.53 0.00 0.00 31.53 0.00 1017.39 0.00 
94 573.10 
       
  
25.50 0.00 0.00 25.50 0.00 1042.89 0.00 
95 575.55 
       
  
43.80 0.01 0.01 43.79 0.00 1086.68 0.00 
96 580.00 
       
  
62.44 10.27 10.27 52.17 0.00 1138.85 0.00 
97 590.00 
       
  
37.17 11.58 11.58 25.59 0.00 1164.44 0.00 
98 600.00 
       
  
42.55 4.12 4.12 38.43 0.00 1202.86 0.00 
99 610.00 
       
  
49.57 5.33 5.33 44.24 0.00 1247.10 0.00 
100 620.00 
       
  
57.24 4.50 4.50 52.74 0.00 1299.85 0.00 
101 630.00 
       
  
18.22 0.62 0.62 17.60 0.00 1317.45 0.00 
102 632.82 
       
  
67.84 0.16 0.16 67.67 0.00 1385.12 0.00 
103 640.00 
       
  
0.73 0.00 0.00 0.73 0.00 1385.85 0.00 
104 640.06 
       
  
123.65 0.02 0.02 123.63 0.00 1509.48 0.00 
105 650.00 
       
  
99.17 6.17 6.17 93.00 0.00 1602.48 0.00 
106 660.00 
       
  
39.05 12.36 12.36 26.69 0.00 1629.17 0.00 
107 666.68 
       
  
15.87 9.13 9.13 6.74 0.00 1635.91 0.00 
108 670.00 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
108 670.00 
       
  
92.30 32.62 32.62 59.69 0.00 1695.60 0.00 
109 680.00 
       
  
72.58 15.66 15.66 56.93 0.00 1752.52 0.00 
110 684.68 
       
  
72.03 16.32 16.32 55.71 0.00 1808.23 0.00 
111 688.88 
       
  
18.30 5.34 5.34 12.96 0.00 1821.18 0.00 
112 690.00 
       
  
121.15 40.82 40.82 80.33 0.00 1901.52 0.00 
113 700.00 
       
  
25.67 10.73 10.73 14.94 0.00 1916.46 0.00 
114 702.91 
       
  
77.62 16.00 16.00 61.63 0.00 1978.08 0.00 
115 710.00 
       
  
94.24 7.70 7.70 86.53 0.00 2064.62 0.00 
116 720.00 
       
  
15.42 6.14 6.14 9.28 0.00 2073.90 0.00 
117 722.96 
       
  
19.49 25.13 19.49 0.00 5.65 2068.25 0.00 
118 730.00 
       
  
7.13 20.97 7.13 0.00 13.83 2054.42 0.00 
119 735.15 
       
  
10.97 22.57 10.97 0.00 11.60 2042.82 0.00 
120 740.00 
       
  
54.78 38.75 38.75 16.03 0.00 2058.85 0.00 
121 749.72 
       
  
2.31 0.75 0.75 1.56 0.00 2060.41 0.00 
122 750.00 
       
  
2.79 2.56 2.56 0.23 0.00 2060.64 0.00 
123 750.34 
       
  
26.82 47.02 26.82 0.00 20.20 2040.44 0.00 
124 753.68 
       
  
14.58 33.27 14.58 0.00 18.70 2021.75 0.00 
125 755.82 
       
  
32.81 62.92 32.81 0.00 30.11 1991.64 0.00 
126 760.00 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
126 760.00 
       
  
152.68 116.17 116.17 36.51 0.00 2028.15 0.00 
127 770.00 
       
  
128.58 37.45 37.45 91.12 0.00 2119.27 0.00 
128 775.81 
       
  
47.69 24.64 24.64 23.05 0.00 2142.32 0.00 
129 779.86 
       
  
0.00 1.12 0.00 0.00 1.12 2141.20 0.00 
130 780.00 
       
  
12.92 34.35 12.92 0.00 21.43 2119.77 0.00 
131 785.91 
       
  
15.33 18.06 15.33 0.00 2.74 2117.03 0.00 
132 790.00 
       
  
35.77 36.40 35.77 0.00 0.63 2116.40 0.00 
133 798.98 
       
  
4.93 3.26 3.26 1.67 0.00 2118.08 0.00 
134 800.00 
       
  
17.07 7.75 7.75 9.32 0.00 2127.39 0.00 
135 803.21 
       
  
51.39 6.89 6.89 44.49 0.00 2171.89 0.00 
136 810.00 
       
  
98.24 6.34 6.34 91.90 0.00 2263.79 0.00 
137 819.47 
       
  
5.89 0.65 0.65 5.25 0.00 2269.04 0.00 
138 820.00 
       
  
63.33 25.24 25.24 38.09 0.00 2307.13 0.00 
139 826.63 
       
  
28.04 26.51 26.51 1.52 0.00 2308.65 0.00 
140 830.00 
       
  
92.32 130.12 92.32 0.00 37.79 2270.86 0.00 
141 840.00 
       
  
90.22 141.21 90.22 0.00 50.99 2219.88 0.00 
142 850.00 
       
  
11.03 14.42 11.03 0.00 3.40 2216.48 0.00 
143 851.37 
       
  
55.55 53.23 53.23 2.32 0.00 2218.80 0.00 
144 860.00 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
144 860.00 
       
  
11.78 6.41 6.41 5.37 0.00 2224.17 0.00 
145 862.44 
       
  
3.08 1.42 1.42 1.67 0.00 2225.84 0.00 
146 863.09 
       
  
38.34 11.72 11.72 26.63 0.00 2252.47 0.00 
147 870.00 
       
  
37.61 9.78 9.78 27.83 0.00 2280.30 0.00 
148 875.81 
       
  
14.34 5.58 5.58 8.76 0.00 2289.06 0.00 
149 878.13 
       
  
10.53 5.63 5.63 4.91 0.00 2293.97 0.00 
150 880.00 
       
  
33.66 26.78 26.78 6.88 0.00 2300.85 0.00 
151 886.83 
       
  
13.61 14.36 13.61 0.00 0.75 2300.10 0.00 
152 890.00 
       
  
29.70 60.10 29.70 0.00 30.41 2269.69 0.00 
153 900.00 
       
  
9.04 70.21 9.04 0.00 61.17 2208.52 0.00 
154 910.00 
       
  
13.27 55.50 13.27 0.00 42.23 2166.29 0.00 
155 920.00 
       
  
15.89 14.13 14.13 1.76 0.00 2168.04 0.00 
156 924.45 
       
  
28.89 5.06 5.06 23.83 0.00 2191.88 0.00 
157 929.63 
       
  
2.49 0.07 0.07 2.42 0.00 2194.30 0.00 
158 930.00 
       
  
20.23 0.21 0.21 20.03 0.00 2214.33 0.00 
159 932.55 
       
  
101.41 0.03 0.03 101.38 0.00 2315.71 0.00 
160 940.00 
       
  
121.27 9.41 9.41 111.86 0.00 2427.56 0.00 
161 950.00 
       
  
52.82 25.92 25.92 26.90 0.00 2454.47 0.00 
162 960.00 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
162 960.00 
       
  
34.84 15.49 15.49 19.34 0.00 2473.81 0.00 
163 966.41 
       
  
26.67 3.67 3.67 23.00 0.00 2496.81 0.00 
164 970.00 
       
  
73.85 2.00 2.00 71.85 0.00 2568.66 0.00 
165 977.73 
       
  
24.50 0.02 0.02 24.48 0.00 2593.14 0.00 
166 980.00 
       
  
127.01 0.08 0.08 126.93 0.00 2720.07 0.00 
167 990.00 
       
  
106.57 7.74 7.74 98.83 0.00 2818.90 0.00 
168 1000.00 
       
  
32.71 20.05 20.05 12.65 0.00 2831.56 0.00 
169 1006.48 
       
  
6.79 12.18 6.79 0.00 5.39 2826.16 0.00 
170 1008.94 
       
  
2.31 4.41 2.31 0.00 2.11 2824.06 0.00 
171 1010.00 
       
  
14.49 38.10 14.49 0.00 23.61 2800.45 0.00 
172 1020.00 
       
  
0.10 0.52 0.10 0.00 0.42 2800.03 0.00 
173 1020.11 
       
  
7.20 52.73 7.20 0.00 45.53 2754.50 0.00 
174 1030.00 
       
  
12.47 50.93 12.47 0.00 38.46 2716.04 0.00 
175 1040.00 
       
  
19.27 17.19 17.19 2.07 0.00 2718.11 0.00 
176 1045.58 
       
  
25.78 6.75 6.75 19.03 0.00 2737.14 0.00 
177 1050.00 
       
  
65.19 9.90 9.90 55.30 0.00 2792.43 0.00 
178 1060.00 
       
  
72.86 15.46 15.46 57.40 0.00 2849.84 0.00 
179 1070.00 
       
  
16.93 6.11 6.11 10.82 0.00 2860.65 0.00 
180 1072.21 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
180 1072.21 
       
  
23.52 11.98 11.98 11.54 0.00 2872.19 0.00 
181 1075.45 
       
  
28.89 17.11 17.11 11.78 0.00 2883.97 0.00 
182 1080.00 
       
  
18.61 13.16 13.16 5.45 0.00 2889.41 0.00 
183 1083.96 
       
  
21.78 18.93 18.93 2.84 0.00 2892.26 0.00 
184 1090.00 
       
  
23.51 26.73 23.51 0.00 3.22 2889.03 0.00 
185 1098.24 
       
  
4.33 5.89 4.33 0.00 1.56 2887.48 0.00 
186 1100.00 
       
  
22.82 37.44 22.82 0.00 14.62 2872.86 0.00 
187 1110.00 
       
  
8.11 21.01 8.11 0.00 12.89 2859.97 0.00 
188 1113.91 
       
  
12.45 30.17 12.45 0.00 17.73 2842.24 0.00 
189 1120.00 
       
  
8.75 9.09 8.75 0.00 0.34 2841.90 0.00 
190 1123.39 
       
  
21.34 17.27 17.27 4.07 0.00 2845.97 0.00 
191 1130.00 
       
  
10.75 25.50 10.75 0.00 14.74 2831.23 0.00 
192 1133.94 
       
  
16.80 35.07 16.80 0.00 18.26 2812.96 0.00 
193 1140.00 
       
  
27.50 7.89 7.89 19.61 0.00 2832.58 0.00 
194 1145.88 
       
  
24.94 3.54 3.54 21.40 0.00 2853.98 0.00 
195 1150.00 
       
  
49.81 9.17 9.17 40.64 0.00 2894.62 0.00 
196 1160.00 
       
  
11.16 3.51 3.51 7.65 0.00 2902.26 0.00 
197 1163.30 
       
  
5.54 2.06 2.06 3.48 0.00 2905.74 0.00 
198 1165.19 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
198 1165.19 
       
  
5.59 2.12 2.12 3.47 0.00 2909.21 0.00 
199 1167.18 
       
  
8.31 2.65 2.65 5.66 0.00 2914.87 0.00 
200 1170.00 
       
  
34.21 3.30 3.30 30.91 0.00 2945.78 0.00 
201 1178.01 
       
  
10.72 0.00 0.00 10.72 0.00 2956.50 0.00 
202 1180.00 
       TRAMO II 
1 0 
       
  
156.79 137.61 137.61 19.18 0.00 19.18 0.00 
2 10 
       
  
277.06 360.00 277.06 0.00 82.94 0.00 82.94 
3 20 
       
  
325.55 449.72 325.55 0.00 124.17 0.00 124.16 
4 23.989 
       
  
469.00 527.91 469.00 0.00 58.91 0.00 58.91 
5 30 
       
  
790.33 542.34 542.34 248.00 0.00 248.00 0.00 
6 40 
       
  
801.82 542.54 542.54 259.28 0.00 259.28 0.00 
7 40.388 
       
  
1010.43 627.58 627.58 382.84 0.00 382.85 0.00 
8 50 
       
  
1103.92 891.78 891.78 212.15 0.00 212.15 0.00 
9 60 
       
  
1132.08 1075.58 1075.58 56.50 0.00 56.50 0.00 
10 65.529 
       
  
1132.41 1077.94 1077.94 54.47 0.00 54.48 0.00 
11 65.605 
       
  
1149.74 1195.30 1149.74 0.00 45.56 0.00 45.56 
12 70 
       
  
1189.53 1395.59 1189.53 0.00 206.06 0.00 206.06 
13 80 
       
  
1225.45 1519.75 1225.45 0.00 294.31 0.00 294.30 
14 86.982 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
14 86.982 
       
  
1231.66 1538.26 1231.66 0.00 306.61 0.00 306.60 
15 88.052 
       
  
1243.02 1572.39 1243.02 0.00 329.36 0.00 329.36 
16 90 
       
  
1293.35 1796.16 1293.35 0.00 502.81 0.00 502.81 
17 100 
       
  
1333.17 2054.79 1333.17 0.00 721.62 0.00 721.62 
18 110 
       
  
1394.49 2319.64 1394.49 0.00 925.15 0.00 925.15 
19 120 
       
  
1563.84 2475.47 1563.84 0.00 911.63 0.00 911.63 
20 129.139 
       
  
1589.10 2480.93 1589.10 0.00 891.83 0.00 891.83 
21 130 
       
  
1691.00 2518.25 1691.00 0.00 827.25 0.00 827.24 
22 134.316 
       
  
1848.75 2580.61 1848.75 0.00 731.86 0.00 731.86 
23 140 
       
  
2222.62 2713.36 2222.62 0.00 490.75 0.00 490.74 
24 150 
       
  
2338.55 2757.17 2338.55 0.00 418.62 0.00 418.62 
25 153.519 
       
  
2464.24 2863.51 2464.24 0.00 399.27 0.00 399.27 
26 160 
       
  
2548.77 3073.65 2548.77 0.00 524.88 0.00 524.88 
27 170 
       
  
2598.73 3157.93 2598.73 0.00 559.21 0.00 559.20 
28 175.843 
       
  
2643.85 3206.88 2643.85 0.00 563.03 0.00 563.03 
29 180 
       
  
2741.33 3421.33 2741.33 0.00 680.00 0.00 679.99 
30 190 
       
  
2817.25 3697.64 2817.25 0.00 880.38 0.00 880.38 
31 200 
       
  
2845.55 3794.98 2845.55 0.00 949.43 0.00 949.42 
32 203.946 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
   
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
32 203.946 
       
  
2881.41 3949.41 2881.41 0.00 1068.00 0.00 1068.00 
33 203.946 
       
  
2963.33 4096.22 2963.33 0.00 1132.88 0.00 1132.88 
34 210 
       
  
3004.80 4112.66 3004.80 0.00 1107.86 0.00 1107.86 
35 220 
       
  
3008.88 4115.86 3008.88 0.00 1106.98 0.00 1106.98 
36 224.592 
       
  
3032.54 4135.43 3032.54 0.00 1102.90 0.00 1102.90 
37 225.19 
       
  
3040.70 4142.27 3040.70 0.00 1101.56 0.00 1101.56 
38 228.697 
       
  
3099.14 4212.03 3099.14 0.00 1112.89 0.00 1112.89 
39 230 
       
  
3101.00 4214.75 3101.00 0.00 1113.75 0.00 1113.75 
40 239.713 
       
  
3175.57 4375.97 3175.57 0.00 1200.41 0.00 1200.41 
41 240 
       
  
3196.85 4442.64 3196.85 0.00 1245.79 0.00 1245.79 
42 250 
       
  
3247.93 4590.28 3247.93 0.00 1342.34 0.00 1342.34 
43 252.747 
       
  
3282.16 4682.24 3282.16 0.00 1400.08 0.00 1400.08 
44 260 
       
  
3290.52 4722.87 3290.52 0.00 1432.35 0.00 1432.34 
45 266.995 
       
  
3309.79 4805.40 3309.79 0.00 1495.60 0.00 1495.60 
46 270 
       
  
3312.47 4814.44 3312.47 0.00 1501.98 0.00 1501.97 
47 274.85 
       
  
3362.19 4881.29 3362.19 0.00 1519.10 0.00 1519.10 
48 275.351 
       
  
3384.98 4895.27 3384.98 0.00 1510.29 0.00 1510.29 
49 280 
       
  
3629.27 4964.19 3629.27 0.00 1334.92 0.00 1334.92 
50 281.337 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
50 281.337 
       
  
3731.88 4979.99 3731.88 0.00 1248.11 0.00 1248.10 
51 290 
       
  
3926.07 5011.31 3926.07 0.00 1085.24 0.00 1085.24 
52 292.729 
       
  
4081.21 5054.91 4081.21 0.00 973.71 0.00 973.71 
53 300 
       
  
4221.73 5088.46 4221.73 0.00 866.74 0.00 866.74 
54 310 
       
  
4283.29 5092.36 4283.29 0.00 809.07 0.00 809.07 
55 320 
       
  
4339.15 5094.70 4339.15 0.00 755.54 0.00 755.54 
56 324.449 
       
  
4352.47 5095.33 4352.47 0.00 742.86 0.00 742.86 
57 328.812 
       
  
4455.95 5223.00 4455.95 0.00 767.05 0.00 767.05 
58 330 
       
  
4600.63 5439.38 4600.63 0.00 838.75 0.00 838.75 
59 340 
       
  
4805.83 5578.54 4805.83 0.00 772.71 0.00 772.71 
60 350 
       
  
4956.12 5702.95 4956.12 0.00 746.84 0.00 746.84 
61 360 
       
  
4986.45 5764.66 4986.45 0.00 778.21 0.00 778.21 
62 370 
       
  
5095.40 5904.85 5095.40 0.00 809.45 0.00 809.45 
63 373.144 
       
  
5095.84 5905.21 5095.84 0.00 809.38 0.00 809.37 
64 379.979 
       
  
5258.96 6157.42 5258.96 0.00 898.46 0.00 898.46 
65 380 
       
  
5281.15 6204.95 5281.15 0.00 923.80 0.00 923.80 
66 388.676 
       
  
5309.80 6269.13 5309.80 0.00 959.34 0.00 959.33 
67 390 
       
  
5481.58 6457.14 5481.58 0.00 975.56 0.00 975.56 
68 392.047 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
68 392.047 
       
  
5678.62 6535.04 5678.62 0.00 856.43 0.00 856.42 
69 400 
       
  
5716.64 6548.01 5716.64 0.00 831.37 0.00 831.37 
70 404.546 
       
  
5944.11 6685.06 5944.11 0.00 740.95 0.00 740.94 
71 405.26 
       
  
6126.61 6776.15 6126.61 0.00 649.54 0.00 649.54 
72 410 
       
  
6463.78 6880.39 6463.78 0.00 416.61 0.00 416.60 
73 413.458 
       
  
6773.14 7038.81 6773.14 0.00 265.68 0.00 265.67 
74 420 
       
  
6904.47 7183.88 6904.47 0.00 279.41 0.00 279.41 
75 430 
       
  
6941.61 7286.17 6941.61 0.00 344.56 0.00 344.55 
76 440 
       
  
6973.45 7360.74 6973.45 0.00 387.28 0.00 387.28 
77 445.695 
       
  
6995.73 7404.91 6995.73 0.00 409.18 0.00 409.18 
78 450 
       
  
7021.98 7459.56 7021.98 0.00 437.58 0.00 437.58 
79 452.803 
       
  
7051.12 7525.49 7051.12 0.00 474.37 0.00 474.36 
80 456.135 
       
  
7152.74 7796.49 7152.74 0.00 643.75 0.00 643.75 
81 460 
       
  
7239.15 7950.39 7239.15 0.00 711.24 0.00 711.24 
82 470 
       
  
7356.68 8028.13 7356.68 0.00 671.45 0.00 671.45 
83 475.278 
       
  
7723.73 8115.90 7723.73 0.00 392.16 0.00 392.16 
84 480 
       
  
8166.71 8199.09 8166.71 0.00 32.38 0.00 32.38 
85 490 
       
  
8548.13 8288.65 8288.65 259.48 0.00 259.48 0.00 
86 500 
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Perfiles 
transversales 
Distancias      
al origen          
(m)      
Volúmenes (m3) Volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
Volúmenes con 
transporte (m3) 
Volúmenes 
acumulados (m3) 
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
86 510 
       
  
8781.15 8414.52 8414.52 366.63 0.00 366.63 0.00 
87 520 
       
  
8856.59 8571.08 8571.08 285.51 0.00 285.51 0.00 
88 526.847 
       
  
8869.80 8656.85 8656.85 212.95 0.00 212.95 0.00 
89 530 
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Plano 2.4.- Curva de volúmenes 
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2.5. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE FÁBRICA 
CAÑO PERFIL P.K (m) ARQUETA EMBOCADURA 
DIÁMETRO 
DE TUBERÍA 
(m) 
LONGITUD 
DE TUBERÍA   
(m) 
TRAMO I 
1 36 220,00 1 1 0.6 8.25 
2 79 464.37 1 1 0.6 8.57 
3 112 690.00 1 1 0.6 6.59 
4 120 740.00 1 1 0.6 6.58 
5 126 760.00 1 1 0.6 9.67 
6* 129 779.855 MARCO ESTRUCTURAL 2*1 6 
7 141 840.00 1 1 0.6 13.89 
8 153 900.00 1 1 0.6 6.90 
9 174 1030.00 1 1 0.6 6.51 
10 186 1100.00 1 1 0.6 6.27 
11 192 1133.94 1 1 0.6 6.66 
TRAMO II 
12 13 80.00 1 1 0.6 8.62 
13 23 140.00 1 1 0.6 8.93 
14 30 190.00 1 1 0.6 11.41 
15 38 230.00 1 1 0.6 6.62 
16 45 270.00 1 1 0.6 6.35 
17 68 400.00 1 1 0.6 13.66 
18 74 430.00 1 1 0.6 6.45 
19 85 500.00 1 1 0.6 8.49 
 
Longitud total de tubería de 0,6 m de diámetro: 150.42 m 
 
*La obra de fábrica nº 6  corresponde con el marco estructural. 
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 Plano 2.5.- Localización de las obras de fábrica 
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2.6. MURO DE CONTENCIÓN 
Al tratarse de una zona con fuertes pendientes y como ya se ha mencionado, se 
hace necesaria la construcción de un muro de contención en algunos tramos de la vía. 
A continuación se presenta la tabla con las localizaciones y mediciones de la 
estructura. 
Nº Perfil 
Transversal 
P.K. Hmuro (m) 
Distancia 
entre 
perfiles(m) 
Smuro(m
2
) 
A 298.50 0.00 
  
   
1.50 1.12 
48 300.00 1.49 
  
   
10.00 14.60 
49 310.00 1.43 
  
   
0.89 1.23 
50 310.89 1.34 
  
   
4.04 4.26 
51 314.93 0.77 
  
   
5.07 2.94 
52 320.00 0.39 
  
   
3.19 1.20 
53 323.19 0.36 
  
   
3.33 1.57 
54 326.52 0.58 
  
   
3.48 2.16 
55 330.00 0.66 
  
   
0.66 0.22 
B 330.66 0.00 
  
   
0.66 
 
C 349.09 0.91 
  
   
0.91 0.41 
60 350.00 0.91 
  
   
10.00 8.70 
61 360.00 0.83 
  
   
6.64 5.81 
62 366.64 0.92 
  
   
3.36 2.86 
63 370.00 0.78 
  
   
0.78 0.30 
D 370.78 0.00 
  
     
E 659.15 0.00 
  
   
0.85 0.36 
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Nº Perfil 
Transversal 
P.K. Hmuro (m) 
Distancia 
entre 
perfiles(m) 
Smuro(m
2
) 
106 660.00 0.85 
  
   
6.67 7.50 
107 666.67 1.40 
  
   
3.33 4.95 
108 670.00 1.57 
  
   
10.00 17.30 
109 680.00 1.89 
  
   
4.67 8.92 
110 684.67 1.93 
  
   
4.21 8.97 
111 688.88 2.33 
  
   
1.12 2.68 
112 690.00 2.46 
  
   
10.00 19.80 
113 700.00 1.50 
  
   
1.50 1.13 
F 701.50 0.00 
  
     
G 719.15 0.00 
  
   
0.85 0.36 
116 720.00 0.85 
  
   
2.96 3.30 
117 722.96 1.38 
  
   
7.04 11.02 
118 730.00 1.75 
  
   
5.15 8.88 
119 735.15 1.70 
  
   
4.85 10.04 
120 740.00 2.44 
  
   
9.72 21.00 
121 749.72 1.88 
  
   
0.28 0.54 
122 750.00 1.95 
  
   
1.95 1.90 
H 751.95 0.00 
  
     
I 858.73 0.00 
  
   
1.27 0.81 
144 860.00 1.27 
  
   
2.44 2.95 
145 862.44 1.15 
  
   
0.65 0.73 
146 863.09 1.11 
  
   
6.91 6.91 
147 870.00 0.89 
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Nº Perfil 
Transversal 
P.K. Hmuro (m) 
Distancia 
entre 
perfiles(m) 
Smuro(m
2
) 
   
5.81 6.39 
148 875.81 1.31 
  
   
2.32 3.34 
149 878.13 1.57 
  
   
1.87 3.15 
150 880.00 1.80 
  
   
6.33 12.98 
151 886.33 2.30 
  
   
3.67 8.46 
152 890.00 2.31 
  
   
10.00 27.50 
153 900.00 3.19 
  
   
10.00 27.60 
154 910.00 2.33 
  
   
10.00 21.70 
155 920.00 2.01 
  
   
4.45 7.79 
156 924.45 1.49 
  
   
1.49 1.11 
J 925.94 0.00 
  
     
K 948.66 0.00 
  
   
1.34 0.90 
161 950.00 1.34 
  
   
10.00 20.25 
162 960.00 2.71 
  
   
6.41 12.02 
163 966.41 1.04 
  
   
3.59 3.03 
164 970.00 0.65 
  
   
0.65 0.21 
L 970.65 0.00 
  
     
M 1008.61 0.00 
  
   
1.39 0.97 
171 1010.00 1.39 
  
   
10.00 17.50 
172 1020.00 2.11 
  
   
0.11 0.23 
173 1020.11 2.10 
  
   
9.89 20.57 
174 1030.00 2.06 
  
   
10.00 19.15 
175 1040.00 1.77 
  
   
5.58 8.12 
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Nº Perfil 
Transversal 
P.K. Hmuro (m) 
Distancia 
entre 
perfiles(m) 
Smuro(m
2
) 
176 1045.58 1.14 
  
   
4.42 4.15 
177 1050.00 0.74 
  
   
10.00 6.80 
178 1060.00 0.62 
  
   
10.00 10.40 
179 1070.00 1.46 
  
   
2.21 3.54 
180 1072.21 1.74 
  
   
3.24 5.75 
181 1075.45 1.81 
  
   
4.55 7.96 
182 1080.00 1.69 
  
   
3.96 6.20 
183 1083.96 1.44 
  
   
6.04 8.70 
184 1090.00 1.44 
  
   
8.24 11.82 
185 1098.24 1.43 
  
   
1.76 2.51 
186 1100.00 1.42 
  
   
10.00 16.20 
187 1110.00 1.82 
  
   
1.82 1.66 
N 1111.82 0.00 
  
     
Ñ 219.66 0.00 
  
   
0.34 0.06 
34 220.00 0.34 
  
   
4.59 6.54 
35 224.59 2.51 
  
   
0.60 1.57 
36 225.19 2.71 
  
   
3.51 9.63 
37 228.70 2.78 
  
   
1.30 3.46 
38 230.00 2.54 
  
   
9.71 19.52 
39 239.71 1.48 
  
   
0.29 0.43 
40 240.00 1.47 
  
   
10.00 14.05 
41 250.00 1.34 
  
   
2.75 3.71 
42 252.75 1.36 
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Nº Perfil 
Transversal 
P.K. Hmuro (m) 
Distancia 
entre 
perfiles(m) 
Smuro(m
2
) 
   
7.25 10.62 
43 260.00 1.57 
  
   
7.00 11.83 
44 267.00 1.81 
  
   
3.00 5.33 
45 270.00 1.74 
  
   
1.74 1.51 
O 271.74 0.00 
  
     
P 298.57 0.00 
  
   
1.43 1.02 
52 300.00 1.43 
  
   
10.00 10.80 
53 310.00 0.73 
  
   
10.00 4.65 
54 320.00 0.20 
  
   
4.45 1.38 
55 324.45 0.42 
  
   
4.36 1.24 
56 328.81 0.15 
  
   
1.19 0.19 
57 330.00 0.17 
  
   
0.17 0.01 
Q 330.17 0.00 
  
     
R 427.95 0.00 
  
   
2.05 2.10 
74 430.00 2.05 
  
   
10.00 24.60 
75 440.00 2.87 
  
   
5.69 15.90 
76 445.69 2.72 
  
   
4.31 9.20 
77 450.00 1.55 
  
   
2.80 3.18 
78 452.80 0.72 
  
   
3.33 2.18 
79 456.13 0.59 
  
   
3.87 2.44 
80 460.00 0.67 
  
   
0.67 0.22 
S 460.67 0.00 
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Longitud total del muro repartido en 10 tramos: 438.47 m 
                                       Superficie ocupada por el muro: 663.45 m2 
                               Volumen del muro (Ancho= 0.25m) : 165.86 m3  
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ANEJO 3: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
La información respecto al cálculo del presupuesto de construcción de esta vía 
forestal se completa con este Anejo que se estructurará en los siguientes apartados: 
 Relación de unidades de obra. 
 Justificación de costes (a partir de precios elementales). 
 Mano de obra. 
 Materiales a pie de obra. 
 Maquinaria utilizada. 
 Precios auxiliares. 
 Cuadro de descomposición de precios. 
 
Para cada unidad de obra se determinará el precio de mano de obra, materiales 
y maquinaria que, al incrementarlo en un porcentaje en concepto de medios auxiliares, 
componen los denominados “costes directos”. 
Los medios auxiliares se definen como pequeñas tareas realizadas en cada 
unidad de obra que son difícilmente medibles. Estos medios auxiliares se tomarán 
como un 2% de la suma de mano de obra, material y maquinaria. 
Previamente a la determinación de los costes directos hay que calcular los 
“precios elementales” de la mano de obra (precio de cada categoría laboral en €/hora), 
de los materiales (precio de cada material a pie de obra) y de la maquinaria (precio en 
€/hora).  
Finalmente, se considerarán como “precios auxiliares” aquellos que aparezcan 
en varias partidas y que, a su vez, se pueden descomponer para su justificación.                
Un ejemplo podría ser la utilización de hormigón para realizar diferentes partidas 
dentro de la obra.  
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Con ello, se simplifica la descomposición de partidas, compuestas de las distintas 
partes de obra necesarias para la determinación de los precios unitarios del proyecto, 
ya que normalmente dentro de un proyecto hay tareas que se reparten en muchas 
unidades de obra; es decir, son precios que se repiten en partes de la obra. 
3.2 PRECIOS ELEMENTALES 
Los precios y los rendimientos están tomados de las tarifas de T.R.A.G.S.A. para 
el año 2011. Estas tarifas han sido congeladas para el año 2014, solo se ha aprobado la 
actualización de los precios correspondientes a los siguientes capítulos, 
permaneciendo el resto de tarifas vigentes sin actualización:  
• Capítulo P16 Tubos de PVC de presión: disminución de todos los precios en un 
15%.  
• Capítulo P19 Tubos de PEAD de presión: disminución de todos los precios en un 
20%.  
• Capítulo P21 Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio: disminución de 
todos los precios en un 10%. 
Los precios de los materiales se consideran a pie de obra. 
CATEGORÍA Coste horario (€/ h) 
Capataz 21.46 
Oficial 1ª 18.38 
Oficial 2ª 17.12 
Peón especializado 15.92 
Peón R.G.A. 
(Régimen General Agrario) 
1.70 
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3.2.1. Mano de Obra 
Cuadrilla Tipo A: 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de Replanteo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA Coste horario (€/ h) 
Oficial 1ª 18.38 
Oficial 2ª 17.12 
½ Peón R.G.A 7.85 
10% Auxiliar 4.34 
Total 47.69 
CATEGORÍA Coste horario (€/ h) 
Topógrafo 22.36 
Auxiliar de Topógrafo 15.61 
Peón R.G.A. 15.70 
10% Auxiliar 5.37 
Total 59.04 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
171 
 
3.2.2. Materiales 
A continuación se incluyen los precios de los distintos materiales, puestos a pie 
de obra, que forman parte de las distintas unidades de obra del presupuesto: 
MATERIALES Precio unitario (€) 
Agua (m3) 0.73 €/m3 
Alambre de atar (Kg) 1.38 €/Kg 
Arena (m3) 14.83 €/m3 
Cemento CEM II/A-V 42,5R a granel 100€/t 
Madera (m3) 210.39 €/m3 
Puntas (Kg) 1.73 €/Kg 
Grava (m3) 10.97 €/m3 
Aceite de desencofrado 2.06 €/l 
Tubo de hormigón machihembrado de 0,60 
metros de diámetro (m) 
17.20 €/m 
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3.2.3. Maquinaria 
Ahora se detallan los costes horarios de la maquinaria que se va a utilizar en las 
obras, incluyéndose tanto los precios auxiliares como los unitarios: 
 
 
MAQUINARIA Coste horario (€/h) 
Retrocargo 31/70 CV, cazo de 0,6-0,16 m3 36.80 
Retroexcavadora de ruedas hidraúlica de 71/100 CV 53.47 
Camión cisterna para transporte de agua 101/130 
CV. 
42.25 
Compactador vibro de 131/160 CV. 50.65 
Hormigonera fija de 250 litros. 
19.64 
Motoniveladora de 131/160 CV. 77.90 
Pala cargadora oruga de 131/160 CV. 73.57 
Pala cargadora de ruedas de 131/160 CV. 58.34 
Retroexcavadora oruga hidraúlica de 131/160 CV. 73.90 
Vibrador de hormigón 22.32 
Tractor de orugas de 131/150 CV. 67.37 
Camión basculante de 71/100 C.V. 1.85 €/m3 
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3.3. RELACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Código 1: Señalización y replanteo  
CODIGO UD. DESCRIPCION 
1.01 ud 
Panel informativo: Panel de madera pintado de 2.5 x 1.4 metros de 
señalización informativa, incluidos postes de sustentación, tornillería, 
excavación, hormigonado y colocación. 
1.02 h 
Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un 
auxiliar de topógrafo y un peón. 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras 
CODIGO UD. DESCRIPCION 
2.01 m² 
Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la superficie 
ocupada, incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e incineración de 
sobrantes. 
2.02 m³ 
Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal a 30 cm de 
profundidad, incluyendo carga y transporte a vertedero, lugar de acopio o 
lugar de empleo. 
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Código 3: Movimiento de tierras 
CODIGO UD. DESCRIPCION 
3.01 m³ 
Excavación y acopio de tierras: Excavación y acopio a pie de máquina de las 
tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda 
obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito 
y volumen del terreno medido en estado natural. 
3.02 m³ 
Transporte mediante tractor de cadenas: m3 de tierra de desmonte, 
cargado y transporte de tierras procedentes de desmonte a terraplén 
mediantes tractor a una distancia máxima de 200 metros. 
3.03 m³ 
Transporte mediante camión basculante a préstamos: m3 de tierra, cargado 
y transportado de tierras procedentes de préstamos con camión basculante de 
20 tn., incluyendo la carga con pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 
 
3.04 m³ 
Transporte mediante camión basculante a caballeros: m3 de carga y 
transporte de tierra de desmonte a caballeros con camión basculante de 20 
tn., incluyendo la carga con pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 
 
Código 4: Explanación 
CODIGO UD. DESCRIPCION 
4.01 m³ 
Construcción de terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D ≤ 3Km: mezcla, 
extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, 
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-
3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la 
naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una 
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del ensayo 
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
4.02 m2 Refino de taludes: Refino de taludes con motoniveladora de 131/160 CV. 
4.03 m2 
Formación de la explanación: Perfilado, nivelación y compactado por 
medios mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y peraltado. 
4.04 m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0.9 m  x 0,3 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente terminada. 
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Código 5: Obras de fábrica 
CODIGO UD. DESCRIPCION 
5.01 m 
m de caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0.6 m de diámetro 
interior, sin embocaduras, colocado, según obras tipificadas (norma NTE), 
en terreno tipo tránsito. 
5.02 ud 
Unidad de arqueta para caño sencillo de 0.60 metros de diámetro interior, 
en terreno tipo tránsito. 
5.03 ud 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 0.60 metros de diámetro 
interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito. 
5.04 ud 
Marco prefabricado de hormigón de 2m × 1m, para paso de agua de 
hormigón armado, suministrado en piezas, totalmente colocado en terreno 
tipo franco. 
 
Código 6: Muros de contención. 
CODIGO UD. DESCRIPCION 
6.01 m3 
Excavación con tractor de orugas 131/150 C.V. para volúmenes aislados 
entre 1-15 m3, incluyendo remoción y transporte a distancia máxima de 10 
metros. 
6.02 m3 
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, sin 
incluir medios auxiliares. 
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3.4. PRECIOS AUXILIARES 
Se consideran precios auxiliares a los precios compuestos de las distintas partes 
de obra, necesarias para la determinación de los precios unitarios del proyecto: 
m3 de excavación mecánica de zanja, con retroexcavadora, en terreno 
tipo tránsito, medido sobre perfil. 
 Precio (€) 
Mano de obra 
0.05 h de peón R.G. a 15.70 €/h. 
0.78 
Maquinaria: 
0.05 h de retroexcavadora de oruga hidraúlica de 131/160 CV a 
73.90 €/h. 
3.70 
Maquinaria + Mano de obra: 4.48 
  Medios auxiliares 2% 0.09 
  Coste directo 4.57 
  Coste indirecto 6% 0.27 
  TOTAL (€/m3) 4.84 
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m3 de relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compatación. 
 Precio (€) 
Maquinaria: 
0.02 h de retroexcavadora oruga hidraúlica de 131/160 CV a 
73.90 €/h. 
1.48 
Maquinaria: 1.48 
  Medios auxiliares 2% 0.03 
  Coste directo 1.51 
  Coste indirecto 6% 0.09 
  TOTAL (€/m3) 1.60 
 
 
 
 
 
 
 
  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
178 
 
 
m3 de puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1m3. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
Peón régimen general a 15.70 €/h. 
21.98 
Costes y gastos: 
Costes indirectos 2.5% 
Gastos generales 4.0% 
 
0.55 
0.90 
  TOTAL (€/m3) 23.43 
 
m3 de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia 
característica) con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y 
distancia máxima de arena y grava de 3 km elaborado “in situ", incluida 
puesta en obra. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
3.00 h de peón ordinario a 15.70  €/h. 
 
47.10 
Materiales: 
0.355 tn de cemento CEM II/A-V 42.5R a granel, a 100€/tn. 
 
35.50 
0.403 m3 de arena a 14.83 €/m3. 5.98 
0.806 m3 de grava a 10.97 €/m3. 8.84 
0.16 m3 de agua a 0.73 €/m3. 0.12 
1.209 m3 de materiales sueltos transportados con camión 
basculante de 20 tn a una distancia < de 3 km a 1.85 €/m3. 
2.24 
Maquinaria: 
0.5 h de hormigonera fija de 250 litros a 19.64 €/h. 
0.1 h de vibrador de hormigón o regla vibrante a 22.23€/h. 
 
9.82 
2.22 
Costes y  gastos 
Coste indirecto 2.5% 
Gasto general 4.0% 
 
2.76 
4.47 
  TOTAL (€/m3) 119.05 
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m2 de encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de 
cimentación, sin incluir medios auxiliares. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
 
 
0.29 h de oficial de 1ª a 18,38 €/h 5.33 
0.29 h de peón R.G. a 15,70 €/h. 4.55 
Materiales: 
 
0.02 m3 de madera a 210.39 €/m3. 
4.21 
0.15 kg de puntas a 1.73 €/kg. 
0.26 
0.1 kg de alambre a 1.38 €/kg. 
0.14 
0.02 l de aceite de desencofrado, encofrados obsorbentes a      
2.06 €/l. 0.04 
Costes y gastos 
 
Costes indirectos 2.5% 
Gastos generales 4.0% 
 
0.36 
0.60 
  TOTAL (€/m2) 15.49 
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3.5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Código 1: Señalización y replanteo 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
1.01 
Panel de madera pintado de 2,5x1,4 metros, de señalización 
informativa de obras, incluidos postes de sustentación, 
tornillería, excavación, hormigonado y colocación. 
 Precio (€) 
Mano de obra + Material: 76.24 
 
Medios auxiliares 2% 1.52 
Coste directo 77.76 
Coste indirecto 6% 4.67 
TOTAL (€/m2) 82.43 
 
 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
1.02 
Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar 
de topógrafo y un peón. 
 Precio (€) 
Mano de obra + Material: 59.04 
 
Medios auxiliares 2% 1.18 
Coste directo 60.22 
Coste indirecto 6% 3.61 
TOTAL (€/m2) 63.83 
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Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierras 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
2.01 
m2 de despeje y desbroce de la superficie ocupada, 
incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.002 h de capataz a 21.46  €/h. 
0.02 h de peón ordinario a 1.,70 €/h. 
 
0.04 
0.31 
Maquinaria: 
0.002 h de tractor de orugas de 131/150 CV a 67.37 €/h. 
 
0.13 
Mano de obra + Maquinaria: 0.48 
 
 
 
 
Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.49 
Coste indirecto 6% 0.03 
TOTAL (€/m2) 0.52 
 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
2.02 
m3 de excavación de tierra vegetal a 30 cm de 
profundidad, incluyendo carga y transporte a vertedero, 
lugar de acopio o lugar de empleo. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.001 h de capataz a 21.46 €/h. 
0.004 h de peón ordinario a 15.70 €/h. 
 
0.02 
0.06 
Maquinaria: 
0.006 h de pala cargadora oruga de 131/160 CV a 73.57 €/h. 
0,003 h de tractor de orugas de 131/150 CV a 67.37 €/h. 
Camión basculante 20 tn a 1.85 €/m3 
 
0.44 
0.20 
1.85 
Mano de obra + Maquinaria: 2.57 
 Medios auxiliares 2% 0.05 
Coste directo 2.62 
Coste indirecto 6% 0.16 
TOTAL (€/m3) 2.78 
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Código 3: Movimiento de tierras 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
3.01 
m3 de excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que 
pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. 
En terreno tipo tránsito y volumen del terreno medido en 
estado natural. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.001 h de capataz a 21.46 €/h. 
0.03 h de peón ordinario a 15.70 €/h. 
 
0.02 
0.47 
Maquinaria: 
0.019 h de retroexcavadora oruga hidraúlica de 131/160 CV a  
73.9 €/h.                  
 
1.40 
Mano de obra + Maquinaria: 1.89 
 
 
 
 
Medios auxiliares 2% 0.04 
Coste directo 1.93 
Coste indirecto 6% 0.11 
TOTAL (€/m3) 2.04 
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Nº de la Ud. CONCEPTO 
3.02 
m3 de tierra de desmonte, cargado y transporte de tierras 
procedentes de desmonte a terraplén mediantes tractor a 
una distancia máxima de 200 metros. 
 Precio(€) 
Mano de obra: 
0.001 h de capataz a 21.46 €/h. 
0.005 h de peón ordinario a 15.70 €/h. 
 
0.02 
0.08 
Maquinaria: 
0.019 h de tractor de orugas de 131/150 CV a 67.37 €/h. 
 
1.28 
Mano de obra + Maquinaria: 1.38 
 Medios auxiliares 2% 0.03 
Coste directo 1.41 
Coste indirecto 6% 0.08 
TOTAL (€/m3) 1.49 
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Nº de la Ud. CONCEPTO 
3.03 
m
3
 de tierra, cargado y transportado de tierras procedentes de 
préstamos con camión basculante de 20 tn., incluyendo la 
carga con pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0,02 h de capataz a 21,46 €/h. 
0,06 h de peón ordinario a 15,70 €/h. 
 
0.43 
0.94 
Maquinaria: 
0,008 h de pala cargadora de ruedas de 131/160 CV a 58,34 
€/h. 
Camión basculante de 20 tn a 1,85 €/m3. 
 
0.47 
1.85 
Mano de obra + Maquinaria: 3.69 
 Medios auxiliares 2% 0.07 
Coste directo 3.76 
Coste indirecto 6% 0.23 
TOTAL (€/m3) 3.99 
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Nº de la Ud. CONCEPTO 
3.04 
m3 de carga y transporte de tierra de desmonte a caballeros 
con camión basculante de 20 tn., incluyendo la carga con 
pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.02 h de capataz a 21.46 €/h. 
0.06 h de peón ordinario a 15.70 €/h. 
 
0.43 
0.94 
Maquinaria: 
0.008 h de pala cargadora de ruedas de 131/160 CV a 58.34 €/h. 
Camión basculante de 20 tn a 1.85 €/m3. 
 
0.47 
1.85 
Mano de obra + Maquinaria: 3.69 
 Medios auxiliares 2% 0.07 
Coste directo 3.76 
Coste indirecto 6% 0.23 
TOTAL (€/m3) 3.99 
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Código 4: Explanación 
 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
4.01 
m3 de mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para la construcción 
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y 
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad 
máxima exigida del 100% del ensayo Proctor Normal o 96% 
del Ensayo Proctor Modificado. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.013 h de capataz a 21.46 €/h. 
0.003 h de peón ordinario a 15.70 €/h. 
 
0.28 
0.20 
Maquinaria: 
0.0025 h de motoniveladora de 131/160 CV a 77.90 €/h. 
0.009 h compactador vibro de 131/160 CV a 50.65 €/h. 
Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m3, A1-A3,  
D ≤ 3 km, a 0.44 €/m3. 
 
0.19 
0.46 
0.44 
Mano de obra + Maquinaria: 1.57 
 Medios auxiliares 2% 0.03 
Coste directo 1.60 
Coste indirecto 6% 0.10 
TOTAL (€/m3) 1.70 
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Nº de la Ud. CONCEPTO 
4.02 m2 de refino de taludes con motoniveladora de 131/160 CV. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.008 h de capataz a 21,46 €/h. 
0.016 h de peón ordinario a 15,70 €/h. 
 
0.17 
0.25 
Maquinaria: 
0.0012 h de motoniveladora de 131/160 CV a 77,90 €/h. 
 
0.09 
Mano de obra + Maquinaria: 0.51 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.52 
Coste indirecto 6% 0.03 
TOTAL (€/m2) 0.55 
 
 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
4.03 
m2 de perfilado, nivelación y compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y 
peraltado. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.003 h de capataz a 21.46 €/h. 
0.008 h de peón ordinario a 15.70 €/h. 
 
0.06 
0.13 
Maquinaria: 
0.005 h de motoniveladora de 131/160 CV a 77.90 €/h. 
0.005 h de compactador vibro de 131/160 CV a 50.65 €/h. 
 
0.39 
0.25 
Mano de obra + Maquinaria: 0.83 
 Medios auxiliares 2% 0.02 
Coste directo 0.85 
Coste indirecto 6% 0.05 
TOTAL (€/m2) 0.90 
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Nº de la Ud. CONCEPTO 
4.04 
m de formación de cunetas en “V” de 0.9 x 0.3 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente terminada. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.004 h de capataz a 21.46 €/h. 
0.01 h de peón ordinario a 15.70 €/h. 
 
0.09 
0.16 
Maquinaria: 
0.007 h de motoniveladora de 131/160 CV a 77.90 €/h. 
 
0.55 
Mano de obra + Maquinaria: 0.80 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.81 
Coste indirecto 6% 0.05 
TOTAL (€/m) 0.86 
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Código 5: Obras de fábrica 
 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
5.01 
m de caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0.6 
m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según 
obras tipificadas (norma NTE), en terreno tipo tránsito. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.4 h de cuadrilla A a 43.35 €/h. 
0.06 h de capataz a 21.46 €/h. 
 
17.34 
1.29 
Materiales: 
1 m de tubo de hormigón machihembrado de 0.6 metros de 
diámetro interior a 17.20 €/m. 
0.941 m3 de excavación mecánica de zanja con retrocargo, en 
terreno tipo tránsito a 4.48 €/ m3. 
0.534 m3 de hormigón en masa HM-20/sp/40 árido rodado, “in 
situ” D<3km, a 119.05 €/ m3. 
1.082 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.22 €/ 
m3. 
 
 
17.20 
 
4.22 
 
63.57 
 
0.24 
Maquinaria: 
0.2 h de retrocargo 31/70 CV, cazo de 0.6-0.16 m3, a 36.8 €/h. 
7.36 
Mano de obra + Materiales: 111.22 
 Medios auxiliares 2% 2.22 
Coste directo 113.44 
Coste indirecto 6% 6.81 
TOTAL (€/m) 120.25 
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Nº de la Ud. CONCEPTO 
5.02 
Unidad de arqueta para caño sencillo de 0.60 metros de 
diámetro interior, en terreno tipo tránsito. 
 Precio (€) 
Materiales: 
2.663 m3 de excavación mecánica de zanja con retrocargo, en 
terreno tipo tránsito a 4.48 €/ m3. 
1.915 m3 de hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado,      
“in situ” D<=3km a 119.05 €/ m3. 
3.062 m3de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.22 €/ m3. 
7.922 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a      
15.49 €/m2. 
 
11,93 
 
227,98 
 
0.67 
122.71 
Materiales: 363.29 
 
 
 
 
Medios auxiliares 2% 7.27 
Coste directo 370.56 
Coste indirecto 6% 22.23 
TOTAL 392.79 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
5.03 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 0.60 metros 
de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno 
tipo tránsito. 
 Precio (€) 
Materiales: 
1.036 m3 de excavación mecánica de zanja con retrocargo, en 
terreno tipo tránsito a 4.48 €/ m3. 
0.422 m3 de excavación manual de zanja, en terreno tránsito, 
p<=2 m, a 54.06 €/m3. 
0.955 m3 de hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado,   
“in situ”, D<3km a 119.05 €/ m3. 
1.677 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 €/ 
m3. 
5.322 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a      
15.49 €/m2. 
0,533 m3 de puesta en obra de hormigón en volúmenes 
aisladaos <1 m3, a 23.43 €/m3. 
 
4.64 
 
22.81 
 
113.69 
 
0.37 
82.44 
 
12.49 
Materiales: 236.44 
 Medios auxiliares 2% 4.73 
Coste directo 241.17 
Coste indirecto 6% 14.47 
TOTAL 255.64 
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Nº de la Ud. CONCEPTO 
5.04 
Marco prefabricado de hormigón de 2m × 1m, para paso de 
agua de hormigón armado, suministrado en piezas, 
totalmente colocado en terreno tipo franco. 
 Precio (€) 
Materiales: 
3 m2 acero corrugado para armar a 1.82€/m2 
0.6 m3 de hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D≤15km 
a 95.64€m3 
9,239 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a  
15,49 €/m2. 
Marco prefabri cado de hormigón armado 2×1 m 
 
5.46 
 
57.38 
143.11 
 
330.32 
 
 
Materiales: 536.27 
 Medios auxiliares 2% 10.73 
Coste directo 547.00 
Coste indirecto 6% 32.82 
TOTAL 579.82 
  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
193 
 
Código 6: Muros de contención. 
Nº de la Ud. CONCEPTO 
6.01 
m
3
 de excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas. En terreno tipo tránsito y volumen del terreno 
medido en estado natural. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.001 h de capataz a 21.46 €/h. 
0.03 h de peón ordinario a 15.70 €/h. 
 
0.02 
0.47 
Maquinaria: 
          0.019 h de retroexcavadora oruga hidraúlica de 131/160 CV 
          a  73.9 €/h.              
 
1.40 
Mano de obra + Maquinaria: 1.89 
 Medios auxiliares 2% 0.04 
Coste directo 1.93 
Coste indirecto 6% 0.12 
TOTAL (€/m3) 2.04 
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Nº de la Ud. CONCEPTO 
6.02 
m2 de encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras 
de cimentación, sin incluir medios auxiliares. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 
0.29 h de oficial de 1ª a 18,38 €/h 
0.29 h de peón R.G. a 15,70 €/h. 
 
5.33 
4.55 
 Materiales: 
         0.02 m3 de madera a 210.39 €/m3. 
         0.29 h de peón R.G. a 15,70 €/h. 
         0.1 kg de alambre a 1.38 €/kg. 
        0.02 l de aceite de desencofrado, encofrados obsorbentes a      
2.06 €/l.  
 
4.21 
0.26 
0.14 
0.04 
Mano de obra + Materiales: 14.53 
 Medios auxiliares 2% 0.29 
Coste directo 14.82 
Coste indirecto 6% 0.89 
TOTAL (€/m2) 15.71 
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
 
Laura Rubio Márquez   
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4.1. ENTRONQUES 
Para llevar a cabo el diseño de los datos geométricos de un entronque común 
entre dos caminos rurales se han seguido las directrices fijadas en la tabla adjunta: 
 
TIPO ÁNGULO 
RADIOS TANGENTES FLECHAS CUERDAS ARCOS 
R R' t t' F F' AB CD AB CD 
1 45 7,5 17 18,1 7,04 4,63 1,29 13,86 13,01 17,67 13,35 
2 50 8 16,5 17,15 7,69 4,62 1,55 14,5 13,95 18,15 14,4 
3 55 8,5 16 16,32 8,33 4,57 1,81 15,08 14,78 18,54 15,36 
4 60 9 15,5 15,58 8,95 4,5 2,08 15,59 15,5 18,85 16,23 
5 65 9,5 15 14,91 9,56 4,39 2,35 16,02 16,12 19,07 17,02 
6 70 10 14,5 14,28 10,15 4,26 2,62 16,38 16,63 19,2 17,71 
7 75 10,5 14 13,68 10,74 4,11 2,9 16,66 17,04 19,24 18,33 
8 80 11 13,5 13,1 11,33 3,93 3,15 16,85 17,35 19,2 18,85 
9 85 11,5 13 12,55 11,91 3,73 3,41 16,95 17,56 19,07 19,29 
10 90 12 12 12 12 3,51 3,51 16,97 16,97 18,85 18,85 
Tabla7: Geometría de los entronques. (Fuente: elaboración propia) 
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Como en la elaboracion del presente proyecto  se atraviesan dos caminos,  
existen seis entronques en la presente vía 
Tipo 
α 
(grados) 
Dimensiones en metros 
Radios Tangentes Flechas Cuerdas Arcos 
R R’ T T’ F F’ AB CD AB CD 
E-1 45 7.50 17.00 18.10 7.04 4.63 1.29 13.86 13.01 17.67 13.35 
E-2 45 7.50 17.00 18.10 7.04 4.63 1.29 13.86 13.01 17.67 13.35 
E-3 45 7.50 17.00 18.10 7.04 4.63 1.29 13.86 13.01 17.67 13.35 
E-4 61 9.10 15.40 15.45 9.07 4.48 2.13 15.68 15.62 18.89 16.39 
E-5 89 11.90 12.20 12.11 11.98 3.55 3.49 16.97 17.09 18.89 18.94 
E-6 45 7.50 17.00 18.10 7.04 4.63 1.29 13.86 13.0113.0113.8613 8613.0         13.01 17.67 13.35 
Tabla 8: Datos relativos a los entronques del camino. (Fuente: elaboración propia). 
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4.2. OBRAS DE FÁBRICA 
4.2.1. Cálculo del caudal máximo 
Como paso previo al diseño de la forma geométrica de las obras de fábrica y de 
su dimensionado, es necesario calcular la cantidad máxima de agua que 
previsiblemente deberá pasar a través de sus secciones. 
Haremos el dimensionado para los dos puntos de la vía con las microcuencas con 
drenaje longitudinal más desfavorables. Así como el dimensionado del drenaje 
transversal del Arroyo Maguillo, todos ellos son puntos que presentan mayor riesgo a 
la hora de recibir un caudal procedente de una precipitación máxima. 
Se ha establecido un periodo de retorno (T) de 5 y 10 años para el cálculo del 
drenaje longitudinal y de 25 y 50 años para el drenaje transversal, una precipitación 
máxima diaria anual de 45 mm y un coeficiente de variación de 0,35, obtenidos de las 
“Instrucciones de la Dirección General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la 
España Peninsular” para la región en la que se sitúa el punto más desfavorable de la 
vía. Estas instrucciones tienen el objetivo de facilitar normas y recomendaciones para 
proyectar, construir y conservar adecuadamente los elementos de drenaje superficial 
de una carretera.  
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Figura 29: Coeficiente de variación y PMDA. (Fuente: I.D.G.Carreteras). 
 
Teniendo en cuenta el cuantil adimensional correspondiente a la zona de estudio 
y dado por el Coeficiente de Variación de 0.35 correspondiente a dicha región. Además 
de valorar el Ka o factor de simultaneidad que corresponde a un valor de 1 en 
microcuencas con superficies menores a 1km2 y que por lo tanto se considera que 
siempre llueve de forma simultánea en toda la cuenca o calculándolo en microcuencas 
de superficie superior a éste valor con la fórmula siguiente: 
                                                         
                                                         Ka=
        
  
 
 
 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
201 
 
Para calcular la PMAD (años) areal y simultánea que se utiliza para el cálculo de 
la Intensidad de lluvia se aplica la siguiente fórmula: 
                       
                       PMDAarealysimult (años)=PMDA x Ca x Ka  
Teniendo en cuenta lo dicho y en función de las características de las 
microcuencas definidas en la tabla, se pasa a especificar el conjunto de fórmulas 
empleadas en el estudio. 
Calculamos en primer lugar el tiempo de concentración (Tc):  
 
Tc  = 0,3x
76,0
4/1 





J
Lc
 
 
Como el tiempo de concentración es menor de 6 horas y la superficie de la 
cuenca es menor de 75 km2, se proponen las siguientes hipótesis: 
 
1. La duración del aguacero de cálculo (D.A.C.) es igual al tiempo de  
concentración (Tc).                                   
2. La intensidad de lluvia es constante durante todo el aguacero. 
3. La lluvia es homogénea y uniforme sobre toda la cuenca.              
Para el cálculo del caudal máximo vamos a utilizar el Método Racional, teniendo 
el dato de que la duración del aguacero de cálculo es: 
 
                                             D.A.C. = Tc cuenca   
 
Aplicamos la Ley de Intensidad-Duración para conocer la intensidad de lluvia 
correspondiente a este aguacero, según la fórmula: 
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                                        Id =







 
3954,0
28
24
1,01,0
24
DAC
xK
P
 
 
  K = factor regional = 10                    
 
 Calculamos el coeficiente de escorrentía (Ce), a través del método del Número 
de Curva (CN). Para obtener el número de curva necesitamos los siguientes datos: 
MICROCUENCAS A B C 
Clase de cultivo 
Pastizales Pastizal-matorral (20%) 
Bosque (80%) 
Pastizal-matorral (80%) 
Bosque (20%) 
Condición hidrológica 
Regular 
 (Fcc=50-75%) 
Regular 
(Fcc=50-75%) 
Buena 
 (Fcc>75%) 
Grupo hidrológico B B B 
NC 69 60 54.4 
Tabla 9: Número de Curva. (Fuente: elaboración propia). 
Calculamos ahora la retención máxima potencial del suelo (S): 
                                              S= 254 x 





1
100
CN
 
Con este dato calculamos el caudal de escorrentía (Qe):  
                                               Qe = 
 
SP
SP
8,0
2,0
2


  
Calculamos el coeficiente de escorrentía (Ce):  
                               Ce = 
P
Qe
 
Una vez obtenido el coeficiente de escorrentía, se calcula el caudal máximo, 
utilizando la fórmula de la Instrucción de Carreteras para el Método Racional: 
              Qmax  = 
 
3
2kmScxIxCe d   
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4.2.2. Dimensionado de tuberías y marcos estructurales 
Para dimensionar las tuberías utilizamos la siguiente fórmula, utilizando en ella el 
valor de caudal máximo esperable (Q) obtenido en el apartado anterior: 
 
   Q = SmxRhxJx
n
3/22/11






 
Donde: 
  Q = Caudal total (1,20 m/seg). 
  n = Coeficiente de rugosidad de Manning (n del hormigón = 0,014). 
  J = Pendiente del canal en tanto por uno. 
Rh = Radio hidráulico = sección mojada del caño (Sm) dividida por el 
perímetro mojado (Pm): 
     Rh = 
22
2 r
rxx
rx
Pm
Sm



  
r = Radio del caño (m.). 
Introduciendo en la fórmula el valor del radio hidráulico y despejando 
posteriormente de ésta el radio r, obtenemos la siguiente expresión: 
radio   = 
8/1
3
5,0
4,02














xJ
Qxnx
 
 
 Los marcos se colocarán semienterrados unos 40 cm en el lecho del arroyo y en 
su interior se colocan grandes bolos de piedra de cantera para evitar que la lámina de 
agua circule sobre el prefabricado reduciendo de este modo la velocidad del cauce y 
disminuyendo, por tanto, las erosiones a la entrada y a la salida.  
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 Como medida de seguridad se proyecta para que la obra no trabaje en carga, 
de modo que se realizarán los cálculos suponiendo que la lámina de agua llegará como 
mucho hasta dos tercios de la altura total del marco. Por tanto, la altura efectiva será:  
 
he= 
 
 
 (H-0.4) 
siendo H la altura total interior del marco. 
 
 Además, cuando se proyecten marcos será imprescindible realizar este tipo de 
acción: tanto a la entrada como sobre todo a la salida del encauzamiento se protege el 
lecho del arroyo con bolos de piedra para que se disipe la energía del agua y no se 
descalce la obra. 
  Las piedras estarán sueltas, para que no sea un lecho rígido, y serán de unos 
50cm de diámetro, e irán disminuyendo en tamaño a medida que aumenta su 
profundidd en el lecho del arroyo. De modo que las de abajo hacen de cama a las de 
arriba. 
  Aguas abajo este lecho debe ser de unos 3m de largo como mínimo. Se 
utilizará siempre piedra de cantera, con aristas vivas y no cantos rodados que podrían 
rodar unas sobre otras. 
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Uds
Período de retorno, Pr Años 5 10 5 10 25 50
Precipitación Máxima Diaria Anual, PMDA mm 45 45 45 45 45 45
Coeficiente de variación, Cv 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Coeficiente de ampl i ficación, Ca 1.217 1.438 1.217 1.438 1.732 1.961
Factor de s imultaneidad, Ka 1 1 1 1 0.96 0.96
Coeficiente rugos idad Manning, n 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Superficie de la  microcuenca, S Km^2 0.165 0.165 0.662 0.662 3.959 3.959
Longitud del  cauce, L Km 0.942 0.942 1.681 1.681 3.471 3.471
Altura  máxima , Hmáx m 1291 1291 1545 1545 1600 1600
Altura  mínima , Hmín m 1097 1097 1117 1117 1088 1088
Pendiente del  cauce, J m/m 0.21 0.21 0.25 0.25 0.15 0.15
PMDA areal  y s imultánea, PMDAarys i mm/día 54.77 64.71 54.77 64.71 74.83 84.73
Tiempo de concentración, Tc=D.A.C. h 0.39 0.39 0.58 0.58 1.11 1.11
Factor regional , k 10 10 10 10 10 10
Intens idad de l luvia-Duración, Id mm/h 38.68 45.70 31.16 36.82 29.32 33.20
Número de Curva, NC 69 69 60 60 54.4 54.4
Retención máxima potencia l  suelo, S mm 114.12 114.12 169.33 169.33 212.91 212.91
Caudal  de escorrentía , Qe mm 6.99 11.25 2.30 4.75 4.24 6.96
Umbral  de escorrentía , Po mm 22.82 22.82 33.87 33.87 42.58 42.58
Coeficiente de escorrentía , Ce 0.20 0.25 0.10 0.14 0.12 0.15
Coeficiente de uni formidad, Ku 1.02 1.02 1.03 1.03 1.08 1.08
Caudal  máximo, Qmáx m^3/seg 0.36 0.53 0.56 0.94 3.79 5.46
Radio del  caño, r m 0.13 0.15 0.15 0.18 0.34 0.39
CÁLCULOS 
FINALES
MICROCUENCAS
CARACTERÍSTI-
CAS DE LA 
CUENCA
CÁLCULOS 
PRELIMINA
RES
DRENAJE LONGITUDINAL
DRENAJE 
TRANSVERS
A B C
DATOS
 
Tabla 10: Cálculo de Qmáx y Radio del caño. (Fuente: elaboración propia). 
 
 Luego en el caso de las cuencas con drenaje longitudinal, el diámetro mínimo es de 0.36 m. 
Este sería el valor del radio mínimo que habría que utilizar en los pasos de agua 
para canalizar el agua procedente de la escorrentía; para mayor seguridad se han 
elegido tuberías con un radio interior mayor al valor obtenido, siendo el diámetro 
elegidos de 0.6 m para todo el recorrido del proyecto.  
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En la cuenca C donde el drenaje es transversal por el recorrido del Arroyo 
Maguillo bajo la vía forestal proyectada, y donde el radio mínimo sería de 0.39m se 
colocarán marcos cuadrados de 2x1 m. 
 
4.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Para el movimiento de tierras se ha tenido en cuenta que la tierra extraída, 
experimenta un proceso de esponjamiento de, aproximadamente, un 10%, y que, 
posteriormente, al apisonarse en el terraplén sufre también una reducción aproximada 
del 10%. Por ello no se ha tenido en cuenta en los cálculos, pero a efectos del 
transporte de la tierra traída a préstamos, o sobrante a caballeros sí es preciso 
considerar éstas variaciones. 
 Fórmulas utilizadas en el cálculo de volúmenes 
En este apartado vamos a mostrar las fórmulas empleadas en el cálculo de 
volumen de las tierras, tanto en desmonte como en terraplén, entre cada dos perfiles 
transversales consecutivos. El volumen total de tierras a mover será la suma de esos 
volúmenes parciales. 
 
Todas las fórmulas están deducidas de la fórmula de la media de las secciones 
extremas, que considera el volumen entre dos perfiles homólogos (ambos en 
desmonte o ambos en terraplén), como el de un prismoide cuyas bases son los perfiles 
transversales y cuyas generatrices sean paralelas a un plano que contenga al eje del 
camino. Ésta fórmula consiste en multiplicar la media aritmética de las áreas de los dos 
perfiles por la distancia horizontal que las separa:                                                                                 
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     d = distancia entre los perfiles 
                                                                                                            V = volumen de tierras                                                                         
dV 


2
 21
              Ω1 y Ω2 = áreas de las secciones 
El cálculo del volumen de tierras a mover por este procedimiento da suficiente 
aproximación, siempre y cuando hayamos trazado los perfiles transversales a una 
distancia tal que la diferencia de cotas rojas y anchos de ocupación no sea excesiva, 
como es nuestro caso. 
Para realizar el cálculo entre dos perfiles no homólogos (uno en terraplén y el 
otro en desmonte), que forman lo que se denomina un sólido de paso, se aplica la 
fórmula de las secciones extremas dos veces, una para el volumen de desmonte, y otra 
para el de terraplén; en ambos casos se ha supuesto como una de las secciones la 
recta aproximada en la que la rasante corta al terreno (por lo tanto de área cero), y se 
ha considerado que las distancias de esta sección “cero” a los perfiles son 
directamente proporcionales a las áreas de desmonte y terraplén de éstos. 
Así pues, aplicamos el procedimiento a los casos particulares que se pueden dar, 
de cara a obtener las fórmulas definitivas. 
Supongamos, en primer lugar, perfiles homogéneos: 
 
 
 
 
Figura 30: Perfil homogéneo. (Fuente: libro de apuntes de vías forestales) 
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El volumen engendrado se calcula como la semisuma de las superficies de los 
perfiles por la distancia.     
d
TT
VT 


2
21
 
Si tenemos perfiles heterogéneos: 
Figura 31: perfil heterogéneo. (Fuente: libro de apuntes de vías forestales) 
 
El volumen generado se calcula mediante las fórmulas: 
2
2 d
DT
T
VT 

     y 
2
2 d
DT
D
VD 

  
 Supongamos, en tercer lugar, dos perfiles a media ladera: 
a) Los puntos de paso de ambos están en una recta paralela al eje del camino. 
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Figura 32: Perfil a media ladera. (Fuente: libro de apuntes de vías forestales) 
Se divide el sólido en dos partes, una a cada lado de la recta de unión de los dos 
puntos de paso, y aplicando la fórmula de la media de las secciones extremas, se 
obtiene:  
d
TT
VT 


2
21
 y d
DD
VD 


2
21
 
b) Si los puntos de paso no estuviesen en una recta paralela al eje del camino, 
se trazan planos verticales paralelos al eje del camino por cada uno de los puntos de 
paso, descomponiendo el volumen en tres partes. 
               
Figura 33: Perfil a media ladera. (Fuente: libro de apuntes de vías forestales) 
Aplicando a las partes que tienen sectores homólogos la fórmula de la media de 
las secciones extremas, y a la parte formada por un sólido de paso las fórmulas 
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obtenidas anteriormente, se consiguen los siguientes volúmenes de desmonte y 
terraplén: 










































22
22
''
1
''
2
2''
2
'
21
''
2
''
1
2''
12
'
1
d
DT
T
d
TT
V
d
TD
D
d
DD
V
T
D
       →       




















''
1
''
2
2''
2'
21
''
2
''
1
2''
1
2
'
1
2
2
DT
T
TT
d
V
TD
D
DD
d
V
T
D
 
Y para terminar, estudiemos el caso de un perfil a media ladera con otro en 
desmonte o terraplén. 
            
Figura 34: Perfil a media ladera con otro e desmonte o terraplén.(Fuente: libro de apuntes de vías forestales) 
Los volúmenes de desmonte y de terraplén vendrán dados por las expresiones 
siguientes: 






























2
''
1
2''
1
2
'
1
2
''
1
2''
12
'
1
222 TD
D
DD
d
V
d
TD
D
d
DD
V DD  
2''
12
2
2 d
DT
T
VT 

  
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A continuación, un esquema de todos los casos posibles: 
 
 
Figura 35: Esquema general. Fuente: libro de apuntes de vías forestales). 
 
4.4. REFINADO DE TALUDES 
Para calcular las superficies reales de desmontes y terraplenes se deben aplicar 
unos coeficientes, que nos permiten convertir las superficies calculadas en el cajeo en 
planta (ver Documento II: planos) en superficies reales. Estos coeficientes se hallan 
mediante fórmulas trigonométricas, que relacionan las superficies de los taludes con 
sus superficies proyectadas. 
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Figura 36: Relación de ángulos.(Fuente: elaboración propia) 
 
La relación entre la superficie de talud y su proyección horizontal es el seno del 
ángulo. 
 
Por lo tanto:  
Superficie de talud = Superficie proyectada x 1 
senα 
 
Conocidas las pendientes de los taludes se puede calcular el valor de α y por lo 
tanto el valor de senα.  
Terraplén:       
 
 
 
Superficie proyectada = senα 
Superficie de talud 
α =  arctg (3/2)   sen (arctg 3/2) =  0.832 
1 = 1.20185 
senα 
tgα =    3 
2 
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 Superficie proyectada  = 809.30 m2 
 Superficie de talud real = 809.30 x 1.20185= 972.66 m2  
Desmonte:  
 
 
 
Superficie proyectada = 1505.27 m2 
 
Superficie de talud real = 1505.27 x 1.80278= 2713.67 m2 
 
SUPERFICIE TOTAL DE REFINADO DE TALUDES = 
 
= 972.66 + 2713.67 =3686.33 m2 
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
 
Laura Rubio Márquez 
     
 
 
β =  arctg (2/3)    sen (arctg 2/3) =  0.555 
tgβ = 2 
3 
1 = 1.80278 
senβ 
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ANEJO 5: SEGURIDAD Y SALUD 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
El Estudio de Seguridad y Salud es el documento de partida para el diseño de la 
acción preventiva a aplicar durante la realización de los trabajos contemplados en la 
obra, posteriormente se desarrollará en el Plan de Seguridad y Salud a presentar por el 
contratista adjudicatario de los trabajos. El Estudio de Seguridad y Salud debe constar 
de los siguientes documentos: 
1. Memoria descriptiva:  
De los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que vayan a 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los 
servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la 
obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
2. Pliego de condiciones particulares:  
En el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a 
las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las 
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
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3. Planos:  
En los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 
 
4. Mediciones:  
De todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 
 
5. Presupuesto:  
Que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud. 
 
Como la vía objeto de estudio no va a ser ejecutada, no se ha considerado 
necesario desarrollar en detalle las partes expuestas en el punto anterior. Por esta 
razón  no se ha incluido un Estudio de Seguridad y Salud con formato de proyecto 
independiente, sino como un anejo más de la memoria. Este anejo resume la 
normativa aplicable, los riesgos más probables y las actuaciones más recomendables, 
pero sin entrar en tanto detalle como haría un Estudio de Seguridad y Salud con el 
formato explicado en la introducción. 
5.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La necesidad de realizar un Estudio de Seguridad y Salud (ESS) en el presente 
proyecto se justifica, además de en las disposiciones legales indicadas en el siguiente 
apartado, en los siguientes objetivos: 
 
 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en las obras de construcción 
de la vía. 
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 Establecer las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de los 
trabajadores durante la ejecución de las obras. 
 
5.3. NORMATIVA QUE REGULA EL ESS 
 Ley 31/ 1.995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales 
para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva. Regula las actuaciones a 
desarrollar por las administraciones públicas, así como los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de 
los servicios de prevención. 
 Real Decreto 482/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 1627/ 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción al 
amparo de la Ley 31/ 1.995. 
 Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco  normativo de la 
prevención de riesgos laborales. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
5.4. DEFINICIONES 
Es fundamental para el ESS de la obra, concretar una serie de conceptos básicos 
de la Ley: 
 Prevención: es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo. 
 Riesgo laboral: es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 
daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo, desde el punto de vista de su 
gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
 Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos “potencialmente 
peligrosos”: son aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas, originen 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollan y utilizan. 
 Equipo de trabajo: es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizada en el trabajo. 
 Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se 
efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser llevado 
o sujetado por el trabajador para que se le proteja de uno o varios riesgos que pueden 
amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 
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 Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice 
una obra. 
 Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el 
promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
 Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del 
subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin 
sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el 
contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra. 
 
5.5. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
5.5.1. Inspección de trabajo y seguridad social 
La Ley 42/1.997, de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, define la “Inspección de Trabajo” como el conjunto de principios 
legales, normas, órganos, funcionario y medios materiales que contribuyen al 
adecuado cumplimiento de las normas laborales, de prevención de riesgos laborales, 
de Seguridad Social y protección social, colocación, empleo y protección por 
desempleo, cooperativas, migración y trabajo de extranjeros. 
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Dicha Ley configura la Inspección de Trabajo como un servicio público al que le 
corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de Orden Social y 
exigir las responsabilidades pertinentes. 
Las funciones principales de la Inspección de Trabajo son la vigilancia y exigencia 
del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. Además le corresponden las siguientes funciones: 
 Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, 
así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en 
materia de prevención, aunque no tengan la calidad directa de normativa laboral. 
 Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 
efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene recomendada. 
 Proponer a la Autoridad Laboral competente la sanción correspondiente en 
caso de incumplimiento de alguna norma. 
 Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social o Tribunales, en 
las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 Asesorar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de 
cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 
 Informar a la Autoridad Laboral sobre los accidentes de trabajo producidos en 
las obras. 
 Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del Inspector, se 
advierta la existencia de riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los 
trabajadores. 
 
 En resumen, la actuación inspectora puede ser definida como el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por el Inspector de Trabajo que tienen por finalidad 
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comprobar si la normativa laboral correspondiente a la Prevención de Riesgos 
Laborales está siendo cumplida por la empresa. 
5.5.2. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano 
Científico-Técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene 
como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establece la 
cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas en la materia. 
El INSHT desarrolla diversas funciones, que a efectos funcionales se encuadran 
tradicionalmente en las siguientes líneas de acción: 
 Asistencia técnica. 
 Estudio e investigación. 
 Formación. 
 Promoción, información y divulgación. 
 Desarrollo Normativo y normalización. 
 Ensayo y certificación de equipos de protección y de máquinas. 
 Cooperación técnica. 
 Secretariado de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La normativa que regula el INSHT está formada por: 
 Real Decreto 557/1.982, de 17 de Marzo, por el que se regulan la estructura y 
competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. En los 
artículos 8 y 13 asigna al INSHT su nuevo carácter y sus principales funciones. 
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 Real Decreto 1488/1.998, de 10 de Julio, de adaptación de la legislación de 
prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. Amplia las 
funciones del INSHT, permitiéndole realizar auditorías o evaluaciones del sistema de 
prevención en los Organismos dependientes de la Administración General del Estado. 
5.5.3. Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de La Rioja 
El IRSST es el organismo autónomo gestor de la política de seguridad y salud en 
el trabajo en La Rioja, que tiene como fin primordial la promoción de las mejoras de las 
condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la 
higiene de los trabajadores.  
Para promocionar estas mejoras, y en el ámbito de la salud laboral, persigue los 
siguientes objetivos:  
 El desarrollo de la información, formación e investigación en materia 
preventiva. 
 La realización de la programación preventiva dirigida a los diversos colectivos 
laborales. 
 El asesoramiento y apoyo técnico a los organismos administrativos y agentes 
sociales. 
Además de estas funciones, también realiza peritajes y asesoramiento a la 
Inspección de Trabajo y Autoridades Judiciales. 
5.5.4. Administración general del estado / autonomías 
La Administración General del Estado y en su caso de las Administraciones 
Autonómicas, podrán adoptar las medidas precisas para garantizar la colaboración 
pericial y el asesoramiento técnico necesario a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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5.6. TRABAJADORES Y EMPRESARIOS  
En este apartado se van a analizar aquellos derechos y obligaciones que tienen 
los dos elementos fundamentales necesarios para que se produzcan el cumplimiento 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: trabajadores y empresarios. 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo (artículo 14 de la Ley 31/1.995), lo cual se corresponde con un 
deber por parte del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos 
laborales. 
Con “derecho a una protección eficaz” nos estamos refiriendo al derecho a la 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. 
 
Así, el empresario tiene el deber de: 
 
 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo y adoptar todas las medidas que sean 
necesarias para tal fin. 
 Formar a los trabajadores respecto a la evaluación de los riesgos que pueden 
correr, informarles sobre la actuación que deben seguir en casos de emergencia 
y riesgo grave e inminente, así como la vigilancia de su salud. 
 La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada 
de trabajo, o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella 
del tiempo invertido en la misma. 
 La información se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre 
los trabajadores. 
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 Cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 Aplicar las correspondientes medidas de prevención basadas en los siguientes 
principios generales: 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
c) Combatir los riesgos desde su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y 
los métodos de trabajo y de producción con la intención de atenuar los 
trabajos monótonos y repetitivos. 
e) Tener siempre en cuenta la evolución de las nuevas técnicas. 
f) Sustituir todo aquello que sea considerado peligroso por lo que entrañe 
poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
 Proporcionar a los trabajadores los Equipos de Protección Individual (EPI) 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de 
los mismos. Estos EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se pueden evitar 
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 
 Asignar a los trabajadores las tareas correspondientes en función de la 
capacidad profesional de cada uno. 
 Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
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de los trabajadores. Todo ello teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 
empresa y la posible presencia de personas ajenas a la misma. 
 Consultar a los trabajadores y permitir su participación en lo que se refiere a 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la higiene en el trabajo. 
5.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Según la Ley 31/1995, la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el 
sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades 
como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación 
de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Este Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá incluir la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en 
la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención 
de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad 
preventiva. 
 
El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, 
las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos, sobre todo considerando aquellos puestos que estén expuestos a 
riesgos especiales. 
 
Esta misma evaluación se deberá hacer también con la elección de los equipos 
de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. La evaluación deberá ser actualizada cuando cambien las 
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condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si 
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
 
En función de los resultados de la evaluación prevista, el empresario realizará 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de sus servicios para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 
 
Tras el análisis de los riesgos que conlleva una actividad concreta, el empresario 
deberá proceder a estudiar los medios necesarios para su prevención.  
 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades de 
prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
5.8. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
La descripción de las fases principales de las obras que corresponden al 
“Proyecto de Construcción de Vía Forestal en el término municipal de Villoslada de 
Cameros (La Rioja) son las siguientes:  
 Desbroce 
 Movimiento de tierras y terraplenado. Muro de contención. 
 Nivelación y compactación 
 Obras de fábrica 
Todas estas obras han sido explicadas en los apartados correspondientes del 
presente proyecto. 
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5.9. RIESGOS 
Durante la realización de las obras de construcción de la vía se pueden presentar 
como riesgos más frecuentes:  
5.9.1. Riesgos profesionales de las obras 
 Golpes contra objetos o personas, heridas, contusiones, etc. 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Desprendimientos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Caídas de material de obra dentro del radio de acción de las máquinas. 
 Cortes, contusiones y quemaduras. 
 Heridas punzantes en pies y / o manos. 
 Golpes y heridas con herramientas manuales. 
 Abrasiones y contusiones por manipulación. 
5.9.2. Riesgos profesionales de la maquinaria 
Pala cargadora 
 Atropellos y colisiones en las maniobras de marcha atrás y giro  
 Caída de material desde la cuchara 
 Vuelco de la maquinaria 
Camión basculante o dúmper  
 Choques contra elementos fijos de la obra 
 Atropellos 
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 Vuelco al circular 
Retroexcavadora / tractor de orugas (bulldozer) 
 Vuelcos por hundimiento del terreno 
 Golpes a personas o cosas por movimiento de giro 
5.9.3. Riesgos a terceros 
De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que 
pueden producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, 
debidas a la circulación de vehículos, apertura de zanjas, etc., tales como: caídas, 
atropellos, golpes con o por caídas de objetos y materiales… 
Es necesario implantar una “zona de trabajo” y sobre todo una “zona de peligro” 
en la cual no esté permitida la presencia de terceros, de cara a evitar los mencionados 
riesgos. 
Definimos como “zona de trabajo” todo espacio por donde se desenvuelvan las 
máquinas, vehículos y operarios trabajando. 
Llamamos “zona de peligro” a una franja de 5 metros alrededor de la zona de 
trabajo. Se impedirá el acceso a personas ajenas a la obra (lo cual quedará especificado 
en señales visibles en los lugares de acceso a las obras). 
En los caminos de uso por terceros dentro de la obra, se protegerán por vallas 
metálicas autónomas y en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectantes. 
5.10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES 
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la 
seguridad sea la máxima posible. 
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Igualmente las condiciones de trabajo deben ser higiénicas, y en la medida de los 
posible, confortables. 
5.10.1. Protecciones individuales 
Además de lo establecido en el Convenio Colectivo correspondiente, el 
personal de la obra dispondrá del siguiente equipamiento: 
-Casco de seguridad: para todas aquellas personas que participan en la 
elaboración de la obra e incluso a visitantes. 
-Guantes de uso general, de goma y/o motosierra según la tarea que se vaya 
a desempeñar. 
-Botas de seguridad (goma o cuero). 
-Elemento auditivo amortiguador del ruido (tapones, cascos…etc.). 
-Trajes de motosierra o de nylon según la tarea a desempeñar. 
-Gafas contra impactos o antipolvo. 
-Poleas y cinturones de seguridad. 
-Aquellos elementos necesarios propios de la tarea a desarrollar, por 
ejemplo, mascara para soldar. 
5.10.2. Protecciones colectivas 
 Cinta de señalización y cordón de balizamiento. 
 Extintores de polvo contra incendios. 
 Señales de seguridad y de tráfico. 
 Topes de desplazamiento de vehículos. 
 Casetas de obra. 
5.11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
La Ley  31/1995, de Prevención de Riesgos  Laborales, expone en su Artículo 19:  
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Art.19.Formación de los trabajadores.  
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo.  
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de 
otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.  
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, 
siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras 
horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación 
se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con 
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
En cumplimiento del Artículo 18 de la misma Ley, el empresario adoptará las 
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban toda la información necesaria 
sobre los riesgos en el trabajo y las medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables a dichos riesgos. 
 
El personal que maneje la maquinaria será especialmente cuidadoso con las 
medidas de seguridad, ya que los riesgos que entraña trabajar con ella son mayores. 
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5.12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
 Botiquines: Se deberá disponer en todo momento en la obra de un botiquín 
que contenga el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril). 
 
 Asistencia a los accidentados: Es importante colocar en las casetas de obra, en 
un lugar bien visible, un cartel donde se informará del emplazamiento de los diferentes 
centros médicos (hospitales, ambulatorios, etc.) a los que deberá trasladarse a los 
accidentados en caso de enfermedad o accidente para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
Igualmente se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
 
 Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, 
deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo. 
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
Laura Rubio Márquez 
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6.1. GENERALIDADES 
6.1.1. Introducción 
Todos los proyectos que vayan a ser sometidos a Evaluación de Impacto 
Ambiental deberán iniciarse con una memoria-resumen que acompaña a la solicitud 
del promotor ante el órgano ambiental competente. La memoria recogerá las 
características más significativas del proyecto. Sirve para facilitar el proceso de 
información pública, y por ello se exige que no exceda de 25 páginas y se redacte en 
términos asequibles a la comprensión general.  
El esquema del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental es el siguiente:  
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Presentación de la memoria-resumen por el promotor 
▼ 
Iniciación de consulta institucional por el órgano ambiental 
▼ 
Comunicación al promotor de los contenidos mínimos del Estudio 
de Impacto Ambiental (Es.I.A.) 
▼ 
Realización del Es.I.A. por el promotor 
▼ 
Exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) y 
Alegaciones 
▼ 
Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) por el órgano 
competente 
▼ 
Comunicación al órgano sustantivo de los resultados de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) 
▼ 
Posibilidad de discrepar del órgano sustantivo 
▼ 
Resolución de discrepancias por el Consejo de Gobierno 
6.1.2.  Ámbito de aplicación 
Deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental cualquier actuación, 
pública o privada, consistente en la realización de las obras, instalaciones, planes y 
programas comprendidas en el Anexo I de la Directiva 85/337/CEE. 
Si la actuación está comprendida en el Anexo II, sólo deberá someterse a 
Evaluación de Impacto Ambiental si así lo decide el organismo ambiental competente. 
En el caso de las actuaciones comprendidas en el Anexo II, las Comunidades 
Autónomas podrán fijar su normativa propia, lógicamente dentro del marco de sus 
competencias. 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
238 
 
6.1.3.  Órganos Administrativos competentes 
Cuando se trate de proyectos cuya repercusión no sobrepase el ámbito territorial 
de una Comunidad Autónoma, el órgano ambiental competente será el que determine 
la Comunidad Autónoma. 
Cuando un proyecto tenga repercusiones sobre el medio ambiente de más de 
una Comunidad Autónoma, deberá ser autorizado o aprobado por la Administración 
General del Estado, siendo en este caso el Ministerio de Medio Ambiente el órgano 
ambiental competente. 
6.2. DEFINICIONES 
 Evaluación de impacto ambiental: La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es 
un procedimiento jurídico-administrativo de recogida de información, análisis y 
predicción, destinado a anticipar, corregir y prevenir los posibles efectos, directos e 
indirectos, que la ejecución de una determinada obra o proyecto causa sobre el medio 
ambiente, permitiendo a la administración adoptar las medidas adecuadas para su 
protección. 
La Evaluación de Impacto Ambiental valorará los efectos directos e indirectos de 
cada propuesta de actuación sobre la población humana, la fauna, el paisaje y la 
estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados. 
Así mismo, comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de sosiego 
público, tales como ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas y la de cualquier 
otra incidencia ambiental derivada del desarrollo de la actuación 
 Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.): Se puede definir como el estudio 
técnico, de carácter interdisciplinar, que incorporado en el procedimiento de la EIA, 
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está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos 
ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del 
hombre y su entorno. Es un documento técnico que debe presentar el titular del 
proyecto y sobre la base del cual se produce la Declaración o Estimación de Impacto 
Ambiental. 
Se trata de presentar la realidad objetiva, para conocer en qué medida 
repercutirá sobre el entorno la puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y 
con ello, la magnitud de la presión que dicho entorno deberá soportar. 
 Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.): Es el pronunciamiento del 
organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente, en base al EsIA, 
alegaciones, objeciones y comunicaciones resultantes del proceso de participación 
pública y consulta institucional, en el que se determina, respecto a los efectos 
ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en 
caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada 
protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Es una resolución de carácter 
jurídico que fija las condiciones bajo las cuales puede realizarse el proyecto. 
6.3.  LEGISLACIÓN VIGENTE 
6.3.1. Normativa comunitaria 
 Directiva  2011/92/UE  de13 de Diciembre de 2011, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. 
 Directiva 2001/42/CE  del Consejo Europeo y el Parlamento, de 27 de Junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
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 Directiva 2003/35/CEE  del Consejo y el Parlamento Europeo, de 26 de Mayo 
de 2003, que establece la participación del público en la elaboración de ciertos 
planes y programas relativos al medio ambiente y que modifica, en lo referente 
a la participación ciudadana y acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 
96/61/CE del Consejo. 
 Convenio de Espoo de 25 de Febrero de 1991, ratificado por la Unión Europea, 
publicado en el B.O.E. de 21 de Octubre de 1997. 
 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de Abril de 
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales. 
La zona por la que discurre la vía es una zona catalogada como Z.E.P.A. y L.I.C. La 
Normativa Comunitaria establece el siguiente esquema al respecto: 
 
DIRECTIVA AVES   Z.E.P.A.   RED NATURA 2000 
DIRECTIVA HÁBITATS   L.I.C.   Z.E.C.   
 
En la Red Natura 2000 se integran los espacios designados como ZEPAS por la 
Directiva de Aves (79/409/CEE) y los espacios designados para el cumplimiento de la 
Directiva de Hábitats (92/43/CEE), conocidos en su primera fase como Lugares de 
Importancia Comunitaria o LIC. 
 
Su fin es garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un 
estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de hábitats de 
las especies de que se trate en su área de distribución natural. 
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Para ello se persigue fomentar un uso sostenible de su medio y sus recursos 
con el fin de garantizar el espacio a generaciones venideras. 
 
Cada Estado miembro de la Unión Europea es responsable de presentar unos 
lugares de interés comunitario suficientes para garantizar la conservación de los 
hábitats y especies de interés comunitario (recogidos en los anexos I y II de la Directiva 
de Hábitats). 
6.3.2. Normativa estatal 
Dentro de la normativa estatal cabe diferenciar entre la legislación específica y la 
legislación sectorial aplicable a la E.I.A. 
6.3.2.1. Legislación específica: 
 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos.  
 Ley 6/2010 de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el R.D.L. 1/2008 
de 11 de enero. 
 Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente establece la necesidad de someter a 
evaluación ambiental los planes que puedan afectar a los espacios de la Red 
Natura 2000. 
 Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, que incorpora lo que éstas establecen además de modificar 
nuevamente el Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
 Ley 21/2013  de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, refunde en un único 
texto legal el régimen jurídico de la evaluación ambiental de planes y 
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programas, y el régimen jurídico de la evaluación del impacto ambiental en 
proyectos.  
 Real Decreto 1812/94 de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras. 
 En relación a la legislación vigente en la zona por ser ésta catalogada 
como Z.E.P.A. y L.I.C se debe mencionar el Real Decreto 1193/1998, de 12 de 
Junio por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por 
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres.  
6.3.2.2 Legislación sectorial aplicable a la E.I.A.: 
 Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico. 
 R.D. 1211/1990 de 28 de Septiembre, Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres. 
 Ley 42/2007 de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 R.D. 1812/1994 de 2 de Septiembre, Reglamento General de Carreteras. 
 Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras. 
 R.D. 849/1986 de 11 de Abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 Ley 34/2007 de 15 de Noviembre, de calidad de aire y protección de la 
atmósfera. 
 R.D. 1264/2005 de 21 de Octubre, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro Nacional de Derechos de Emisión. 
 Ley 21/92 de 16 de Julio, de Industria (B.O.E. de 23 de Julio de 1992). 
 R.D. 1997/1995 de 7 de Diciembre, que traspone la Directiva 92/42/CEE. 
 R.D 1193/1998  de 12 de Junio, por el que se modifica el R.D. 1997/1995, de 7 
de Diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
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biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 
6.3.3. Normativa Autonómica 
 Ley 4/2003 de 26 de Marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja.  
 Ley 4/1995 de 20 de Marzo, de Creación del Parque Natural de la Sierra de 
Cebollera. 
 Decreto 9/2014 de 21 de Febrero, por el que se declaran las zonas especiales 
de conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
y se aprueban sus planes de gestión y ordenación de los recursos naturales. 
 Ley 5/2002 de 19 de 8 de Octubre, de Protección del Medio Ambiente de La 
Rioja. 
 Decreto 62/2006  de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo del Título I, “Intervención Administrativa”, de la Ley 5/2002, de 8 de 
Octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 
La selección de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) que aseguren una 
representación suficiente y coherente a escala europea se inicia, para el caso del 
estado español, en las propuestas de lugares de interés para los hábitats y especies 
que cada CCAA debe establecer. Lo mismo sucede en el caso de las ZEPAs.  
Las características por las que transcurre la vía son las siguientes:  
Z.E.P.A. ,  L.I.C. Y Z.E.C.I.C. 
 - Denominación: Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros. 
 - Código: ES0000067 
 -Región Biogeográfica: Región Mediterránea, Subregión Mediterránea 
Occidental. 
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 - Superficie: 138648.85 ha. 
 - Término municipal: Villoslada de Cameros. 
 - Año declaración: 2003 
 - Especies en situación delicad dentro de la Red Natura 2000: alimoche, 
desmán, perdiz pardilla y androsela.  
6.3.4. Conclusiones 
 Como se puede comprobar, por las referencias legislativas comentadas en los 
apartados predecesores, existe la necesidad de incluir un Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 
6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
Para el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental dentro de un proyecto 
forestal es necesario analizar previamente una serie de cuestiones, como son los 
objetivos, métodos y técnicas a emplear y los aspectos cualitativos y cuantitativos. 
Para dicho análisis es necesario conocer las características propias del proyecto 
en relación con su localización, distribución, superficie afectada, acciones técnicas que 
se van a llevar a cabo... Se dará cuenta de su incidencia sobre el medio, el periodo de 
ejecución de la obra y el ámbito e intensidad de su aplicación. 
Las características de la vía proyectada son las siguientes: 
 Término municipal: Villoslada de Cameros (La Rioja) 
 Rango altitudinal: 1087.219 m – 1118.438 m  
 Longitud total: 1724.774 m 
 Ancho de la plataforma: 5 m (sin contar cunetas) 
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 Trazado: 
 Talud de desmonte: 2/3 
 Talud de terraplén: 3/2 
 Pendiente máxima de la rasante: 11.8 % 
 Pendiente mínima de la rasante: 0.36 % 
 Cuneta en forma de V de 0.9x0.3 m. 
 Velocidad específica de la vía: 30 km/h, según Normas del Parque Natural. 
 Los materiales empleados para el firme son los propios de la zona. 
 En el Proyecto se indica el tipo de maquinaría a utilizar durante la fase de 
construcción y el tipo de vehículos que circularan en la fase de explotación. 
 
Las acciones a llevar a cabo durante el desarrollo de las obras que pueden 
ocasionar algún impacto sobre el medio son: desbroce de la zona de obras, 
movimiento de tierras, creación de vertederos y obras de drenaje. 
Las características técnicas del proyecto se tendrán en cuenta atendiendo a los 
siguientes puntos de vista: 
 Uso de los recursos naturales. 
 Generación de residuos. 
 Acción conjunta con otros proyectos. 
 Tamaño o envergadura del proyecto. 
 Aumento de riesgo de erosión. 
 Aumento de ruido y vibraciones. 
 Aumento de riesgo de incendios de origen antrópico. 
 Aumento de tránsito por la zona. 
 Movimientos de tierras y ejecución de terraplenes. 
 Riesgo de accidentes durante su ejecución. 
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 Contaminación. 
Los efectos potenciales significativos deben ser considerados según los 
siguientes aspectos: 
 Probabilidad de impacto. 
 Duración, frecuencia, reversibilidad y/o recuperabilidad del medio. 
 Extensión del impacto. 
 Áreas afectadas (capacidad de carga teórica del medio natural). 
 Magnitud y complejidad del impacto. 
 
6.5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Al diseñar el trazado de la vía se ha puesto especial intención en cumplir con los 
siguientes condicionantes, que intentan garantizar un impacto mínimo ajustándose en 
la medida de lo posible al terreno:  
 No superar el 10% de pendiente máxima en los tramos de la vía, ajustándola lo 
máximo posible al terreno. 
 Los perfiles transversales serán de las dimensiones más pequeñas posibles, 
implicando así el menor volumen de tierras a mover. 
 El trazado tendrá la menor longitud posible, dentro de las posibilidades del 
mismo. 
 Los radios de las curvas serán lo más homogéneos que se pueda, evitando así 
cambios bruscos que pudieran afectar posteriormente a la conducción. 
 El radio mínimo permitirá la circulación de todos los vehículos para los que la 
vía ha sido diseñada. 
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6.6. INVENTARIO AMBIENTAL 
Para identificar y prever los posibles impactos que se pueden originar sobre el 
medio, hay que identificar y valorar las variables que se presentan en el mismo, 
entendiendo por variable, cualquier componente del medio. Estas variables son: 
 Medio físico: clima, topografía, edafología, geología e hidrología. 
 Medio biológico: flora, fauna y paisaje. 
 Medio socio-económico: datos demográficos, patrimonio monumental, 
organización territorial. 
 Medio perceptible (paisaje): visibilidad, calidad paisajista y fragilidad visual de 
la zona afectada. 
De todas ellas se ha hecho referencia en los apartados de la memoria 
correspondiente por lo que no se cree necesario volver a referirlos en este punto, 
excepto el medio perceptible que se desarrolla a continuación.  
 
Dentro del estudio de impacto ambiental, la consideración del paisaje es muy 
importante, ya que en él, se reúnen todas las características del medio físico y biótico, 
además tiene una tremenda absorción de las actuaciones que conlleva la construcción 
de una vía forestal. Al ser un factor subjetivo, existen varias formas de calificarlo, 
aunque casi todas coinciden en los términos de visibilidad, fragilidad y calidad 
paisajista.  
Siguiendo los criterios de la guía para la elaboración de estudios del medio físico 
del MOPU se definen los siguientes términos: 
 Visibilidad: para analizarla se utiliza el concepto de cuenca visual, que es la 
zona visible desde un punto y tendrá mayor amplitud cuantos más puntos se logren  
ver. La distancia es uno de los umbrales de esta percepción visual, ya que al alejarnos, 
las masas de elementos individualizados que de cerca podemos distinguir, nos parece 
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una superficie continua. Por lo tanto la percepción visual varía por la altitud, 
orientación, pendiente y vegetación existente. 
En el caso de la vía proyectada, la visibilidad es media. 
 Fragilidad visual: se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio 
cuando se desarrolla la actividad sobre él, expresado el deterioro que experimenta 
ante ciertas actuaciones. Así con mayor fragilidad, menor capacidad de absorción 
visual. La fragilidad depende del suelo, la pendiente, la cubierta vegetal, etc. 
En la vía proyectada se puede decir que la fragilidad de la zona es media. 
 
 Calidad paisajística: es una cualidad intrínseca del territorio a analizar, ya que 
para evaluarlo solamente hay que contemplarlo. 
En la zona de estudio de la vía proyectada la calidad paisajística es media. 
 
6.7. DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 
VALORACIÓN DE IMPACTOS 
6.7.1. Sobre el suelo 
 Los efectos que la ejecución de la vía puede causar sobre el suelo se dividen 
principalmente en dos tipos: 
 Pérdida de calidad del suelo por las características del perfil, que pueda 
ocasionar que la cubierta vegetal disminuya o desaparezca. 
 Aparición o fomento de fenómenos erosivos. 
Las acciones que pueden afectar al suelo son las siguientes: 
 La preparación del suelo (escarificación). 
 La eliminación de la vegetación que afecta a la evolución del suelo. 
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 El tránsito de personal y maquinaria por el monte. 
 La construcción de vertederos. 
 El procedimiento empleado para eliminar la vegetación y los residuos 
vegetales generados. 
 Los posibles vertidos de sustancias tóxicas como aceites o combustibles, 
derivados de las operaciones de revisión y mantenimiento de la 
maquinaria. 
Los impactos negativos como consecuencia de todo lo anteriormente descrito 
son: 
 Variación del pH del suelo y disminución de la capacidad de infiltración. 
 Aceleración de los procesos de mineralización del suelo. 
 Compactación por el tránsito de personas y maquinaria. 
 Pérdida de materia orgánica en el suelo. 
 Variación en la disposición de los horizontes edáficos y posible        
eliminación de los horizontes superficiales. 
 Desgarramiento o cizallado superficial. 
 
6.7.2. Sobre el agua 
Las acciones que pueden afectar a los recursos hídricos de la zona son las 
siguientes: 
 El tránsito de personal y maquinaria por el monte. 
 Enturbiamiento de los cursos de agua. 
 Eliminación de la vegetación. 
 Vertidos accidentales de sustancias tóxicas (aceites, combustibles) 
derivados de las operaciones de revisión y mantenimiento de la 
maquinaria. 
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 Modificación de los cursos de agua. 
 
Los impactos negativos derivados de lo anteriormente descrito son: 
 Destrucción de hábitats acuáticos. 
 Aumento de la escorrentía y de las pérdidas de suelo. 
 Eutrofización de las aguas. 
 Contaminación de cursos de agua y acuíferos. 
 Disminución del flujo de agua a los acuíferos. 
 Arrastre de sedimentos a cursos de agua próximos, pudiendo provocar 
aterramiento y enturbiamiento. 
 Alteraciones en la temperatura del agua. 
 
6.7.3. Sobre la vegetación 
Entre las acciones que afectan a la vegetación podemos distinguir las que le 
afectan indirectamente, que son todas aquellas que afectan al suelo y a los recursos 
hídricos, ya explicadas en los apartados anteriores, y las que le afectan directamente, 
que se enumeran a continuación. 
Las acciones que pueden afectar a la vegetación son: 
 Excavación de desmontes y construcción de terraplenes. 
 Tránsito de personal y de maquinaria por el monte. 
 Eliminación de la vegetación mediante desbroce mecánico de la superficie 
ocupada por la vía. 
 Acumulación de restos procedentes de la eliminación de la vegetación. 
 
Los efectos negativos que se derivan de las acciones anteriores son: 
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 Disminución del crecimiento de las distintas especies. 
 Disminución de la cubierta vegetal y la germinación, dificultando o 
haciendo imposible la regeneración natural. 
 Daños en la vegetación, como roturas, heridas o desarraigos. 
 Aumento del riesgo de enfermedades y plagas sobre la vegetación. 
 Daños en las raíces y en la vegetación de escaso porte debido a las 
operaciones de escarificado sobre el suelo. 
6.7.4 Sobre la fauna 
Antes de evaluar los efectos que la construcción de la vía supondrá para la fauna, 
conviene tener en cuenta una serie de aspectos que serán claves para la cuantificación 
del impacto; estos son: 
 
 Presencia de zonas de descanso o invernadas de aves migratorias próximas 
a la zona afectada por las obras. 
 Posible carácter relíctico del biotopo. 
 Valor y extensión del biotopo. 
 Presencia de especies endémicas o de ámbito reducido. 
 Presencia de comunidades estables, en las que se encuentren 
representados todos los eslabones de la cadena trófica. 
 
Los efectos negativos más comunes sobre la fauna son: 
 
 Alteración o disminución de la diversidad. 
 Desaparición de individuos, poblaciones o comunidades. 
 Disminución de la superficie del biotopo. 
 Destrucción de las zonas de refugio o cría. 
 Modificación del ciclo reproductivo de algunas especies. 
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 Bloqueo o dificultad en los movimientos migratorios de las especies. 
 Desplazamientos temporales de especies o individuos. 
 
Además de los efectos directos que afectan a la fauna, hay que tener en cuenta 
los indirectos, es decir, todos los que se derivan de las acciones sobre el suelo, los 
recursos hídricos y la vegetación, que ya han sido comentados anteriormente. 
6.7.5. Sobre el medio físico 
También se han de tener en cuenta los efectos relacionados con el medio físico, 
en concreto los relacionados con la topografía. 
 
Sobre la topografía se pueden producir efectos relacionados con el riesgo de 
erosión y de inestabilidad en los terrenos, además de los efectos visuales que se 
producen como consecuencia de la construcción de la propia vía. 
6.7.6. Sobre el estado socioeconómico 
En este caso hay que distinguir entre el impacto que se produce sobre la 
población y el que se produce sobre el sistema económico. 
 
A) Sobre la población: 
 
 Sostenimiento de la población, frenando el despoblamiento. 
 Aumento del empleo durante la ejecución de la obra. 
 
 
B) Sobre el sistema económico: 
 
 Aumento del valor de las fincas próximas a la zona de construcción de la vía. 
 Incremento de la población activa en el sector primario. 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
253 
 
6.8. MATRIZ DE IMPACTO 
 VALORACIÓN 
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Calidad del suelo  X X   X   X  X   X   X 
Erosionabilidad   X X  X   X  X   X    X 
Calidad del agua  X X  X   X  X  X     X 
Vegetación  X X X X    X X  X     X 
Fauna  X  X X   X  X  X     X 
Impacto visual  X X   X   X  X  X   X  
Contaminación acústica  X X  X   X  X  X     X 
Calidad atmosférica  X X  X   X  X   X    X 
Alteración del relieve  X X  X    X  X   X  X  
Medio socioeconómico X  X X  X  X X X  X     X 
 
Tabla 11: Matriz de impactos. (Fuente: elaboración propia). 
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6.9. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
6.9.1. Erosionabilidad y pérdidas de suelo 
Con la intención de disminuir o frenar en la medida de lo posible la erosión que 
se produzca en los taludes generados en la obra, es conveniente impermeabilizar la 
parte superior de los mismos y realizar aquellas obras de fábrica que permitan la 
canalización de caudales desde las cunetas a los cursos de agua. 
Para realizar esta operación se reservará la capa de tierra levantada en la fase de 
limpieza del terreno y se extenderá por los taludes una vez realizada la explanación; de 
esta forma se verá muy favorecida la reintroducción de las especies autóctonas 
presentes en los bancos de semillas existentes en los suelos naturales. 
El almacenamiento de tierra tendrá la menor duración posible y se llevará a cabo 
en montones de 1,5 metros de altura como máximo. 
En las zonas donde no se consiga la regeneración natural se procederá a 
revegetar los taludes, siguiendo las normas alemanas de revegetación (RAS). 
6.9.2. Calidad del agua 
Como norma general, la contaminación del agua es un impacto ligado en parte a 
los materiales erosionados, por lo que las medidas propuestas en el apartado anterior 
servirían para evitar en la medida de lo posible la contaminación de las aguas.  
Además hay que evitar cualquier tipo de vertido a los cursos de agua afectados 
por la obra, como por ejemplo grasas y aceites de la maquinaria. 
6.9.3. Vegetación 
La forma de disminuir la vegetación a eliminar sería minimizar en lo posible la 
superficie ocupada por la vía. 
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Por otra parte hay que evitar dañar los árboles y arbustos que quedan en la zona, 
sobre todo los que estén en los bordes de la vía, ya que es fácil que el paso de la 
maquinaria dañe las partes bajas de las plantas produciendo heridas por donde 
podrían penetrar plagas u hongos. 
Favorecer la regeneración de la cubierta autóctona donde sea posible con 
acciones como las descritas en el apartado anterior. 
De todos modos sería conveniente, una vez acabadas las obras revisar la 
vegetación a ambos lados de la calzada, y si algún árbol o arbusto ha sufrido daños, 
cortarlo y eliminarlo para no poner en peligro el estado fitosanitario de la zona. 
Imponer la obligación de extraer del monte los bidones empleados para el 
repostado y cambio de aceite de las máquinas y, prohibir el vertido de aceite usado en 
el suelo. 
Disminuir el riesgo de incendios que lleva implícito la construcción de la vía 
debido a posibles chispas que salten de la maquinaria, algo bastante frecuente. Para 
ello es conveniente colocar un matachispas en los tubos de escape y tener a 
disposición rápida medios de extinción como batefuegos o extintores. 
6.9.4. Fauna 
Con el fin de que las obras afecten lo menos posible a la fauna de la zona, se 
evitará que las obras se lleven a cabo en zonas de nidificación de especies o de cría y 
refugio para la fauna. Se reducirá al máximo el nivel de ruidos provocados por la 
maquinaria y por el personal, especialmente en las zonas donde haya especies 
protegidas o en peligro de extinción. 
Es muy importante concienciar a los operarios de las consecuencias negativas de 
depositar los restos vegetales procedentes del desbroce y de la limpieza, así como los 
restos sobrantes de las operaciones de excavación, en los lechos de los ríos y arroyos. 
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Se prohibiría a los operarios el abandono de residuos de la obra, tales como 
bidones, aceites de la maquinaria, piezas de recambio, plásticos, latas, envases, etc., 
en el monte, obligándoles a llevarlos a las zonas que hayan sido destinadas para tal fin. 
6.9.5. Impacto visual 
Las medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar el impacto visual 
se consideran en la fase de diseño del proyecto. Frente a este impacto paisajístico que 
la obra supone, se propone: 
 Evitar tramos rectos demasiados largos, ya que el impacto paisajístico será 
menor cuando se circule por la vía. 
 Una moderada pendiente longitudinal reduce el impacto visual. 
 Intentar que la altura de los taludes sea la menor posible. 
 Respetar la tipología de la zona. 
 Recuperación e integración paisajística, de la fisiografía alterada. 
Si fuera necesaria la ejecución de vertederos, se llevarán a cabo en aquellas 
zonas donde no sean visibles. En el caso de que esto no fuera posible, una vez 
depositados en ellos las tierras sobrantes, se extenderá encima una capa de tierra 
vegetal de forma que tenga un aspecto más natural y se favorezca el posterior arraigo 
de la vegetación. 
6.9.6. Contaminación acústica 
La afectación por el ruido será principalmente para los propios trabajadores, los 
vecinos del entorno adyacente y la fauna autóctona.  
En ningún caso se podrán realizar trabajos en época de cría en las zonas Z.E.P.A. 
y L.I.C. 
 Se reducirá al máximo el nivel de ruido provocado por la maquinaria y el 
personal, especialmente donde haya especies protegidas o en peligro de extinción. 
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Las medidas a adoptar son las siguientes:  
 En la fase de construcción la maquinaria utilizada debe llevar instalados 
silenciadores en los tubos de escape. 
 En lo que respecta a la fase de explotación podría limitarse la velocidad máxima 
admisible de los vehículos para disminuir el ruido de los motores. 
 Para garantizar la protección de los trabajadores frente al riesgo derivado de la 
exposición a ruidos durante el trabajo, se tendrán en cuenta las prescripciones del Real 
Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre la protección de los trabajadores frente a 
la exposición al ruido durante el trabajo. 
6.9.7. Calidad atmosférica 
El contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección para evitar la 
contaminación del aire cumpliendo con la legislación vigente. 
La calidad del aire se ve afectada por la emisión de partículas polvorientas. Las 
fuentes emisoras se dividen en lineales (ocasionadas en las pistas y viales) y difusas 
(todas las demás superficies susceptibles de emitir polvo). Los receptores del polvo 
serán los propios operarios y los transeúntes ocasionales, así como la vegetación y 
fauna de la zona. 
Para evitar estas emisiones se adecuará la velocidad de circulación de los 
vehículos por las pistas y caminos, se regarán los viales en los momentos que sea 
preciso y se cubrirán con malla los volquetes que transportan el material. 
6.9.8. Alteración del relieve 
Para mitigar este efecto se pueden tomar una serie de medidas a la hora de 
diseñar el trazado, algunos criterios a tener en cuenta serían: 
 Fijar una pendiente longitudinal máxima en la rasante que además de facilitar 
la circulación de vehículos evitase el excesivo movimiento de tierras. 
 Intentar que el trazado siga la dirección de las curvas de nivel. 
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 Se  hará un diseño adecuado y se localizarán las mejores zonas de caballeros y 
préstamos. 
 Se evitarán zonas con riesgo de deslizamiento en masa y para zonas con 
posibles deslizamientos se tomarán medidas para frenarlo como plantaciones en los 
taludes y cunetas en las cabeceras de las mismas. 
 
6.9.9. Medio socioeconómico 
Dadas las alteraciones provocadas por la actividad se tomarán las siguientes 
medidas: 
 Señalizar correctamente toda la zona afectada por la obra, principalmente 
zonas peligrosas como zanjas y caídas importantes de desmontes o terraplenes, así 
como viales de las obras, vías alternativas y acceso a las obras. 
 Reponer los caminos afectados, así como asegurar el mantenimiento de 
servicio de las mismas, adoptando las medidas necesarias para preservar sus 
características iniciales y la reparación de cualquier daño que se produzca con motivo 
de la propia actividad. 
 Realizar el transporte de materiales, cubierto por una capa protectora en su 
superficie, que evite la emisión de polvo a la atmósfera y la caída de piedras o material 
a los viales. 
 Evitar siempre que sea posible, el paso de maquinaria y vehículos pesados por 
núcleos de población sobre todo en horas de máximo tránsito. 
6.10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad garantizar el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras contenidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, así como asegurar su desarrollo en el Estudio, si se originaran 
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efectos ambientales adversos no previstos o distintos a los previstos. El propósito es 
por lo tanto múltiple y podía resumirse en los siguientes puntos: 
 Comprobar el cumplimiento de las operaciones periódicas, tales como riego, 
limpieza, etc. 
 Comprobar la recuperación e integración de todas aquellas zonas donde se 
hubiera realizado alguna transformación. 
 Supervisar las medidas de seguridad e higiene que afecten al medio ambiente: 
señalización, depuración de aguas, vertido de aceite y residuos de la maquinaria 
pesada por zonas urbanas, etc. 
 Comprobar las operaciones de desmantelamiento, retirada y limpieza de las 
zonas de las obras para que sea posible la integración a su entorno natural en el menor 
tiempo posible. 
 Seguir la evolución de las superficies afectadas, comprobar la calidad y 
oportunidad de las medidas adoptadas y determinar, en caso negativo las causas que 
han provocado su fracaso, estableciendo las medidas a adoptar. 
El contenido básico del programa de vigilancia ambiental, que ha de incluir 
necesariamente, es el siguiente: 
 
A) Revisión del EsIA y confrontación con el proyecto ejecutivo de la obra. 
Evaluando las medidas correctoras contenidas en el EsIA y dejando bien claras las 
omisiones que se hayan detectado en el mismo. También se incluyen aquí las 
modificaciones de las conclusiones presentadas a nivel de EIA: errores de evaluación, 
cambio de criterios, cambio de condicionantes y variaciones de la información. 
 
B) Descripción de las operaciones de vigilancia ambiental. 
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Elaborando un cuadro-resumen de operaciones de vigilancia y de los sistemas de 
control y preparando un listado de operaciones a realizar. 
 
C) Programación de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y 
calendario respecto de la obra. 
 
D) Elaboración de un plano-síntesis de situación de todas las medidas sometidas a 
control. 
 
E) Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica ambiental. 
Planificando las revisiones periódicas y sistemáticas a las que hay que someter al 
proyecto coordinándose con la dirección de la obra. También mediante la participación 
en las modificaciones del proyecto, en la aprobación de partidas de obra con 
incidencia ambiental, en la determinación de atribuciones ejecutivas de la vigilancia 
ambiental y las consultas de la población y participando en la resolución de las quejas 
planteadas. 
6.11. CONCLUSIONES 
Como conclusión del presente estudio se considera que el impacto que puede 
generar la construcción de la vía sobre el medio no es excesivo, debido a que los 
efectos negativos puntuales que se producen durante la fase de ejecución de las obras, 
son contrarrestados por los efectos positivos que la construcción de dicha vía va a 
provocar en la zona. 
Los efectos positivos se pueden  resumir en: el tránsito de vehículos se limitará al 
camino, evitando que éstos atraviesen la vegetación; se producirá una mejora y un 
aumento de la transitabilidad en la zona, con el consecuente beneficio que esto 
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supone para las labores de prevención y extinción de incendio,  aumento en el valor de 
las fincas próximas a la vía, mejora de la transitabilidad y conectividad. 
El diseño y ubicación del proyecto permiten su compatibilización con el 
mantenimiento del estado de conservación de los hábitats y especies amparados por 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE que se encuentran presentes en la zona, 
teniendo en cuenta la irrelevancia de las afecciones previsibles y la idoneidad de las 
medidas propuestas. 
Se puede afirmar, en el caso de que se cumplan las medidas preventivas y 
correctoras propuestas en el presente documento, que el impacto de la construcción 
de la vía en la zona sería escaso y en todo momento reversible, no provocando daños 
importantes en los recursos naturales de la zona. 
 
Madrid, Octubre de 2014. 
Ingeniera Técnico Forestal 
 
Fdo.: Laura Rubio Márquez 
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7.1. RENDIMIENTOS 
Código 1: Señalización y Replanteo 
Teniendo en cuenta el número de puntos a marcar sobre el terreno para definir 
el trazado de la vía y los bordes de la zona ocupada, se calcula que se tardará 
aproximadamente 2 semanas en realizar este trabajo incluyendo la colocación de los 
carteles. Para la señalización se colocarán dos carteles que indiquen el comienzo y final 
de las obras de la vía, mientras que el replanteo del eje: se llevará a cabo con un 
equipo formado por un topógrafo, un ayudante de topógrafo y un peón. 
 
 
Nº de la Ud: 
1.01 
Panel de madera pintado de 2,5 x 1,4 metros de 
señalización informativa de obras, incluidos postes 
de sustentación, tornillería, excavación, 
hormigonado y colocación. 
Nº de la Ud: 
1.02 
Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un 
auxiliar de topógrafo y un peón. 
Jornada de 8 horas 10 jornadas 
Semana de 5 días 2 semanas 
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Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras 
Nº de la Ud: 
2.01 
m2 de despeje y desbroce, de la superficie ocupada, 
incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 
CATEGORÍA 
RENDIMIENTO 
(h/m2) 
Mano de obra:  
Capataz 0.002 
Peón ordinario 0.020 
Maquinaria:  
Tractor de orugas de 131/150 CV 0.002 
MEDICION: 15458.58 m2 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Tractor)  
Horas 30.92 
Jornadas de 8 horas 3.86 
Semanas de 5 días 0.77 
 
Nº de la Ud: 
2.02 
m3 de excavación de tierra vegetal a 30 cm de 
profundidad, incluyendo carga y transporte a 
vertedero, lugar de acopio o lugar de empleo. 
CATEGORÍA 
RENDIMIENTO 
(h/m3) 
Mano de obra:  
Capataz 0.001 
Peón ordinario 0.004 
Maquinaria:  
Pala cargadora de cadenas de 131/160 CV 0.006 
Tractor de orugas de 171/190 CV 0.003 
Camión basculante 20 tn 0.060 
MEDICION: 4637.574 m3 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Camión basculante)  
Horas 278.25 
Jornadas de 8 horas 34.78 
Semanas de 5 días 6.96 
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Código 3: Movimiento de tierras 
Nº de la Ud: 
3.01 
m3 de excavación y acopio a pie de máquina de las 
tierras excavadas, perfilando los taludes con la 
perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin 
refino de los mismos. En terreno tipo tránsito y 
volumen del terreno medido en estado natural. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 
Mano de obra:  
Capataz 0.001 
Peón ordinario 0.030 
Maquinaria:  
Retroexcavadora de oruga hidráulica 
de 131/160 CV 
0.019 
MEDICION: 14770.56 m3 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Retroexcavadora)  
Horas 280.64 
Jornadas de 8 horas 35.08 
Semanas de 5 días 7.02 
 
 
Nº de la Ud: 
3.02 
m3 de tierra de desmonte, cargado y transporte de 
tierras procedentes de desmonte a terraplén 
mediantes tractor a una distancia máxima de 200 
metros. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 
Mano de obra:  
Capataz 0.001 
Peón ordinario 0.005 
Maquinaria:  
Tractor de orugas de 171/190 CV 0.019 
MEDICION: 2669 m3 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Tractor)  
Horas 50.71 
Jornadas de 8 horas 6.34 
Semanas de 5 días 1.27 
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Nº de la Ud: 
3.03 
m3 de tierra, cargado y transportado de tierras 
procedentes de préstamos con camión basculante de 
20 tn., incluyendo la carga con pala cargadora de 
cadenas de 131/160 CV.  
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 
Mano de obra:  
Capataz 0.020 
Peón ordinario 0.060 
Maquinaria:  
Pala cargadora de cadenas de 131/160 
CV 
0.008 
Camión basculante de 20 tn 0.010 
MEDICION: 1510.1 m3 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Pala cargadora)  
Horas 12.08 
Jornadas de 8 horas 1.51 
Semanas de 5 días 0.30 
 
 
Nº de la Ud: 
3.04 
m3 de carga y transporte de tierra de desmonte a 
caballeros con camión basculante de 20 tn., 
incluyendo la carga con pala cargadora de cadenas 
de 131/160 CV. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 
Mano de obra:  
Capataz 0.020 
Peón ordinario 0.060 
Maquinaria:  
Pala cargadora de cadenas de 131/160 
CV 
0.008 
Camión basculante de 20 tn 0.010 
MEDICION: 4611.7 m3 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Pala cargadora)  
Horas 36.89 
Jornadas de 8 horas 4.61 
Semanas de 5 días 0.92 
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Código 4: Explanación 
Nº de la Ud: 
4.01 
m3 de mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para la construcción 
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y 
riego con agua a una distancia máxima de 3 Km. Densidad 
máxima exigida del 100% del ensayo Proctor Normal o 96% 
del Ensayo Proctor Modificado. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 
Mano de obra:  
Capataz 0.013 
Peón ordinario 0.013 
Maquinaria:  
Motoniveladora de 131/160 CV 
Compactador vibro de 131/160 CV 
0.0025 
0.009 
MEDICION: 11601.28 m3 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Compactador)  
Horas 104.41 
Jornadas de 8 horas 13.05 
Semanas de 5 días 2.61 
 
Nº de la Ud: 
4.02 
m2 de refino de taludes con motoniveladora de 
131/160 CV. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m2) 
Mano de obra:  
Capataz 0.008 
Peón ordinario 0.016 
Maquinaria:  
Motoniveladora de 131/160 CV 0.0012 
MEDICION: 3686.33 m2 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Motoniveladora)  
Horas 4.42 
Jornadas de 8 horas 0.55 
Semanas de 5 días 0.11 
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Nº de la Ud: 
4.03 
m2 de perfilado, nivelación y compactado por 
medios mecánicos de la explanación, incluyendo 
bombeo y peraltado. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m2) 
Mano de obra:  
Capataz 0.003 
Peón ordinario 0.008 
Maquinaria:  
Motoniveladora de 131/160 CV 0.005 
Compactador vibro de 131/160 CV 0.005 
MEDICION: 8623.86 m2 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Motoniveladora)  
Horas 43.12 
Jornadas de 8 horas 5.39 
Semanas de 5 días 1.08 
 
 
 
 
Nº de la Ud: 
4.04 
m. de formación de cunetas en “V” de 0.9x0.3 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente 
terminada. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m) 
Mano de obra:  
Capataz 0.004 
Peón ordinario 0.010 
Maquinaria:  
Motoniveladora de 131/160 CV 0.007 
MEDICION: 1835.534 m. 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Motoniveladora)  
Horas 12.85 
Jornadas de 8 horas 1.61 
Semanas de 5 días 0.32 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
270 
 
Código 5: Obras de fábrica 
Nº de la Ud: 
5.01 
m de caño sencillo de tubo de hormigón 
machiembrado 0.6 m de diámetro interior, sin 
embocaduras, colocado, según obras tipificadas 
(norma NTE), en terreno tipo tránsito. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m) 
Mano de obra:  
Capataz 0.060 
Cuadrilla tipo A 0.400 
MEDICION: 150.42 m. 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Cuadrilla)  
Horas 60.17 
Jornadas de 8 horas 7.52 
Semanas de 5 días 1.50 
  
 
 
Nº de la Ud: 
5.02 
Unidad de arqueta para caño sencillo de 0,60 metros 
de diámetro interior, en terreno tipo tránsito. 
Rendimiento  0.5 jornadas/unidad 
Medición: 18 unidades 
Jornada de 8 horas 9 jornadas 
Semana de 5 días 1.8 semanas 
 
 
Nº de la Ud: 
5.03 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 0,60 
metros de diámetro interior, con dos aletas e 
imposta, en terreno tipo tránsito. 
Rendimiento  0.5 jornadas/unidad 
Medición: 18 unidades 
Jornada de 8 horas 9 jornadas 
Semana de 5 días 1.8 semanas 
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Nº de la Ud: 
5.04 
Marco prefabricado de hormigón de 2m × 1m, para 
paso de agua de hormigón armado, suministrado en 
piezas, totalmente colocado en terreno tipo franco. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m) 
Mano de obra:  
Capataz 0.004 
Peón especializado 0.010 
Maquinaria: 
0.250 
0.560 
Camión volquete grúa 161-10 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131-
160 CV 
MEDICION: 9 m. 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Retroexcavadora)  
Horas 5.04 
Jornadas de 8 horas 0.63 
Semanas de 5 días 0.13 
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Código 6: Muros de contención. 
 
Nº de la Ud: 
6.01 
m3 de excavación y acopio a pie de máquina de las 
tierras excavadas. En terreno tipo tránsito y volumen 
del terreno medido en estado natural. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 
Mano de obra:  
Capataz 0.001 
Peón ordinario 0.030 
Maquinaria:  
Retroexcavadora de oruga hidráulica 
de 131/160 CV 
0.019 
MEDICION: 109.62 m3 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Retroexcavadora)  
Horas 2.08 
Jornadas de 8 horas 0.26 
Semanas de 5 días 0.05 
 
 
Nº de la Ud: 
6.02 
m2 de encofrado y desencofrado en zapatas, vigas 
riostras de cimentación, sin incluir medios auxiliares. 
CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 
Mano de obra:  
Oficial 1ª 0.51 
Peón régimen general 0.51 
MEDICION: 663.45  m2. 
Tiempo máximo medido  
(Limitante: Cuadrilla)  
Horas 338.36 
Jornadas de 8 horas 42.29 
Semanas de 5 días 8.46 
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7.2. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
7.2.1. Señalización y replanteo del eje 
Se llevará a cabo el replanteo del eje de la vía así como de su área de ocupación 
realizando estos trabajos con la estación total. Se colocarán los carteles 
correspondientes indicando la zona que se encuentra en obra. 
7.2.2. Despeje y desbroce del área de ocupación 
Antes de comenzar con las obras de movimientos de tierra se llevará a cabo la 
eliminación de todos los elementos bien de origen natural o artificial que impida la 
correcta ejecución de las obras. Este despeje se realizará con tractor de orugas y los 
sobrantes deben ser eliminados por trituración o quemados si procede. 
7.2.3. Limpieza del área de ocupación 
En esta fase se pretende eliminar toda la vegetación herbácea y capa de tierra 
vegetal hasta una profundidad de 30 cm esta labor se lleva a cabo con la pala 
cargadora de cadenas, tractor de orugas y camión basculante para el transporte de la 
tierra vegetal. 
7.2.4. Excavación en desmonte y zanja para muro de contención 
Una vez realizada la limpieza del terreno se comienza con la excavación de los 
desmontes hasta la cota indicada en los anejos de dimensionado y cálculo. Se 
construirá una terraza de sección transversal horizontal y con una pendiente 
longitudinal determinada. La maquinaria empleada en esta fase es una 
retroexcavadora de oruga hidráulica. 
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Durante el movimiento de tierras y antes de realizar la compactación y 
explanación se deberá de tener realizada la zanja necesaria para la colocación del 
muro de contención en aquellas zonas donde se requiera. 
7.2.5. Compactación de la explanación y terraplenes 
Para realizar la compactación del terreno se tendrán en cuenta las indicaciones 
que se describen en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto. De esta forma, 
posteriormente se podrá recrecer con terraplenes. 
En el caso de los tramos de desmonte la compactación de la explanación debe 
hacerse una vez terminadas las excavaciones mientras que en los terraplenes se puede 
realizar una vez concluida la limpieza de la superficie de ocupación. Con esto lo que se 
pretende es dotar al terreno de una consistencia inicial mínima para facilitar la 
circulación de la maquinaria sin que ésta arrastre la tierra a su paso. 
Las máquinas empleadas en esta fase son el compactador vibro y la 
motoniveladora, realizándose las labores con un riego a humedad óptima. 
7.2.6. Movimiento de tierras 
El movimiento de tierras consiste en transportar los sobrantes de desmonte a 
terraplén por lo que se realiza una vez terminada la compactación y antes de la 
explanación. Se emplea tractor de orugas, camión basculante y pala cargadora. 
Durante esta fase, se desarrollará también el trabajo de excavación de zanja para la 
instalación del muro de contención. 
7.2.7. Formación de la superficie de explanación 
En esta fase se realiza el perfilado de la superficie de la vía abriendo las zanjas 
para las cunetas y aprovechando la tierra extraída de éstas para la formación de 
terraplenes. 
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Se utiliza la motoniveladora y el compactador vibro con una potencia mínima de 
131 CV. 
7.2.8. Aperturas de zanjas y hoyos para las obras de fábrica 
Podemos diferenciar dos subfases: 
Cuando la altura de terraplén es inferior a 1 metro, esta operación se realiza una 
vez terminada la formación de la explanación y perfilado de la caja. 
Cuando la altura de terraplén es superior a 1 metro, esta operación es previa a la 
formación de la explanación. 
En ambos casos se utilizará la retroexcavadora de potencia no inferior a 131 CV. 
7.3. DIAGRAMA DE GANTT 
No hace falta completar cada fase de la obra en toda la longitud de la vía para 
comenzar la siguiente sino que, una vez terminado un tramo de suficiente longitud, 
resulta rentable comenzar la siguiente operación en él, siendo por tanto la duración 
total de la obra de 24  semanas.  
Por disposición de la normativa específica del Parque Natural de la Sierra de 
Ceollera, las obras se llevarán a cabo entre los meses de Julio y Diciembre por 
encontrarse fuera de este período en época de nidificación de aves. 
La previsión para el desarrollo de cada una de las fases de la obra viene resumida 
en el siguiente diagrama: 
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Figura 37: (Fuente: elaboración propia). 
 Fase 1, Señalización y replanteo: 2 Semanas 
 Fase 2, Despeje, desbroce y acopio de tierras: 7.73  Semanas 
 Fase 3, Movimiento de tierras: 9.51 Semanas 
 Fase 4, Explanación: 4.12 Semanas 
 Fase 5, Obras de fábrica: 5.23 Semanas 
 Fase 6, Muro de contención: 8.51 Semanas 
 
Madrid, Octubre de 2014. 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
 
Laura Rubio Márquez. 
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ANEJO 8: FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1: Inicio del TRAMO I. (Fuente: elaboración propia). 
 
                               Fotografía 2: Ladera de proyección del TRAMO I. (Fuente: elaboración propia). 
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               Fotografía 3: Arroyo Maguillo en el TRAMO I. (Fuente: elaboración propia). 
 
                                   Fotografía 4: Arroyo Maguillo en el TRAMO I. (Fuente: elaboración propia). 
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        Fotografía 5: Imagen tomada desde el TRAMO II, al fondo ladera del TRAMO I. (Fuente: elaboración propia). 
 
Fotografía 6: Camino que divide la vía en dos tramos y donde se localizan los depósitos de agua.                         
(Fuente: elaboración propia). 
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Fotografía 7: Inicio del TRAMO II. Se cruza parcela particular. (Fuente: elaboración propia). 
 
 
Fotografía 8: TRAMO II. (Fuente: elaboración propia). 
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       Fotografía 9: Vista atrás del TRAMO II. (Fuente: elaboración propia). 
 
Fotografía 10: Fin del TRAMO II. Al fondo el camino interceptado. (Fuente: elaboración propia). 
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Fotografía 11: Parcela particular  que cruza la vía proyectada en el TRAMO II (Fuente: elaboración propia). 
 
Fotografía 12: Prados de siega de parcela particular en el TRAMO II. (Fuente: elaboración propia).  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 9: BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
285 
 
INDICE DEL ANEJO 9: BIBLIOGRAFÍA 
9.1. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 286 
9.2. PÁGINAS WEB ..................................................................................................... 286 
9.3. PROGRAMAS UTILIZADOS .................................................................................. 287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
286 
 
9.1. BIBLIOGRAFÍA 
 ANDALUZ, E.L. Y PECES, J.L. 2000. Vías Forestales. U.P.M. Servicios 
reprográficos de la E.U.I.T.Forestal. 
 VALENTÍN GÓMEZ SANZ. 2006. Caracterización básica de Biotopos Forestales. 
Servicios reprográficos de la E.U.I.T. Forestal.  
 Apuntes de Climatología y Edafología. E.U.I.T.Forestal. UPM 
 Apuntes de Hidrología. E.U.I.T.Forestal. UPM. 
 Apuntes de Legislación. E.U.I.T.Forestal. UPM 
 Apuntes de Oficina Técnica. E.U.I.T.Forestal. UPM. 
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 Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. 1999 Ministerio de Fomento. 
Dirección General de Carreteras.  
 Prevención de riesgos laborales; 1998. IFES. 
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9.3. PROGRAMAS UTILIZADOS 
 Adobe Acrobat Reader 
 ArcGIS 10.0 
 AutoCAD 2004 
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 Crimson Editor SVN286M 
 Geovisor v 5.0 
 Iberpix 
 Internet Google Chrome 
 MDT 4 
 Microsoft Excel 2007 
 Microsoft Paint 
 Microsoft Power Point 
 Microsoft Word 2007 
 Oracle VM Virtual Box 
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1. NATURALEZA DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 
1.1. DEFINICIÓN 
Este documento constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las 
obras y contiene como mínimo las condiciones técnicas referentes a los materiales, las 
instrucciones y los detalles de ejecución de las mismas. 
1.2. OBJETIVO DEL PLIEGO 
El objeto del presente Pliego es definir las condiciones técnicas que han de regir 
en la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, así como la especificación 
del abono de las unidades de obra realizadas por la empresa adjudicataria y ajustadas 
a las condiciones técnicas.  
1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras anteriormente 
mencionadas, dirigidas, controladas e inspeccionadas por los servicios de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, quedando incorporadas al 
proyecto y en su caso al contrato de obras por simple referencia a ellas.  
1.4. DISPOSICIONES APLICABLES  
Con carácter general:  
 Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 
1.955.  
 Ley 13/1.995 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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 Reglamento general de Contratación del Estado. Decreto 3410/1.975 del                 
Ministerio de Hacienda de 25 de Noviembre de 1.975.  
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras. Decreto 3854/1.970, del Ministerio de Obras Públicas 
de 31 de Diciembre de 1970.  
 Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden del Ministerio  
de Trabajo de 9 de Enero de 1971.  
 Normas U.N.E. 
 
Con carácter particular:  
 Pliego general de condiciones para recepción de conglomerantes hidráulicos, 
aprobado por O.M. del 9 de Abril de 1964.  
 Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado (E.H.-91).  
 Recomendaciones internacionales unificadas para el cálculo y la ejecución de 
obras de hormigón armado (CEB).  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-
75. Decreto 1965/1.975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1975.  
 Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. Orden 
del Ministerio de Obras Públicas de 13 de Junio de 1977.  
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la recepción de cementos 
RC-03. Real Decreto 1797/2003 de 26 de Diciembre. 
 Pliego General de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de 
tuberías de hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.  
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 
pretensado, de Junio de 1980.  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. PG-3 MOP 1.073.  
 Normas DIN, UNE, ISO y CEI en todo aquello que guarde relación con las obras a 
ejecutar en el presente proyecto.  
En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 
Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con 
sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.  
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 
expresa al contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la 
prescripción más restrictiva. Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a 
otra, que haya sido modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o 
derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Art. 1º.- El ancho entre aristas interiores de la explanación, será de 5 metros. 
Las cunetas serán de sección triangular, de 0.9 metros x 0.3 metros.  
 Art. 2º.- La caja tendrá la forma y dimensiones que se detallan en los planos, 
correspondientes a la sección del camino.  
 Art. 3º.- Los taludes correspondientes al movimiento de tierras, serán:  
- Desmonte 2/3  
  -Terraplén 3/2  
 Art. 4º.- El bombeo de la calzada, será según se especifica en los planos 
longitudinales, transversales, y demás anejos.  
 Art. 5º.- Las obras de fábrica se realizarán de acuerdo con los planos, las 
prescripciones del Pliego de Condiciones y las órdenes complementarias del 
Ingeniero encargado de las obras. En este proyecto se incluyen como obras de 
fábrica, la construcción de caños sencillos de 60 centímetros de diámetro 
interior, embocaduras, arquetas y marcos estructurales de 2x1 m. 
 Art. 6º.- Los moldes para el hormigón serán de madera, metálicos o mixtos, 
pero deberán ofrecer siempre la rigidez necesaria para soportar sin 
deformaciones el peso y los empujones del hormigón. Los hormigones se 
utilizarán siempre recién confeccionados y se suspenderá su fabricación si la 
temperatura desciende de los 5º C sobre cero.  
 Art. 7º.- Las prescripciones técnicas de las obras accesorias previstas y de las 
imprevistas en el proyecto, tales como zanjas, rectificaciones de cauces, etc., se 
ajustarán a las que se dicten en los proyectos particulares que se redacten 
durante la ejecución de las obras.  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
294 
 
3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
3.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES  
 Art. 8º.- Todos los materiales empleados en estas obras, deberán reunir las 
características indicadas en el presente Pliego, en el cuadro de precios, o en 
cualquier otro documento del Proyecto y merecer la conformidad del Director 
de Obra, quien, en función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar que 
sean retirados, demolidos o reemplazados dentro de cualquiera de las épocas 
de la obra, o sus plazos de garantía, así como los productos, elementos 
materiales, etc., que a su parecer perjudiquen, en cualquier grado, el aspecto, 
seguridad o bondad de la obra.  
 Art. 9º.- Los materiales que se vayan a utilizar, serán revisados antes de su 
colocación en obra, debiendo reunir las condiciones que, para cada uno de ellos, 
se especifiquen en los apartados siguientes y sin perjuicio de lo mencionado en 
el apartado 3 del Capítulo I, desechándose aquellos que no las reúnan, los 
cuales deberán retirarse de la obra en el plazo ordenado por el Director. Esta 
revisión previa no supone la aceptación de los materiales y se procederá a la 
sustitución de los mismos si, una vez empleados en la obra, se observaran 
defectos no apreciados en la revisión. 
 Art. 10º.- La empresa adjudicataria propondrá los lugares de procedencia, 
fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados por la 
Dirección de obra, previamente a su utilización. La puesta en obra no atenuará, 
en modo alguno, el cumplimiento de las especificaciones. 
 Art. 11º.- En todos los casos en que la Dirección lo juzgue necesario, se 
verificarán pruebas o ensayos de los materiales, previamente a la aprobación a 
que se refiere el apartado anterior. El laboratorio en que se realicen los ensayos 
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será designado por la Dirección de la obra. Para la realización de ensayos se 
emplearán laboratorios homologados.  
 Art. 12º.- El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo, 
se efectuará en vehículos adecuados para cada clase de materiales y estarán 
provistos de los elementos que precisen para evitar cualquier alteración 
perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas 
empleadas.  
 Art.13º.- Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la 
conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de 
forma que se facilite su inspección. La Dirección de la obra podrá ordenar, si lo 
considera necesario, el uso de plataformas adecuadas o cobertizos 
provisionales, para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 Art. 14º.- Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas en este 
Pliego, el Director de obra dará orden por escrito al Contratista para que a su 
costa los reemplace por otros adecuados.  
 Art. 15º.- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad de los hormigones y morteros, 
así como los restantes caracteres que se exijan a éstos en el presente Pliego.  
Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas apropiadas, así como 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.  
Las arenas empleadas no contendrán más de un décimo de su peso en humedad, 
serán de grano duro y con un máximo de un 5 % de arcilla.  
La piedra para mampostería será dura y no heladiza, de aristas vivas y tamaño 
usual. Para hormigones será preferentemente silícea, rodada o machacada. 
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 Art. 16º.- En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 
curado de hormigones y morteros en obra, todas las aguas sancionadas como 
aceptables por la práctica. No contendrán sales magnésicas, ni sulfato cálcico, ni 
material orgánico en cantidades que las hagan impotables.  
 Art. 17º.- El cemento será Portland artificial, de fraguado lento, con una 
resistencia característica de 150 Kg/cm2 y cumplirá los requisitos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. 
Decreto 1965/1.975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1.975.  
 Art. 18.- La madera para encofrados, andamios y demás medios auxiliares podrá 
ser de cualquier clase. Debe haber sido cortada en época apropiada, estar bien 
seca, sin olor a humedad, no presentar nudos, no estar afectada de pudriciones, 
acebolladuras o cualquier anomalía producida por agentes bióticos o abióticos y 
dar un ruido claro al golpe de maza, ofreciendo por su escuadría la resistencia 
necesaria que en cada caso corresponda.  
Todas las maderas utilizadas serán tratadas con preventivos y conservantes.  
 Art. 19º.- Los demás materiales que entren en las obras, para los que no se 
detallan condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarlos en obra, 
serán reconocidos por el Director de obra o subalterno en quien delegue, 
quedando a su discreción el hacer uso de la facultad de desecharlos.  
3.2. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA  
 Art. 20º.- La empresa deberá disponer de los medios mecánicos precisos para la 
ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto. La maquinaria tendrá las 
características especificadas en el Proyecto, no pudiéndose emplear otra de 
menor potencia sin el conocimiento expreso de la Dirección de obra. En 
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cualquier caso, el empleo de maquinaria distinta a la especificada en el Proyecto 
no conllevará merma alguna en la calidad de las distintas unidades de obra.  
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar, en todo momento, 
en perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el 
curso de ejecución de las unidades de obra en que deban utilizarse, no pudiendo 
retirarlas sin el conocimiento del Director. 
 
4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.1. PERIODO DE EJECUCIÓN  
 Art. 21º.- La Contrata deberá iniciar los trabajos dentro de los quince días 
siguientes a la aceptación de su oferta por la Administración y avisará a ésta por 
lo menos con cinco días de anticipación sobre el momento exacto de su 
comienzo.  
Se considerarán las obras terminadas una vez que la administración haya hecho 
las mediciones y comprobaciones de calidad y haya verificado que se cumplen las 
normas de construcción y acabado especificadas en el presente Pliego.  
 Art. 22º.- La Contrata incluirá en su oferta una descripción de los trabajos a 
realizar y una estimación de los plazos en que han de llevarse a cabo cada una 
de las labores, así como una fecha tope para la duración de la totalidad de la 
obra.  
Si hubiese un retraso en el plazo total previsto, la Administración podrá aplicar 
una penalización del 1 % sobre el total de la oferta por cada día de retraso que 
pase de cinco.  
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4.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 Art. 23º.- La dirección técnica de los trabajos por parte de la empresa 
adjudicataria, deberá estar a cargo de un Ingeniero de Montes o un Ingeniero 
Técnico Forestal, que actuará como delegado de la obra.  
Para este nombramiento, será necesaria la aceptación previa del Ingeniero 
Director que se reserva la facultad de exigir su sustitución en el transcurso de las 
obras si así lo considera oportuno.  
 Art. 24º.- La empresa deberá contar con el personal auxiliar técnico que se 
estime necesario para el buen desarrollo de la obra, cuya obligación será 
atenerse a las indicaciones verbales o escritas de la dirección de la obra y 
facilitar su tarea de inspección y control.  
Se dispondrá de capataces en número suficiente para que haya uno en cada tajo 
donde se encuentre personal operario o maquinaria ejecutando las diferentes 
unidades de obra. Así mismo, deberá contar con el personal idóneo para la ejecución 
de los distintos trabajos de forma correcta y en número suficiente para cumplir los 
plazos parciales fijados.  
El personal se contratará de acuerdo con la legislación y convenios colectivos 
vigentes, corriendo a cargo de la empresa los gastos de todo tipo de seguros y el 
transporte del personal operario, que se deberá realizar en vehículos debidamente 
autorizados para este tipo de transporte y dentro de las normas de seguridad y 
circulación en vigor.  
La empresa queda obligada a poner a disposición de la dirección de obra 
personal auxiliar necesario para el replanteo de la obra, la toma de datos para la 
Liquidación y aquellas operaciones que la Dirección de obra estime oportunas para la 
correcta ejecución de los trabajos.  
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 Art. 25.- El trabajo que se ha de realizar, de acuerdo con el presente Pliego de 
condiciones, incluye la aportación por parte de la Contrata de toda la mano de 
obra, materiales, transportes, equipos, utillajes, suministros y accesorios que, de 
manera específica, sean necesarios para la construcción completa y satisfactoria 
de la vía.  
4.3. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS  
 Art. 26.- Se procederá a la corta de toda la vegetación arbórea que dificulte o 
impida la realización de los trabajos, apilándola fuera de la zona de dominio de 
la vía. 
Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro 
serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) 
por debajo de la rasante de excavación, ni menor de quince centímetros (15 cm.) bajo 
la superficie natural del terreno.  
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se 
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.  
Todos los productos vegetales procedentes del desbroce no susceptibles de 
aprovechamiento, serán eliminados o simplemente apartados de la superficie afectada 
por la obra, según lo que disponga el Director de obra.  
 Art. 27º.- En todos los tramos de la vía que establezca la Dirección de obra se 
procederá a realizar la limpieza de la capa vegetal a todo lo ancho de la zona de 
dominio de la misma, con el espesor previamente determinado. Las tierras 
procedentes de este trabajo se transportarán a caballeros, fuera del dominio de 
la vía.  
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 Art. 28º.- Las obras de desmonte se comenzarán una vez finalizado el desbroce 
de los terrenos y comprobadas las alineaciones y cotas. El material procedente 
de la excavación se utilizará en terraplenados y otros tipos de relleno, y en 
depósitos de caballeros, o en cualquier uso fijado por el Director de obra.  
 Art. 29º.- Se considerarán admisibles a efectos de la formación de terraplenes, 
todos los productos de las excavaciones de desmonte, excepto el fango, raíces y 
productos del descuaje de la vegetación, las turbas y las arenas, así como toda 
tierra no aceptable para la formación de los mismos.  
En el caso de que aparezcan turbas, arcillas blandas o cualquier otro tipo de 
terreno inestable en donde se haya de construir el terraplén, se eliminarán estos 
terrenos o se asegurará su consolidación.  
En la ejecución de terraplenes se tendrá en cuenta que las tongadas se 
extenderán con un espesor uniforme de treinta centímetros (30 cm.) como máximo. 
No se procederá a la ejecución de la tongada si la inmediata inferior no ha alcanzado 
una compactación de al menos el 95 % de la máxima obtenida en el próctor de 
referencia. Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá 
tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin 
peligro de erosión. 
 Art. 30º.- Se entienden como obras de fábrica, todas aquellas obras a realizar 
con hormigón u otros materiales que permitan el paso de las aguas de cualquier 
cauce natural o artificial, bajo la zona de dominio del camino, es decir, tuberías, 
arquetas, embocaduras, etc.…  
Se realzarán según los tipos incluidos en el Proyecto y de acuerdo con las 
mediciones de unidades de obra calculadas en el mismo. Si la Dirección de obra 
estimase necesario incluir alguna modificación con las especificaciones de cualquier 
tipo establecidas, se lo comunicará por escrito a la Contrata, facilitando cuantas 
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instrucciones precisen las modificaciones acordadas. Si la Contrata, aún ejecutando la 
obra en perfectas condiciones, hubiera hecho más obra que la especificada, el exceso 
de obra correrá a cargo de la misma. En ningún caso, la Contrata ejecutará obras de 
dimensiones inferiores a las señaladas; si ello ocurriera, la empresa adjudicataria 
demolerá la obra así realizada y procederá a su nueva ejecución ciñéndose a las 
instrucciones que se hayan facilitado.  
 Art. 31º.- La realización de obras con hormigón deberá cumplir las 
especificaciones de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado EH-91, rigiendo así mismo las siguientes normas 
de uso general:  
No se realizará el hormigonado de ningún elemento mientras que el Director de 
las obras o subalterno en quien delegue no lo autorice.  
El hormigón se dispondrá en tongadas de espesor máximo de treinta centímetros 
(30 cm.) y su consolidación se efectuará mediante vibración.  
El amasado de los hormigones se efectuará mezclando íntimamente en seco la 
arena y el cemento primero y luego ese conjunto y la piedra; por último se agregará el 
agua muy poco a poco y del modo más uniforme posible, removiendo el conjunto sin 
cesar hasta obtener una masa homogénea.  
El hormigón se verterá en los moldes una vez que estén perfectamente limpios y 
humedecidos éstos por pequeñas cantidades proporcionales a la sección de la pieza de 
que se trate. Al interrumpir el hormigonado, se dejará la superficie terminal lo más 
regular posible y se resguardará de los agentes exteriores recubriéndola con sacos 
húmedos.  
Los paramentos verticales y superficies terminales inclinadas podrán ser 
desmoldados a las 48 horas, protegiéndolas del sol y del viento.  
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 Art. 32º.- Los moldes empleados para la fabricación del hormigón, tendrán la 
rigidez necesaria para soportar sin deformación los empujones y pesos a que 
hayan de estar sometidos. El sistema empleado en los mismos, merecerá la 
aprobación del director de las obras. En todo caso, cumplirán lo dispuesto en la 
citada instrucción.  
Se descimbrará y desmoldará de acuerdo con lo que preceptúa la vigente 
Instrucción para la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa EH-91.  
 Art. 33º.- Una vez finalizada la fase anterior, se procederá a perfilar 
longitudinalmente y   transversalmente el camino mediante una 
motoniveladora. Al finalizar este trabajo, la explanación se ajustará a los perfiles 
longitudinales y transversales proporcionados.  
Una vez finalizado el anterior trabajo, se iniciará la compactación, tras la cual, la 
densidad obtenida será de al menos el 95 % de la máxima hallada en el próctor de 
referencia.  
 Art. 34º.- Las obras de terminación y refino de la explanación se ejecutarán con 
posterioridad a la obra de movimiento de tierras. Los taludes resultantes de la 
excavación y terraplenado, deberán quedar con una superficie uniforme y según 
las pendientes que se especifiquen en los planos. Las uniones de los taludes con 
el terreno se deberán redondear de un modo aproximado.  
Una vez terminada la explanada, se comprobará que no presente una variación 
mayor de quince milímetros (15 mm.) cuando se compruebe con regla de tres metros 
(3 m.). Tampoco presentará zonas donde el agua se pueda acumular. Todas las 
irregularidades que experimente la explanada serán corregidas por el Contratista.  
 Art. 35º.- El refino de las obras de tierra se efectuará después de terminada la 
vía y poco antes de hacer la percepción provisional.  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
303 
 
 Art. 36º.- Las cunetas se realizarán con motoniveladora. Se harán según las 
secciones que se recogen en el Proyecto. El primer paso de lámina se hará según 
el talud interno de la cuneta para evitar que, como consecuencia de este 
trabajo, algún material no supervisado ocupe la zona de dominio de la futura 
capa de rodadura. 
La formación de cunetas se realizará en todas aquellas zonas en las que el agua 
de escorrentía del terreno limítrofe tienda a evacuar naturalmente sobre la calzada, 
con objeto de evitar daños sobre la misma.  
Las cunetas deben estar limpias y en estado de funcionamiento.  
4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PASO Y 
ENLACES 
 Art. 37º.- La Administración no se responsabiliza de robos, sustracciones o 
actos de vandalismo que pudieran ocurrir durante la ejecución de los trabajos, 
corriendo a cargo de la Contrata cualquier vigilancia que estime precisa a este 
respecto.  
 Art. 38º.- La Administración preverá los terrenos y los derechos de acceso para 
que el trabajo especificado en el presente Pliego pueda realizarse. La Contrata 
no ocupará ni entrará en terrenos diferente de los señalados si no es con 
autorización expresa de la Administración.  
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5. MEDICIÓN Y ABONO AL CONTRATISTA 
5.1. GENERALIDADES  
 Art. 44º.- Sólo serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las 
condiciones de este Pliego y ordenadas por el Director de la obra.  
No se cubrirá ningún cimiento sin que previamente queden reseñados en un 
plano sus dimensiones y cuantas observaciones se consideren oportunas. Estos planos 
deben ir firmados tanto por el Director de obra como por la Contrata  
En caso contrario, correrán por cuenta del Contratista los gastos realizados para 
descubrir el elemento.  
La Contrata presentará una relación de las unidades ejecutadas acompañadas de 
los planos anteriormente citados, para que una vez revisados por el Director de obra, 
sirvan de base para la certificación correspondiente.  
Para las valoraciones no comprendidas en dicha relación, se atenderá al criterio 
fijado por el Director de obra.  
Se entiende que todas las unidades de obra presentes en la relación 
anteriormente citada, deben estar completamente terminadas, aunque alguno de los 
accesorios no aparezca taxativamente determinado en los cuadros de precios.  
 Art. 45º.- La fianza que se exigirá al Contratista para que responda del 
cumplimiento del contrato, se convendrá en el depósito de un porcentaje del 
importe global que se establezca en el contrato, si es que en aquel documento 
no se aporta otro procedimiento.  
 Art. 46º.- Como casos en que la vigente legislación determinara la rescisión del 
contrato establecido, se tendrán en cuenta los siguientes:  
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Quedará rescindido el contrato en caso de incumplimiento reiterado y abusivo 
de las condiciones estipuladas en este Pliego, perdiendo la fianza y quedando sin 
derecho a reclamación alguna, abonándose únicamente la obra ejecutada que esté de 
recibo.  
Serán así mismo objeto de rescisión, la morosidad deliberada en la realización de 
las obras, la falta de observación de las órdenes recibidas y la insubordinación.  
La interpretación de cuantos casos de rescisión se pudieran presentar, 
corresponde al Ingeniero director de las obras.  
Si durante la ejecución de los trabajos, la Administración decidiera rescindir el 
contrato, se abonarán todos los trabajos realizados.  
Si fuese la Contrata quien rescindiera el contrato, sólo le serán abonados 2/3 del 
valor de los trabajos realizados.  
En cualquier caso, la Contrata deberá dejar el terreno en las condiciones que le 
indique la Administración.  
 Art. 47º.- La entidad adjudicataria de las obras no podrá transferir, ni parcial ni 
totalmente, los trabajos a realizar, sin conocimiento del Director de obra.  
 Art. 48º.- La fianza depositada se abonará al Contratista una vez realizada la 
recepción definitiva de los trabajos y obras realizadas. 
5.2. MEDICIÓN Y ABONO 
• Art. 49º.- Las mediciones, bien sean parciales o totales, se entiende que 
comprenderán las unidades de obra completamente terminadas, no teniendo 
el Contratista derecho a reclamación de ninguna clase por las diferencias que 
resulten entre las mediciones realizadas sobre el terreno y las que figuren en el 
Proyecto.  
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 Art. 50º.- La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 
realmente ejecutados, deducidos de la diferencia entre los perfiles del terreno 
tomados antes y después de la excavación, no siendo objeto de cubicación los 
excesos injustificados. Se diferenciará entre las excavaciones hechas en tierra, 
tránsito o roca, distinguiendo en estas últimas las realizadas con explosivos. 
Las excavaciones para ejecutar las zanjas de cimientos y obras de fábrica, se   
abonarán por su volumen, al precio por metro cúbico que fija el presupuesto, 
hallándose comprendido en dicho precio el coste de todas las operaciones necesarias 
para hacer dichas excavaciones, el refino de las paredes y el depósito de tierras 
sobrante.  
Tanto en la excavación de la explanación, como en las zanjas, se entenderá por 
metro cúbico de explanación el de un volumen correspondiente a esta unidad antes de 
ejecutar la excavación y medido sobre el mismo terreno.  
 • Art. 51º.- Los terraplenes se abonarán por su volumen, al precio por metro 
cúbico que fija el presupuesto, cualquiera que sea la procedencia de las tierras 
en ellos empleadas y las distancias a las que unas y otras hayan sido 
transportadas.   
Se entenderá por metro cúbico de terraplén el volumen correspondiente a esta   
unidad en las obras después de ejecutadas y consolidadas.  
 •  Art. 52º.- Se abonarán por unidades, metros lineales, metros cuadrados o 
metros cúbicos, según sea el caso, estando incluidos los refinos y rejuntados de 
paramentos, cajas y orificios de todas clases, precauciones contra las heladas 
de los aglomerantes, disposiciones para asegurar la adherencia de morteros, 
etc.  
 • Art. 53º.- El resto de obras no citadas anteriormente serán abonadas por la 
unidad  métrica correspondiente que figure en los cuadros de precios, 
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entendiéndose comprendidos en dichos precios cuantas piezas, elementos y 
medios auxiliares sean necesarios para la terminación y buena presencia de la 
obra. 
 •     Art. 54º.- En los precios unitarios correspondientes, se entenderán incluidos 
cuantos aparatos, medios auxiliares, herramientas y dispositivos sean 
necesarios para la más completa y absoluta terminación del trabajo. 
 •  Art. 55º.- Se extenderán certificaciones parciales de la obra ejecutada por 
mensualidades vencidas. Estas certificaciones tienen carácter de abonos a 
cuenta, sujetas a las variaciones y rectificaciones que resulten de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco ni aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
La Contrata no podrá, en ningún caso, alegando retrasos en los pagos, suspender   
los trabajos ni reducir el ritmo a que obligue el plazo de ejecución.  
 •     Art. 56º.- Finalizadas las obras se procederá a medir cada una de las unidades 
de obra que se hayan realizado. Al volumen o cantidad medida se le aplicarán 
los precios unitarios incluidos en el proyecto, o aquellos contradictorios que la 
superioridad haya aprobado y sean de aplicación. En la medición final podrá 
estar presente un representante de la Contrata a la que se avisará con 
antelación suficiente para que pueda acudir a este acto. 
6. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
6.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 Art. 57º.- El representante de la Administración ante el Contratista, será el 
Ingeniero Técnico o Superior designado por la Consejería de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid y se encargará de la dirección, control y vigilancia de 
las obras, denominándose a efectos de la contrata Ingeniero Director.  
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 Art. 58º.- Corresponde al Director, la aprobación de las distintas unidades de 
obra ejecutadas, así como el derecho a adoptar cualquier determinación que él 
crea conveniente en cualquiera de las fases de la obra. 
A la Dirección de las obras estará afecto el personal que se considere necesario 
para el normal desarrollo de los trabajos. El Contratista no podrá recusar al Ingeniero 
Director ni al resto del personal afecto a la Dirección.  
 Art. 59º.- Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan 
sido omitidas en los demás, habrán de considerarse como expuestas en todos 
ellos. En caso de contradicción, prevalecerá lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.      Las omisiones, descripciones incompletas o 
erróneas de los detalles de obra o de alguna operación que sea 
manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuestos en el Proyecto o que, por uso y costumbre deben ser realizadas, no 
sólo no eximen a la empresa adjudicataria de la obligación de ejecutar estos 
detalles de obra u operaciones omitidas o erróneamente descritas, sino que por 
el contrario deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y 
correctamente especificadas en el Proyecto.  
 Art. 60º.- La Contrata debe, a sus expensas, procurarse todos los permisos, 
certificados y licencias que la Ley requiera de ella a fin de llevar a cabo el trabajo 
encomendado. Así mismo, deberá cumplir las leyes nacionales, provinciales y 
locales de las ordenanzas y reglamentos que afecten a la obra a realizar. En 
particular, el trabajo se deberá llevar a cabo con la máxima seguridad para el 
personal que lo ejecute, debiendo cumplirse escrupulosamente las normas 
vigentes de seguridad e higiene en el trabajo.        
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6.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 Art. 61º.- Sobre lo ya establecido en el presente Pliego, el Contratista tendrá las 
siguientes obligaciones, responsabilidades y gastos:  
1. El coste de los ensayos y pruebas en los organismos competentes que la 
dirección de obra pueda solicitar, en todo tiempo, sobre los materiales 
empleados o que se vayan a utilizar en la realización de la obra. Podrá 
ordenarse la conservación de muestras en el laboratorio que se determine, 
precintándolas, previa firma del Director de obra y del representante legal de 
la Contrata, en la forma más adecuada que garantice su autenticidad.  
2. La observación de las normas prescritas por las leyes vigentes, en lo que se 
refiere a la Seguridad Social y seguros de accidentes de trabajo y por 
extensión a las restantes disposiciones legales en vigor que tengan aplicación 
durante el tiempo de realización de la obra.  
3. El abono de las correspondientes retribuciones a los obreros, incluyéndose 
en éstas los pluses que correspondan. En caso de incumplimiento de las 
citadas obligaciones y siempre que esta circunstancia haya sido comprobada 
por el Director de la obra o bien denunciado por la Inspección de Trabajo, se 
efectuarán retenciones de garantía para que, en el plazo de cinco días abone 
lo adeudado, sin que por ello pueda solicitarse resarcimiento de daños o pago 
de intereses sobre las cantidades retenidas.  
4. El importe de todos aquellos trabajos fotográficos de las obras en curso, en 
la cantidad y tamaño que indique la Dirección de la obra.  
5. Las señales de día o de noche mediante los adecuados letreros o señales 
luminosas, en las vías que exista un peligro evidente para el tráfico que se 
desarrolle por ellas, de acuerdo con las particulares indicaciones de la 
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Dirección, observando las normas de policía según el vigente Código de la 
Circulación.  
6. La construcción de puentes, pasarelas, accesos, canales y toda clase de 
obras provisionales necesarias para conservar los pasajes públicos y privados, 
así como la continuidad del paso de aguas.  
7. La custodia nocturna y diurna de las obras.  
8. La gestión de los trámites para conseguir las concesiones correspondientes, 
tomas de agua de los canales públicos y el abono de los cánones que dichas 
concesiones preceptúen.  
9. La reparación de los daños de cualquier tipo, excluidas aquellas de fuerza 
mayor, que tengan lugar en las excavaciones, explanaciones, 
aprovisionamiento o cualquiera de las obras provisionales.  
10. El pago de daños que, a consecuencia de la ejecución de las obras, se 
originasen en las propiedades públicas o privadas, o a personas, quedando 
exentos la Administración y su personal.  
11. La adopción de todas las medidas y atenciones necesarias para proteger la 
vida y salud de los obreros y personal que pertenezca a la entidad contratante 
o a terceros. En consecuencia, cualquier responsabilidad sobre las personas 
en caso de accidentes recaerá sobre la empresa adjudicataria.  
12. La Contrata no podrá, salvo autorización explícita de la dirección de la 
obra, realizar o autorizar a terceros la publicación de noticias, dibujos o 
fotografías de las obras que sean objeto de contrata. 
 Art. 62º.- El periodo de garantía será de un año a partir del momento de la 
recepción provisional, a menos que se especifique un plazo diferente en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La Contrata estará obligada a la 
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conservación y mantenimiento de la vía, a costa de las obras incluidas en este 
Proyecto durante su ejecución y plazo de garantía.  
 Art. 63º.- Es obligación de la empresa adjudicataria de las obras a ejecutar, 
cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de dichas obras, 
aunque no se halle expresamente determinado en las condiciones de este Pliego 
y, en todo caso, sin separase del criterio expuesto en estos artículos y de la 
correcta interpretación de las órdenes de que el Ingeniero disponga.  
Las dudas que pudieran surgir en cuanto a las especificaciones del Proyecto, 
interpretación de los planos, detalle de las obras, etc., se resolverán por el Ingeniero 
Director de la obra, debiendo someterse a la Contrata a lo que dicho facultativo decida 
en cada caso.  
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
Laura Rubio Márquez 
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1. ESTADO DE MEDICIONES 
 
Código 1: Señalización y replanteo 
Nº de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Nº de 
partes 
iguale
s 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z Parcial Total 
1.01 Ud 
Panel de madera 
pintado de 2,5 x 1,4 
metros de 
señalización 
informativa de 
obras, incluidos 
postes de 
sustentación, 
tornillería, 
excavación, 
hormigonado y 
colocación. 
2 - - - 2 2 
1.02 h 
Equipo de replanteo 
formado por un 
topógrafo, un 
auxiliar de 
topógrafo y un 
peón. 
 
  1 
 
- - - 80 80 
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Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras  
Nº 
de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Nº de 
partes 
iguales 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z Parcial Total 
2.01 m2 
Despeje y desbroce 
de la superficie 
ocupada, incluyendo 
carga, transporte a 
lugar de acopio e 
iniciación de 
sobrantes. 
1 - - - 15458.58 15458.58 
2.02 m3 
Excavación de tierra 
vegetal a 30 cm de 
profundidad, 
incluyendo carga y 
transporte a 
vertedero, lugar de 
acopio o lugar de 
empleo. 
1 - - - 4637.57 4637.57 
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Código 3: Movimiento de tierras 
 
Nº 
de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Nº de 
partes 
iguales 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z Parcial Total 
3.01 m3 
Excavación y acopio a 
pie de máquina de las 
tierras excavadas, 
perfilando los taludes 
con la perfección que 
pueda obtenerse con la 
máquina, sin refino de 
los mismos. En terreno 
tipo tránsito y volumen 
del terreno medido en 
estado natural. 
1 - - - 14770.56 14770.56 
3.02 m3 
Tierra de desmonte, 
cargado y transporte de 
tierras procedentes de 
desmonte a terraplén 
mediantes tractor de 
cadenas a una distancia 
máxima de 200 metros. 
1 - - - 2669.00 2669.00 
3.03 m3 
m
3
 de tierra, cargado y 
transportado de tierras 
procedentes de préstamos 
con camión basculante de 
20 tn., incluyendo la 
carga con pala cargadora 
de cadenas de 131/160 
CV. 
1 - - - 1510.1  1510.1 
3.04 m3 
m
3
 de carga y transporte 
de tierra de desmonte a 
caballeros con camión 
basculante de 20 tn., 
incluyendo la carga con 
pala cargadora de 
cadenas de 131/160 CV. 
1 - - - 4611.70 4611.70 
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Código 4: Explanación 
Nº 
de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Nº de 
partes 
iguale
s 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z Parcial Total 
4.01 m3 
Mezcla, extendido, riego 
a humedad óptima, 
compactación y perfilado 
de rasantes, para la 
construcción de 
terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-1 
hasta A-3 (H.R.B.), por 
capas de espesor acorde 
con la capacidad del 
equipo y la naturaleza del 
terreno, incluidos el 
transporte y riego con 
agua a una distancia 
máxima de 3 Km. 
Densidad máxima exigida 
del 100% del ensayo 
Proctor Normal o 96% del 
Ensayo Proctor 
Modificado. 
1 - - - 
11601.2
8 
11601.2
8 
4.02 m2 
Refino de taludes con 
motoniveladora de 
131/1160 CV. 
 
A) Desmonte 
B)  Terraplén 
 
1 
1 
 
 
- 
 
- 
 
- 2713.67  
972.66 
 
3686.33 
 
4.03 m2 
Perfilado, nivelación, 
compactado por medios 
mecánicos de la 
explanación, incluyendo 
bombeo y peraltado. 
1 1724.77 5 - 8623.85 8623.85 
4.04 m 
Formación de cunetas en 
“V” de 0,9 x 0,3 m, con 
motoniveladora de 
131/160 CV totalmente 
terminada. 
1 1835.53 - - 1835.53 1835.53 
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Código 5: Obras de fábrica 
Nº 
de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Nº de 
partes 
iguales 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z Parcial Total 
5.01 m 
Caño sencillo de 0,6 m 
de diámetro interior, sin 
embocaduras colocado 
según obras tipificadas 
(norma NTE), en terreno 
tipo tránsito 
1 - - - 150.42 150.42 
5.02 Ud 
Arqueta para caño 
sencillo de 0,60 m de 
diámetro interior, en 
terreno tipo tránsito. 
18 - - - 18 18 
5.03 Ud 
Embocadura para caño 
sencillo de 0,60 m de 
diámetro interior, con 
dos aletas e imposta, en 
terreno tipo tránsito 
18 - - - 18 18 
5.04 Ud 
Marco prefabricado de 
hormigón de 2m × 1m, 
para paso de agua de 
hormigón armado, 
suministrado en piezas, 
totalmente colocado en 
terreno tipo franco 
9 - - - 9 9 
 
 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)  
 
 
 
319 
 
Código 6: Muro de contención 
Nº 
de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Nº de 
partes 
iguales 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z Parcial Total 
6.01 m3 
m3 de excavación y 
acopio a pie de máquina 
de las tierras excavadas 
1 - - - 109.62 109.62 
 
6.02 
 
m2 
m2 de encofrado y 
desencofrado en 
zapatas, vigas riostras 
de cimentación, sin 
incluir medios auxiliares 
 
1 - - - 663.45 663.45 
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
Laura Rubio Márquez 
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2.  CUADROS DE PRECIOS 
2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Código 1: Señalización y replanteo 
Nº de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Importe  € 
(en cifras) 
Importe € 
(en letra) 
1.01 Ud 
Panel de madera pintado de 
2,5 x 1,4 metros de 
señalización informativa de 
obras, incluidos postes de 
sustentación, tornillería, 
excavación, hormigonado y 
colocación. 
82,43 
Ochenta y dos euros 
con cuarenta y tres 
céntimos. 
1.02 h 
Equipo de replanteo formado 
por un topógrafo, un auxiliar 
de topógrafo y un peón. 
63,83 
Sesenta y tres euros 
con ochenta y tres 
céntimos. 
 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras 
Nº de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Importe  € 
(en cifras) 
Importe € 
(en letra) 
2.01 m2 
Despeje y desbroce de la 
superficie ocupada, incluyendo 
carga y transporte a lugar de 
acopio e incineración de 
sobrantes. 
0,52 
Cincuenta y dos 
céntimos. 
2.02 m3 
Excavación de tierra vegetal a 
30 cm de profundidad, 
incluyendo carga y transporte 
a vertedero, lugar de acopio o 
lugar de empleo. 
2,78 
Dos euros con setenta 
y ocho céntimos. 
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Código 3: Movimiento de tierras 
Nº de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Importe  € 
(en cifras) 
Importe € 
(en letra) 
3.01 m3 
Excavación y acopio a pie de 
máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los 
taludes con la perfección que 
pueda obtenerse con la 
máquina, sin refino de los 
mismos. En terreno tipo 
tránsito y volumen del terreno 
medido en estado natural. 
2,04 
Dos euros con cuatro 
céntimos. 
3.02 m3 
m3 de tierra de desmonte, 
cargado y transporte de tierras 
procedentes de desmonte a 
terraplén mediantes tractor a 
una distancia máxima de 200 
metros. 
1,49 
Un euro con cuarenta 
y nueve céntimos. 
3.03 m3 
m3 de tierra, cargado y 
transportado de tierras 
procedentes de préstamos con 
camión basculante de 20 tn., 
incluyendo la carga con pala 
cargadora de cadenas de 
131/160 CV. 
3,99 
Tres euros con 
noventa y nueve 
céntimos. 
3.04 m3 
m3 de carga y transporte de 
tierra de desmonte a 
caballeros con camión 
basculante de 20 tn., 
incluyendo la carga con pala 
cargadora de cadenas de 
131/160 CV. 
 
3,99 
Tres euros con 
noventa y nueve 
céntimos. 
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Código 4: Explanación 
Nº de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Importe € 
(en cifras) 
Importe € 
(en letra) 
4.01 m3 
Mezcla, extendido, riego a 
humedad óptima, 
compactación y perfilado de 
rasantes, para la construcción 
de terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-1 hasta A-
3 (H.R.B.), por capas de 
espesor acorde con la 
capacidad del equipo y la 
naturaleza del terreno, 
incluidos el transporte y riego 
con agua a una distancia 
máxima de 3 Km. Densidad 
máxima exigida del 100% del 
ensayo Proctor Normal o 96% 
del Ensayo Proctor Modificado. 
1,70 
Un euro con setenta 
céntimos. 
4.02 m2 
Refino de taludes con 
motoniveladora de 131/160 
CV. 
0,55 
Cincuenta y cinco 
céntimos. 
4.03 m2 
Perfilado, nivelación y 
compactado por medios 
mecánicos de la explanación, 
incluyendo bombeo y 
peraltado. 
0,90 Noventa céntimos. 
4.04 m 
Formación de cunetas en “V” 
de 0,9 x 0,3 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV 
totalmente terminada. 
0,86 
Ochenta y seis 
céntimos. 
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Código 5: Obras de fábrica 
Nº de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Importe  € 
(en cifras) 
Importe € 
(en letra) 
5.01 m 
Caño sencillo de tubo de 
hormigón machiembrado de 
0,6 m diámetro interior, sin 
embocaduras colocado según 
obras tipificadas (norma NTE), 
en terreno tipo tránsito. 
120,25 
Ciento veinte euros 
con veinticinco 
céntimos. 
5.02 Ud 
Arqueta para caño sencillo de 
0,60 m de diámetro interior, 
en terreno tipo tránsito. 
392.79 
Trescientos noventa y 
dos con setenta y 
nueve céntimos. 
5.03 Ud 
Embocadura para caño sencillo 
de 0,60 m de diámetro 
interior, con dos aletas e 
imposta, en terreno tipo 
tránsito. 
255,64 
Doscientos cincuenta 
y cinco euros con 
sesenta y cuatro 
céntimos. 
5.04 Ud 
Marco prefabricado de 
hormigón de 2m × 1m, para 
paso de agua de hormigón 
armado, suministrado en 
piezas, totalmente colocado en 
terreno tipo franco 
579.82 
Quinientos setenta y 
nueve con ochenta y 
dos céntimos. 
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Código 6: Muros de contención. 
Nº de 
Ud 
Ud CONCEPTO 
Importe  € 
(en cifras) 
Importe € 
(en letra) 
6.01 m3 
m3 de excavación y acopio a 
pie de máquina de las tierras 
excavadas 
2.04 
Dos euros con cuatro 
céntimos 
6.02 m2 
m2 de encofrado y 
desencofrado en zapatas, vigas 
riostras de cimentación, sin 
incluir medios auxiliares 
15.71 
Quince euros con 
setenta y un céntimo 
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
 
Laura Rubio Márquez 
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2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Código 1: Señalización y replanteo 
 
 
Nº de  Ud CONCEPTO 
1.01 
Panel de madera pintado de 2,5x1,4 metros de señalización 
informativa de obras, incluidos postes de sustentación, 
tornillería, excavación, hormigonado y colocación. 
 Precio (€) 
Material + Mano de obra: 82,43 
 
 
Nº de  Ud CONCEPTO 
1.02 
Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar 
de topógrafo y un peón. 
 Precio (€) 
Material + Mano de obra: 63,83 
 
Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierras 
 
Nº de  Ud CONCEPTO 
2.01 
m2 de despeje y desbroce de la superficie ocupada, 
incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 0,35 
Total maquinaria: 0,13 
Subtotal: 0,48 
 
Medios auxiliares 2% 0,01 
Coste directo 0,49 
Coste indirecto 6% 0,03 
TOTAL (€/m2) 0,52 
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Nº de  Ud CONCEPTO 
2.02 
m3 de excavación de tierra vegetal a 30 cm de profundidad, 
incluyendo carga y transporte a vertedero, lugar de acopio 
o lugar de empleo. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 0,08 
Total maquinaria: 2,49 
Subtotal: 2,57 
 Medios auxiliares 2% 0,05 
Coste directo 2,62 
Coste indirecto 6% 0,16 
TOTAL (€/m3) 2,78 
 
Código 3: Movimiento de tierras 
 
Nº de  Ud CONCEPTO 
3.01 
m3 de excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que 
pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. 
En terreno tipo tránsito y volumen del terreno medido en 
estado natural. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 0,49 
Total maquinaria: 1,40 
Subtotal: 1,89 
 Medios auxiliares 2% 0,04 
Coste directo 1,93 
Coste indirecto 6% 0,11 
TOTAL (€/m3) 2,04 
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Nº de  Ud CONCEPTO 
3.02 
m3 de tierra de desmonte, cargado y transporte de tierras 
procedentes de desmonte a terraplén mediantes tractor de 
cadenas a una distancia máxima de 200 metros. 
 Precio(€) 
Total mano de obra: 0,10 
Total maquinaria: 1,28 
Subtotal: 1,38 
 Medios auxiliares 2% 0,03 
Coste directo 1,41 
Coste indirecto 6% 0,8 
TOTAL (€/m3) 1,49 
 
 
 
Nº de  Ud CONCEPTO 
3.03 
m3 de tierra, cargado y transportado de tierras 
procedentes de préstamos con camión basculante de 20 
tn., incluyendo la carga con pala cargadora de cadenas de 
131/160 CV. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 1,37 
Total maquinaria: 2,32 
Subtotal: 3,69 
 Medios auxiliares 2% 0,07 
Coste directo 3,76 
Coste indirecto 6% 0,23 
TOTAL (€/m3) 3,99 
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Nº de  Ud CONCEPTO 
3.04 
m3 de carga y transporte de tierra de desmonte a caballeros 
con camión basculante de 20 tn., incluyendo la carga con 
pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 0,79 
Total maquinaria: 1,06 
Subtotal: 1,85 
 Medios auxiliares 2% 0,07 
Coste directo 3,76 
Coste indirecto 6% 0,23 
TOTAL (€/m3) 3,99 
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Código 4: Explanación 
 
Nº de  Ud CONCEPTO 
4.01 
m3 de mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para la construcción 
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del 
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y 
riego con agua a una distancia máxima de 3 Km. Densidad 
máxima exigida del 100% del ensayo Proctor Normal o 96% 
del Ensayo Proctor Modificado. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 0,48 
Total maquinaria: 1,09 
Subtotal: 1,57 
 Medios auxiliares 2% 0,03 
Coste directo 1,60 
Coste indirecto 6% 0,10 
TOTAL (€/m3) 1,70 
 
Nº de  Ud CONCEPTO 
4.02 
m2 de refino de taludes con motoniveladora de 131/160 
CV. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 0,42 
Total maquinaria: 0,09 
Subtotal: 0,51 
 Medios auxiliares 2% 0,01 
Coste directo 0,52 
Coste indirecto 6% 0,03 
TOTAL (€/m2) 0,55 
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Nº de    Ud CONCEPTO 
4.03 
m2 de perfilado, nivelación y compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y 
peraltado 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 0,19 
Total maquinaria: 0,64 
Subtotal: 0,83 
 Medios auxiliares 2% 0,02 
Coste directo 0,85 
Coste indirecto 6% 0,05 
TOTAL (€/m2) 0,90 
 
 
 
 
Nº de  Ud CONCEPTO 
4.04 
m. de formación de cunetas en “V” de 0,9 x 0,3 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente terminada. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 0,25 
Total maquinaria: 0,55 
Subtotal: 0,80 
 Medios auxiliares 2% 0,01 
Coste directo 0,81 
Coste indirecto 6% 0,05 
TOTAL (€/m) 0,86 
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Código 5: Obras de fábrica 
 
 
Nº de   Ud CONCEPTO 
5.01 
m de caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado de 
0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras colocado 
según obras tipificadas (norma NTE), en terreno tipo 
tránsito. 
 Precio (€) 
Total mano de obra: 18,63 
Total materiales: 92,59 
Subtotal: 111,22 
 Medios auxiliares 2% 2,22 
Coste directo 113,44 
Coste indirecto 6% 6,81 
TOTAL (€/m) 120,25 
 
 
 
Nº de   Ud CONCEPTO 
5.02 
Unidad de arqueta para caño sencillo de 0,60 m de 
diámetro interior, en terreno tipo tránsito. 
 Precio (€) 
Total materiales: 363,29 
Subtotal: 363,29 
 Medios auxiliares 2% 7,27 
Coste directo 370,56 
Coste indirecto 6% 22,23 
TOTAL 392,79 
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Nº de   Ud CONCEPTO 
5.03 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 0,60 m de 
diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo 
tránsito. 
 Precio (€) 
Total materiales: 236,44 
Subtotal: 236,44 
 Medios auxiliares 2% 4,73 
Coste directo 241,17 
Coste indirecto 6% 14,47 
TOTAL 255,64 
  
 
 
 
 
 
Nº de   Ud CONCEPTO 
5.04 
Marco prefabricado de hormigón de 2m × 1m, para paso 
de agua de hormigón armado, suministrado en piezas, 
totalmente colocado en terreno tipo franco 
 Precio (€) 
Total materiales: 536.27 
Subtotal: 536.27 
 Medios auxiliares 2% 10.73 
Coste directo 547.0 
Coste indirecto 6% 32.82 
TOTAL 579.82 
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Código 6: Muro de contención 
Nº de   Ud CONCEPTO 
6.01 
m3 de excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas. En terreno tipo tránsito y volumen del terreno 
medido en estado natural. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 0.49 
Maquinaria: 1.40 
Subtotal: 1.89 
 Medios auxiliares 2% 0.0378 
Coste directo 1.93 
Coste indirecto 6% 0.12 
TOTAL 2.04 
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Nº de   Ud CONCEPTO 
6.02 
m2 de encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras 
de cimentación, sin incluir medios auxiliares. 
 Precio (€) 
Mano de obra: 9.88 
Materiales: 4.65 
Subtotal: 14.53 
 Medios auxiliares 2% 0.29 
Coste directo 14.82 
Coste indirecto 6% 0.89 
TOTAL 15.71 
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
 
Laura Rubio Márquez 
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
Código 1: Señalización y replanteo 
Nº de 
Ud 
Ud CONCEPTO Medición 
Coste 
unitario (€) 
Coste total 
(€) 
1.01 Ud 
Panel de madera pintado 
de 2,5 x 1,4 metros de 
señalización informativa 
de obras, incluidos postes 
de sustentación, 
tornillería, excavación, 
hormigonado y 
colocación. 
2 82,43 164,86 
1.02 h 
Equipo de replanteo 
formado por un 
topógrafo, un auxiliar de 
topógrafo y un peón. 
80 63,83 5.106,4 
TOTAL CÓDIGO 1: 5.271,26 
 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras 
Nº de  
Ud 
Ud CONCEPTO Medición 
Coste 
unitario (€) 
Coste total 
(€) 
2.01 m2 
Despeje y desbroce de la 
superficie ocupada, 
incluido carga, transporte 
a lugar de acopio e 
iniciación de sobrantes. 
15458.58 0,52 8038.46 
2.02 m3 
Excavación de tierra 
vegetal a 30 cm de 
profundidad, incluido 
carga y transporte a 
vertedero, lugar de 
acopio o lugar de empleo. 
4637.57 2,78 12892.44 
TOTAL CÓDIGO 2: 20930.90 
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Código 3: Movimiento de tierras 
Nº de  
Ud 
Ud CONCEPTO Medición 
Coste 
unitario (€) 
Coste total 
(€) 
3.01 m3 
Excavación y acopio a pie de 
máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los 
taludes con la perfección 
que pueda obtenerse con la 
máquina, sin refino de los 
mismos. En terreno tipo 
tránsito y volumen del 
terreno medido en estado 
natural. 
14770.56 2,04 30131.94 
3.02 m3 
m3 de tierra de desmonte, 
cargado y transporte de 
tierras procedentes de 
desmonte a terraplén 
mediantes tractor a una 
distancia máxima de 200 
metros. 
2669.00 1,49 3976.81 
3.03 m3 
m3 de tierra, cargado y 
transportado de tierras 
procedentes de préstamos 
con camión basculante de 
20 tn., incluyendo la carga 
con pala cargadora de 
cadenas de 131/160 CV. 
1510.10 3,99 6025.30 
3.04 m3 
m3 de carga y transporte 
de tierra de desmonte a 
caballeros con camión 
basculante de 20 tn., 
incluyendo la carga con 
pala cargadora de cadenas 
de 131/160 CV. 
4611.70 3,99 18400.68 
TOTAL CÓDIGO 3: 58534.73 
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Código 4: Explanación 
Nº de  
Ud 
Ud CONCEPTO Medición 
Coste 
unitario (€) 
Coste total 
(€) 
4.01 m3 
Mezcla, extendido, riego 
a humedad óptima, 
compactación y 
perfilado de rasantes, 
para la construcción de 
terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-1 
hasta A-3 (H.R.B.), por 
capas de espesor acorde 
con la capacidad del 
equipo y la naturaleza 
del terreno, incluidos el 
transporte y riego con 
agua a una distancia 
máxima de 3 Km. 
Densidad máxima 
exigida del 100% del 
ensayo Proctor Normal 
o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado. 
11601.28 1,70 19722.176 
4.02 m2 
Refino de taludes con 
motoniveladora de 
131/1160 CV. 
3686.33 0,55 2027.48 
4.03 m2 
Perfilado, nivelación y 
compactado por medios 
mecánicos de la 
explanación, incluyendo 
bombeo y peraltado. 
8623.86 0,90 7761.48 
4.04 m 
Formación de cunetas 
en “V” de 0.9 x 0.3 m, 
con motoniveladora de 
131/160 CV totalmente 
terminada.  
1835.53 0,86 1578.56 
TOTAL CÓDIGO 4: 31089.69 
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Código 5: Obras de fábrica 
Nº de  
Ud 
Ud CONCEPTO Medición 
Coste 
unitario (€) 
Coste total 
(€) 
5.01 m 
Caño sencillo de tubo de 
hormigón 
machiembrado de 0,6 m 
de diámetro interior, sin 
embocaduras colocado 
según obras tipificadas 
(norma NTE), en terreno 
tipo tránsito. 
150.42 120.25 18088.01 
5.02 Ud 
Arqueta para caño 
sencillo de 0,60 m de 
diámetro interior, en 
terreno tipo tránsito. 
18 392,79 7070.22 
5.03 Ud 
Embocadura para caño 
sencillo de 0,60 m de 
diámetro interior, con 
dos aletas e imposta, en 
terreno tipo tránsito. 
18 255,64 4601.52 
5.04 Ud 
Marco prefabricado de 
hormigón de 2m × 1m, 
para paso de agua de 
hormigón armado, 
suministrado en piezas, 
totalmente colocado en 
terreno tipo franco. 
9 579.82 5218.38 
TOTAL CÓDIGO 5: 34978.13 
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Código 6: Muro de contención 
 
Nº de  
Ud 
Ud CONCEPTO Medición 
Coste 
unitario (€) 
Coste total 
(€) 
6.01 m3 
m3 de excavación y 
acopio a pie de 
máquina de las tierras 
excavadas 
 
165.86 2.04 338.35 
6.02 m2 
m2 de encofrado y 
desencofrado en 
zapatas, vigas riostras 
de cimentación, sin 
incluir medios auxiliares 
663.45 15.71 10422.80 
TOTAL CÓDIGO 6: 10761.15 
 
 
 Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
Laura Rubio Márquez 
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4. PRESUPUESTOS GENERALES 
4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Código 1: Señalización y replanteo 5.271,26 euros 
Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierra 20930,90 euros 
Código 3: Movimiento de tierras 58534,73 euros 
Código 4: Explanación 31089,69 euros 
Código 5: Obras de fábrica 34978,13 euros 
Código 6: Muro de contención 10761,15 euros 
  
 
P.E.M. 161565,86 euros 
 
El Presupuesto de Ejecución Material del “Proyecto de construcción de vía 
forestal en el término municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)” asciende a la 
cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
OCHENTA Y SEIS EUROS. 
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
Laura Rubio Márquez 
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4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Presupuesto de Ejecución Material   161565,86 EUROS 
Gastos Generales (15% P.E.M.)    24234,88 EUROS 
Beneficio Industrial (6% P.E.M.)     9693,95 EUROS 
TOTAL BASE 195494,69 EUROS 
I.V.A. (21%)    41053,89 EUROS 
  
 
P.B.L. 236548,58 euros 
 
 
 El Presupuesto Base de Licitación del “Proyecto de construcción de vía forestal 
en el término municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)” asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y 
OCHO EUROS. 
 
Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniera Técnico Forestal: 
 
Laura Rubio Márquez 




